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 PARTE INTRODUCTIVĂ 
a) Introducere în subiect  

Modulul urmăreşte familiarizarea celor interesaţi cu ideea creării de proiect, dacă 
există interes sau cerinţe pentru crearea unui proiect, care sunt resursele necesare, riscurile 
existente şi acţiunile de întreprins.  

Conform standardului ocupaţional creat în România de Consiliul Naţional de Formare 
profesională a adulţilor (CNFPA) pentru managerul de proiect care activează în administraţie 
sau management, principalele competenţe necesare includ: 

⌧ Competenţe specifice managementului de proiect 

i) Management  

 Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului 
 Conducerea implementării proiectului 
 Identificarea şi analizarea riscurilor şi precizarea acţiunilor de control 
al riscurilor pentru oameni, proprietăţi şi mediu 

 Orientarea muncii echipelor şi indivizilor pentru realizarea obiectivelor 
organizaţionale 

ii) Organizare  

 Asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect 
 Estimarea resurselor, identificarea surselor şi elaborarea programelor 
pentru proiecte 

 Precizarea cerinţelor proiectului 

⌧  Competenţe de specialitate 

 Cunoştinţe generale despre conţinutul specific / domeniul proiectului 
 Know-how în domeniul economic şi al managementului financiar 

⌧ Competenţe personale 

 Capacitate de autocontrol 
 Rezistenţă la stres 
 Iniţiativă şi răspundere 
 Creativitate în rezolvarea problemelor 

⌧ Competenţe sociale 

 Experienţă şi capacitate de conducere, motivare a echipei şi delegare 
 Experienţă şi aptitudini pentru munca în echipă 
 Capacitate de soluţionare a conflictelor 

⌧ Competenţe de comunicare 

 Experienţă şi aptitudini de negociere şi comunicare 
 Siguranţă în prezentare 
 Aptitudini de exprimare verbală şi în scris 

Un proiect ar trebui să aibă majoritatea, dacă nu toate, dintre următoarele trăsături 
esenţiale: 

 Să fie non-repetitiv şi să aducă noutate şi relevanţă pentru organizaţia ce-l implementează 
şi pentru mediu. 

 Să presupună risc şi incertitudine, dar să poată atinge obiectivele prestabilite chiar sub 
influenţa unor evenimente din exterior. 

 Să fie raportat la rezultate clare, verfificabile, cu o calitate determinată şi cu parametri de 
siguranţă stabiliţi. 

 Autorizarea realizării lui să nu lase nici o îndoială că rezultatele trebuie să fie obţinute de la 
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un început ferm la un sfârşit stabilit, cu costuri clar menţionate şi cu resurse disponibile. 
Realizarea proiectului este la îndemâna unei echipe reunite în mod special pent ru 

ecizia realizării unui proiect 
includ

 Context: nume program, cod program, proiect strategic (da/nu) 

resează proiectul 

ata, termenul limită de prezentare a propunerii 

Du e vedea, managementul de proiect este o activitate de echipă, ce 
includ

inologia utilizată  
Def 6 din 2005) 

aceasta, care poate suferi schimbări pe parcursul proiectului. 

Conţinutul de care trebuie să se ţină seama când se ia d
e: 

 Activităţi prevăzute pentru implementarea proiectului 
 Obiectivele proiectului 
 Grupul ţintă căruia i se ad
 Consideraţii strategice 
 Termene: perioada, dur
 Resurse: tipuri de resurse, roluri, sarcini, timpi de lucru (termene) 
 Bugetul necesar 
 Observaţii. 

pă cum se poat
e acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate. Succesul unui proiect depinde în 

mod critic de efortul, atenţia şi competenţa managerului de proiect în faza de planificare a 
proiectului.  

b) Term
iniţii: (conform SR ISO 1000

Proiect: proces unic, care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu 

Rezultatul p e este definit în cadrul proiectului şi livrat beneficiarului 

Planul proie umentul care specifică ceea ce este necesar pentru atingerea 

Parte intere un interes referitor la funcţionarea sau 

Organizaţia şi care 

Organizaţia  în numele 

NOTĂ: Orga arte din organizaţia care iniţiază 

Managemen organizarea, monitorizarea, 
n

Fazele proie le unui proiect. Un 

 

dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv 
conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, 
costuri şi resurse. 

roiectului: ceea c
proiectului. 

ctului: doc
obiectivului / obiectivelor proiectului. 

sată: persoană sau grup care are 
succesul unei organizaţii. EXEMPLU: clienţi, proprietari, persoane din cadrul 
unei organizaţii, furnizori, bancheri, sindicate, parteneri sau societatea. 

care iniţiază proiectul: organizaţia care decide iniţierea proiectului 
atribuie realizarea proiectului organizaţiei care derulează proiectul. 

care derulează proiectul: organizaţia care derulează proiectul
organizaţiei care decide iniţierea proiectului. 

nizaţia care derulează proiectul poate fi o p
proiectul, un consorţiu, o altă organizaţie, etc. 

tul proiectului se referă la planificarea, 
controlarea şi raportarea tuturor aspectelor u ui proiect şi motivarea tuturor 
celor implicaţi în el pentru a realiza obiectivele proiectului. 

ctului: Procesele şi fazele sunt două aspecte diferite a
proiect poate fi împărţit în procese interdependente şi în faze ca un mijloc de 
planificare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi de evaluare a riscurilor 
aferente. O fază a unui proiect reprezintă o succesiune ordonată şi progresivă 
de sub-procese. Gruparea sub-proceselor în faze permite monitorizarea 
realizării obiectivelor prestabilite. Pe parcursul realizării proiectului este permisă 
suprapunerea unora dintre fazele proiectului. 
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Procesele proiectului:  
are la managementul proiectului: planificare, organizare, 

2. re la realizarea produselor proiectului: proiectarea, producţia şi 

Activit ări în procesul unui proiect. 

ct se aplică în majoritatea sectoarelor social – economice, în 
care 

este aplicat de toţi cei care au responsabilitatea de a realiza 
proiec

ijlocii din România (CNIPMMR) cu 
sediul

1. Procese referito
monitorizare, control, raportare şi întreprinderea acţiunilor corective necesare tuturor 
proceselor proiectului, de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor proiectului, 
în mod continuu. 

Procese referitoa
verificarea produsului / rezultatului proiectului. 

ate: cel mai mic element identificabil al unei lucr

c) Domeniu de utilizare 
Managementul de proie
activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi 

complexităţi. În prezent se consideră că introducerea unei schimbări / îmbunătăţiri constituie 
un proiect, de aceea domeniul de utilizare este generalizat pentru orice idee ce este 
introdusă în activitatea curentă a unei organizaţii. 

d) Categorii de utilizatori 
Managementul de proiect 
te la nivel operaţional, manageri de top sau nivel mediu – director general, director 

adjunct, director vânzări, consultanţi resurse umane, marketing, directori de zonă din IMM-uri 
cu activitate de producţie, servicii, comerţ cu amănuntul sau distribuţie, consultanţi, 
antreprenori, personal de specialitate în domeniul financiar, angajaţi. 

e) Detalii despre organizaţia care a creat modulul 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi M
 în Bucureşti, Str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1, sector 1, cod poştal 

010155, este o confederaţie de asociaţii de IMM-uri (organizaţie patronală reprezentativă la 
nivel naţional - www.cnipmmr.ro). Una din misiunile organizaţiei noastre este să furnizeze 
servicii specializate, care să permită îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din 
România. 

Având în vedere experienţa îndelungată de lucru cu întreprinzătorii şi bazându-se pe 
cunoa

dispensabil, fără de care 
nu se

ntreprenoriale a personalului IMM-urilor în vederea 

 urilor prin creşterea 

 s. 

S  serie de module de formare 
autori

şterea mediului de afaceri din România, CNIPMMR - prin intermediul Departamentului 
Proiecte, pune la dispoziţia IMM-urilor şi asociaţilor de IMM-uri pe lângă servicii suport cum 
ar fi furnizarea de informaţii şi asistenţă privind sursele de finanţare nerambursabile, alte 
servicii pentru acces la finanţare, şi servicii de instruire şi training.  

Ţinând cont că formarea continuă reprezintă un instrument in
 poate ţine pasul cu noile provocări şi cerinţe ale mediului în care orice organizaţie îşi 

desfăşoară activitatea, obiectivul acestor servicii de instruire şi training îl constituie formarea 
continuă şi perfecţionarea angajaţilor: 

 Dezvoltarea aptitudinilor a
adaptării la pieţe globalizate, şi la integrarea României în UE; 

Îmbunătăţirea performanţelor economice şi tehnice ale IMM-
gradului de pregătire a personalului; 

Creşterea numărului întreprinzătorilor de succe

erviciile de formare profesională se compun dintr-o
zate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), ceea ce 

permite emiterea de diplome / certificate recunoscute de Ministerul Muncii Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Oferta de cursuri autorizate se 
compune din: Managementul proiectelor, Management pentru IMM-uri (curs constituit din 7 
module de specializare, în: EFICIENŢA ŞI MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR, MANAGER 
APROVIZIONARE, MANAGEMENT FINANCIAR PENTRU MANAGERI DIN SECTOARELE 

http://www.cnipmmr.ro/
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NON-FINANCIARE, MANAGEMENT ÎN PROCESUL DE PRODUCŢIE, MANAGEMENTUL 
SCHIMBĂRII, MANAGEMENTUL RISCULUI, MANAGEMENTUL RESURSELOR 
ÎNTREPRINDERII), NEGOCIERE – TEHNICI ŞI PROCEDURI, COMUNICAREA 
MANAGERIALĂ ŞI ORGANIZAŢIONALĂ, REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIN 
METODOLOGIA RIZ.  

Alte cursuri oferite

T

 de CNIPMMR se referă la: Tehnici de găsire şi păstrare a unui loc 
de muncă, Iniţierea unei activităţi generatoare de venit, Dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
Planul de afaceri şi strategia activităţii firmei, Responsabilitatea socială a IMM-urilor. 

 CONŢINUTUL MODULULUI 
Obiective de învăţare: 

Obiectivele dorite a fi obţinute după parcurgerea modulului sunt  

 entul proiectelor 

ogramele relevante de finanţare 

În acest sco

 ursul realizării 

 de a comunica bine atât oral, cât mai ales în scris, pentru a realiza un 

CAPIT ESITATEA UNUI PROIECT 
alizarea unei sarcini non-repetitive poate fi 

un pro

uccesul unui proiect depinde în mod critic de efortul, atenţia şi competenţa 
mana

âteva situaţii care pot explica ce înseamnă un 
proiec

oltarea unui produs sau serviciu nou - fiecare produs sau serviciu unic care este 

 bări în structura organizaţiei, o schimbare a personalului sau a 

 aţii software (de exemplu pentru gestiunea stocurilor sau pentru 

 R i manual de funcţionare şi întreţinere a unui echipament nou  

i produs sau 
servic

teva exemple de proiecte curent întâlnite: 

 În ntier sau o schimbare de proces. 

 
ement al calităţii, îmbunătăţirea 

Dobândirea cunoştinţelor şi tehnicilor necesare pentru managem

▫ Stabilească o posibilă temă de proiect 
▫ Identifice sursele de informaţii pentru pr
▫ Identifice elementele necesare elaborării unei propuneri de proiect 
▫ Cunoască aspectele implicate de managementul unui proiect 

p, fiecare participant îşi va dezvolta următoarele capacităţi: 

Capacitatea de a analiza şi de a sintetiza datele disponibile pe parc
unui proiect 
Capacitatea 
proiect bun. 

OLUL 1: NEC
Aproape orice activitate umană ce implică re
iect. Deci, toţi am fost, suntem, sau vom fi manageri de proiect la un moment dat în 

viaţă!  

S
gerului de proiect în faza de planificare. 

Dar ce se poate înţelege prin proiect? C
t: 

 Dezv
realizat, care diferă prin ceva specific faţă de toate produsele sau serviciile similare 
realizate anterior 
Efectuarea unei schim
stilului de conducere 
Proiectarea unei aplic
contabilitate) 
ealizarea unu

În concluzie, un proiect este o preocupare temporară pentru crearea unu
iu unic sau pentru rezolvarea unei probleme. Fiecare proiect are o dată clară de 

început şi o dată clară de încheiere. De asemenea, trebuie sa fie unic, complex, orientat 
către atingerea unui scop, care să fie descris prin obiective clare şi rezultate măsurabile. Iar 
acest scop trebuie atins in condiţii clar definite, printr-un buget atent cuantificat, cu resurse 
limitate. 

Câ

 construcţii: o îmbunătăţire într-o arie a unui şa
 În sectorul de producţie: schimbarea unei linii de fabricaţie. 
  În sectorul de servicii: realizarea unui produs software. 
 În management: introducerea unui sistem de manag
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competenţelor personalului de vânzări. 
În cercetare: dezvoltarea unui prototip, s tudiul de analiză a pieţei. 

ului, cum ar fi:  

 An cu momente de 

  activităţi coordonate şi controlate, având 

 e activităţi desfăşurate într-un interval definit de timp în vederea atingerii unui 

agementul proiectelor este un proces dinamic, condus în contextul unui set de 
constr

entelor şi tehnicilor pentru realizarea 

 inderilor, instrumentelor şi tehnicilor pentru realizarea 

 litate, 

 realizează activităţile şi determină succesul sau eşecul unui proiect. Aici 

▫ i specifică modul de 

▫ 

Planul proiectului este documentul care specifică ceea ce este necesar pentru 
atinge

nui proiect este necesară analiza preliminară a celor care pot influenţa 
bunul 

esate în derularea unui proiect: 

 Clie ului 
erulează proiectul 

antă, o instituţie financiară sau 

 S are furnizează un produs sau un serviciu necesar derulării proiectului 

1.1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT 
Există mai multe definiţii pentru caracterizarea proiect

samblu de activităţi independente, întreprinse în mod organizat, 
început şi de sfârşit clar definite, pentru obţinerea unor rezultate bine precizate, necesare 
pentru a satisface nişte obiective clar definite.  
Este un proces unic, care constă dintr-un set de
termene clare de început şi de sfârşit, desfăşurate în vederea atingerii unui obiectiv în 
conformitate cu anumite cerinţe specifice, referitoare la constrângeri de timp, costuri şi 
resurse. 
Un set d
scop. 

Man
ângeri, care organizează şi utilizează resurse adecvate într-un mod controlat şi 

structurat cu scopul de a realiza anumite obiective clar definite. Asigură transpunerea în viaţă 
a proiectului. Managementul de proiect constă în:  

 Aplicarea cunoştinţelor, aptitudinilor, instrum
activităţilor proiectului astfel încât să fie satisfăcute necesităţile şi aşteptările sponsorilor 
proiectului.” PMBOK® Guide  
Aplicarea cunoştinţelor, depr
activităţilor proiectului, în scopul satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate 
de proiect.” Project Management Institute Body of Knowledge 
Managementul de proiect pune în echilibru cerinţele (obiective, timp, costuri, ca
regulamente, etc.) pe parcursul ciclului de viaţă al proiectului şi implică interacţiunea a 
trei elemente:  

▫ Persoanele:
se includ şi celelalte părţi interesate, nu doar echipa de proiect. 
Procesele: se obţin produsele sau serviciile incluse în proiect ş
lucru – cine ce va face şi când. 
Instrumentele. 

rea obiectivului / obiectivelor proiectului. Planul proiectului trebuie să includă sau să 
facă referire la planul calităţii proiectului. De asemenea, planul proiectului include structura 
organizatorică, resursele, programul şi planificarea activităţilor incluse în proiect, precum şi 
bugetul proiectului. 

În realizarea u
mers al activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor. Astfel se definesc părţile 

interesate, respectiv persoanele sau grupurile de persoane având un anumit interes în 
performanţele organizaţiei ce derulează proiectul sau în mediul în care funcţionează 
respectiva organizaţie. 

Posibile părţi inter

ntul, beneficiarul sau utilizatorul rezultatului proiect
 Proprietarul proiectului: organizaţia care iniţiază sau care d
 Partenerul, în cazul proiectelor derulate de un parteneriat 
 Finanţatorul proiectului, de exemplu autoritatea contract

acţionarii firmei 
ubcontractorul c

 Societatea: organismele legislative sau de reglementare, societatea în ansamblul ei 
 Personalul intern, respectiv angajaţii organizaţiei promotoare. 
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Pentru a delimita rolurile, menţionăm că organizaţia care iniţiază proiectul este 
organizaţia care decide iniţierea proiectului şi care atribuie realizarea proiectului organizaţiei 
care derulează proiectul, iar organizaţia care derulează proiectul este organizaţia care 
derulează proiectul în numele organizaţiei care decide iniţierea proiectului. Organizaţia care 
derulează proiectul poate fi o parte din organizaţia care iniţiază proiectul, un consorţiu, o altă 
organizaţie, etc. 

Dar ce înseamnă un bun managementul de proiect? 
 Fiecare să ştie ce are de făcut, când trebuie să înceapă şi când trebuie să termine, ce 

trebuie să furnizeze ca rezultat al sarcinilor avute. 
 Fiecare să ştie ce se întâmplă în proiect. 
 Fiecare să ştie cum să comunice altora starea proiectului.  
 Fiecare să cunoască elementele critice şi factorii de succes pentru proiect. 

Managementul de proiect reprezintă o metodă de organizare a activităţilor, un cadrul 
structurat de sprijin pentru grupul ce trebuie să lucreze efectiv pentru atingerea obiectivelor, 
un set de instrumente pentru planificare, analiză, alocare de resurse, programare, control, 
etc., un set de instrumente pentru monitorizarea progresului, comparativ cu planul 
proiectului. 

Managementul de proiect înseamnă desfăşurarea de activităţi complexe şi numeroase. 
Este unic (set unic de evenimente) şi finit - are dată de începere şi de încheiere. 
Managementul de proiect se desfăşoară cu resurse limitate, buget clar. La sfârşitul 
activităţilor finite trebuie să rezulte un produs sau serviciu final. 

Managementul de proiect are două componente esenţiale ce necesită instrumente şi 
competenţe specifice şi determină rezultate diferite: realizarea produsului sau serviciului 
necesar, şi asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea produselor / serviciilor.  

Managementul de proiect include un set generic de activităţi de management, 
adecvate tuturor proiectelor într-o anumită măsură: planificare, management prin obiective, 
managementul comunicării, managementul riscurilor, managementul resurselor umane, 
managementul financiar, managementul calităţii, managementul timpului, managementul 
achiziţiilor şi structura activităţilor. 

Managementul de proiect înseamnă în principal planificare, monitorizare, coordonare.  

Aspecte cheie ale managementului de proiect:  

 Definirea precisă a proiectului, cu clarificarea sistematică a obiectivelor. 
 Împărţirea proiectului în faze şi activităţi uşor de implementat. 
 Controlul proiectului pe măsura implementării fazelor, utilizând planul iniţial al proiectului 

ca referinţă. 
 Evidenţierea riscurilor şi dezvoltarea de proceduri specifice pentru managementul 

riscurilor. 
 Prevederea mecanismelor pentru abordarea problemelor de calitate. 
 Clarificarea rolurilor pentru o muncă eficace în echipă. 

Necesitatea managementului de proiect: proiectele complexe necesită coordonare 
pentru că sunt implicate mai multe persoane, se gestionează resurse multiple (materiale, 
financiare, timp, informaţii, etc.), se realizează activităţi multiple, există interdependenţe între 
activităţi, puncte de decizie multiple, aprobări de planuri, validări de metode, omologări de 
rezultate. Trebuie realizată cheltuirea planificată a fondurilor şi alocarea adecvată a 
resurselor pentru satisfacerea necesităţilor. 

1.2. MANAGEMENTUL PROGRAMULUI ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
Managementul programului reprezintă integrarea, coordonarea, comunicarea şi 

controlul simultan al mai multor proiecte pentru a atinge obiective generale, pe termen lung. 

Managementul proiectului se caracterizează prin conducerea unui singur proiect, care 
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contribuie parţial la atingerea obiectivelor generale ale programului din care face parte. 

Program: o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, pentru rezolvarea unui 
anumit set de probleme (acoperă o gamă largă de obiective şi o perioadă mai lungă de timp). 

Managementul unui program are un scop mai amplu decât managementul unui 
proiect. Programul include mai multe proiecte, include un număr mai mare de produse 
similare care au un caracter relativ permanent (o durată mai mare), de exemplu, programele 
comunitare au o durată de 7 ani, pe când durata unui proiect finanţat de un program 
comunitar este cuprinsă de regulă între 1 an şi maxim 3 ani. 

Un alt exemplu referitor la o întreprindere mică sau mijlocie este dezvoltarea firmei, pe 
baza unei viziuni şi a unei strategii personalizate. Ca urmare, se poate crea un program de 
dezvoltare, cu proiecte specifice pentru reducerea costurilor de producţie, pentru dezvoltarea 
competenţelor agenţilor de vânzări, pentru reorganizarea unuia dintre procesele de 
producţie, pentru construirea unui nou sediu de producţie, etc. 

1.3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI VS. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR CURENTE 
Managementul proiectului implică un management diferit al resurselor umane. Pentru 

desfăşurarea activităţilor proiectului este utilizat personal nepermanent cu atribuţii 
nepermanente. Personalul implicat în proiect poate juca roluri diferite la momente diferite, 
structura ierarhică nefiind stabilă. Angajările se fac pe perioade limitate sau în regim de 
colaborare (consultanţi).  

Altă caracteristică o reprezintă managementul tehnic specific. Proiectul are un plan, o 
durată limitată, un buget bine stabilit, planificat, realizat şi controlat permanent. Există 
obiective clare, un termen în care trebuie îndeplinite, modalităţi de măsurare a îndeplinirii 
obiectivelor. Prezintă activităţi temporare şi unice faţă de activităţile curente, care se 
desfăşoară în mod continuu şi repetitiv. 

Managementul de proiect aplică metodologia pentru realizarea obiectivelor proiectului. 

CAPITOLUL 2: REALIZAREA UNUI PROIECT 
Modelul managementului de proiect în 6 etape constă în: iniţierea proiectului, 

analiza proiectului, planificarea proiectului, implementarea proiectului, evaluarea 
proiectului, raportarea proiectului. 
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2.1. INIŢIEREA UNUI PROIECT 
Cea mai importanta decizie în orice proiect o reprezintă decizia asupra a ceea ce are 

de realizat proiectul respectiv. Se analizează factorii de risc care trebuie luaţi în considerare 
pentru a da cea mai bună şansă proiectului să reuşească, pentru a putea stabili ciclul de 
viaţă al proiectului şi necesităţile de management ale acestuia. 

Factorii de risc: înainte de a atribui prea mulţi bani unui proiect, există necesitatea de 
a estima cât de mult va costa, cât de mult va dura şi cât de riscant este proiectul în sine.  

Ciclul de viaţă al proiectului presupune să se ţină seama de datele iniţiale (condiţii 
de finanţare, legislaţie, condiţii de mediu), ideea pentru propunerea de proiect, dacă există 
resurse suficiente sau nu, dacă este nevoie de parteneriat, de elaborarea propunerii, dacă 
evaluarea va fi favorabilă? şi dacă da, de contractare şi de derularea proiectului 
(implementare, monitorizare, evaluare, raportare). 

Pentru iniţierea unui proiect trebuie să se ţină seama de: 

 Identificarea necesităţilor interne de dezvoltare, schimbare, îmbunătăţire a 
performanţelor. 

 Selectarea temei proiectului. 
 Aprecierea relevanţei proiectului pentru organizaţie. 
 Crearea echipei de pregătire a propunerii de proiect. 
 Verificarea resurselor disponibile şi identificarea surselor de finanţare potenţiale. 
 Stabilirea obiectivelor de atins. 
 Identificarea posibilităţilor de valorificare ulterioară a rezultatelor proiectului. 
 Estimarea obstacolelor potenţiale şi a succeselor probabile. 
 Gradul de implicare a conducerii organizaţiei în sprijinirea proiectului. 
 Luarea deciziei de a face proiectul. 

Un proiect este necesar pentru a testa ceva nou (o idee, un mecanism, un serviciu), a 
promova ceva nou (o metodă, o filozofie de viaţă, bune practici, o schimbare), a rezolva o 
problemă concretă cum ar fi instruirea unui anumit număr de persoane, restructurarea unei 
companii, construirea unui obiectiv industrial sau a unei autostrăzi. 

Necesităţile de management trebuie stabilite încă de la început şi constau în 
identificarea problemei care trebuie să fie rezolvată. Pentru identificarea problemei, 
specialistul în managementul proiectelor trebuie să răspundă la mai multe întrebări: Care 
este scopul urmărit? Care este sursa interesului pentru un anumit lucru? Unde, când 
şi în ce condiţii acest lucru constituie o problemă? Cine şi cum este implicat sau 
afectat? De ce prezintă interes rezolvarea acestei probleme? Ce avantaje pot fi 
obţinute? 

Identificarea corectă a problemei a cărei rezolvare poate face obiectul unui proiect 
determină buna desfăşurare ulterioară a acestuia. Din acest motiv, este necesară 
identificarea şi utilizarea a cât mai multor surse de informaţii despre respectiva problemă. 

Derularea de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională poate ajuta la 
satisfacerea necesităţilor  

 de primă parte, ca, de exemplu, rezolvarea unor probleme interne cu ajutorul unor 
finanţări externe;  

 de secundă parte, ca, de exemplu, consolidarea încrederii clienţilor faţă de 
organizaţie prin dezvoltarea de parteneriate, recunoaşterea capacităţii de gestiune a 
unor proiecte de către organisme independente;  

 de terţă parte, ca, de exemplu, cristalizarea unei opinii publice favorabile faţă de 
organizaţie prin prezenţa şi diseminarea experienţelor obţinute. 

Identificarea proiectelor potenţiale: ideile şi sursele de informaţii pentru realizarea 
de proiecte pot apărea de la necesităţile interne existente, sponsorii / finanţatorii proiectului, 
guvern şi ministere, organizaţiile şi/sau experţii din străinătate, analiza necesităţilor dintr-un 
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sector, resursele necesare pentru un proiect cum ar fi timp, resurse umane (personal 
specializat), resurse financiare (cofinanţare), resurse materiale. La toate acestea trebuie 
aplicat conceptul de evaluare permanentă şi îmbunătăţire continuă. 

Metoda clasică de identificare a proiectelor necesare este rezolvarea problemelor, 
care permite stabilirea proiectelor necesare, ierarhizarea şi stabilirea priorităţilor de acţiune şi 
asigură relevanţa proiectului pentru organizaţie. 

Prezentăm mai jos câteva definiţii necesare pentru înţelegerea aspectelor relevante 
despre managementul proiectelor: 

 Proiect: o problemă aleasă pentru a fi rezolvată. 

 Problemă: o abatere de la situaţia prevăzută. 

 Sinonime: disfuncţionalitate, anomalie, impas, incident, conflict, dilemă, etc. 

 Rezolvarea unei probleme: găsirea cauzelor şi a acţiunilor corective sau preventive 
necesare, prin parcurgerea a 2 etape esenţiale: 

 etapa de diagnostic: identificarea cauzei / cauzelor care determină persistenţa 
problemei 

 etapa de înlăturare a cauzelor: identificarea şi aplicarea acţiunilor corective 
care au ca scop eliminarea cauzei / cauzelor care determină persistenţa 
problemei. 

Rezolvarea unei probleme porneşte cu enunţarea în scris a problemei de rezolvat. 
Problema se divide în părţi componente până când fiecare unitate a problemei devine clară 
şi uşor de rezolvat. Se acordă atenţie contextului problemei, şi se organizează şi 
vizualizează părţile componente ale problemei, astfel încât să se înţeleagă toate aspectele şi 
să nu fie omise elemente importante.  

Se verifică faptele şi nu se fac presupuneri, apoi se abordează pe rând părţile 
componente ale problemei, în mod coerent şi precis. (Descartes, 1622). Modelul de 
rezolvare a problemelor se caracterizează prin parcurgerea mai multor etape: 

 Etapa preliminară de pregătire, formare, organizare şi reflexie. 

 Etapa de cunoaştere: identificarea problemelor, idei pentru proiecte. Se identifică acele 
situaţii care par anormale în raport cu experienţa proprie, planul, comportamentul altora 
în condiţii similare, opinii ale altor persoane. 

 Etapa de înţelegere (diagnostic) a situaţiei existente. CINE? CE? CUM? CÂND? 
UNDE? Se pun pentru identificarea faptelor reale caracterizate printr-o descriere 
detaliată, cantitativă, care să permită includerea într-o categorie. Se evaluează 
eficacitatea, rezistenţa la schimbare (păreri vs. dovezi obiective) şi se hotărăsc acţiunile 
de îmbunătăţire.  

 Etapa de acţiune, rezolvarea problemelor. În funcţie de rezistenţa la schimbare, se 
aplică planul de îmbunătăţire, după care se evaluează eficienţa.  

 Etapa de luare a deciziilor - stabilirea temei proiectului: proces prin care se concepe o 
succesiune de acţiuni care urmăreşte rezolvarea problemei identificate. 

 Etapa pentru aplicarea deciziilor - implementarea proiectului: succesiune de activităţi 
necesare pentru eliminarea anormalităţilor percepute. 
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Etapa 

 
Tot în perioada iniţierii proiectului se abordează modurile posibile de obţinere a 

finanţării proiectului dorit. În general, există mai multe metode de obţinere a finanţării 
necesare din exteriorul propriei organizaţii, nu numai din fonduri proprii: 

 Exercitarea puterii: prin lobby pentru prevederi legislative favorizante. 
 Persuasiune şi seducţie: prin atragerea de sponsorizări sau cofinanţări, sau obţinerea 

de finanţări nerambursabile. 
 Manipulare: prin parteneriate şi colaborări (de exemplu, cu lanţul de clienţi / furnizori, 

cu asociaţii / fundaţii). 

Cercetarea posibilităţilor existente pentru obţinerea de finanţări se caracterizează 
printr-o activitate sistematică de obţinere a informaţiilor necesare despre propria organizaţie 
şi posibilităţile existente de finanţare. Alte surse de informaţii disponibile pot fi ONG-urile, 
agenţiile guvernamentale, organismele publice naţionale şi locale, mass-media, internetul, 
consultanţii în domeniu, programele existente, condiţiile de eligibilitate, pachetele de 
informaţii, etc. 

Posibilităţi de obţinere a finanţării: 

 Identificarea unui sponsor, sau solicitarea unui credit intern de la conducerea firmei, 
pentru investiţia necesară.  

 Identificarea unui credit extern (rambursabil de la o bancă, sau nerambursabil).  
 Participarea la o competiţie (apel) de proiecte, unde finanţatorul stabileşte o serie de 

priorităţi şi obiective urmărite, iar proiectele trebuie să se încadreze în aceste prevederi. 
Condiţiile de participare sunt descrise în pachetul de informaţii. 

Ca posibilităţi de finanţare a proiectelor în România, există finanţări rambursabile 
(credite) şi finanţări nerambursabile, de fapt, combinaţii între primele două. 

Moduri de obţinere a unei finanţări nerambursabile: 

 Aplicarea tehnicilor de “fund-raising”: “vinderea” unei idei, sponsorizare, donaţii. 
 Obţinerea unei finanţări în cadrul unui program derulat în România, sau la care participă 

România prin depunerea unei propuneri de proiect în cadrul apelurilor lansate de 
conducătorii de programe, cu teme la alegere, care să se încadreze în priorităţile şi 
obiectivele programului. Conform cu procedura de selecţie a programului, finanţarea 
poate fi "într-un pas", când se depune o propunere de proiect “finală”, sau "în doi paşi", 
caz în care se depune o pre-propunere, care, dacă este acceptată este urmată apoi de 
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propunerea de proiect “finală”. 

Tipuri de programe de finanţare nerambursabilă pentru organizaţiile din România: 

 Programe cu finanţare din surse europene: 

 Pe perioada de preaderare: Phare, ISPA, SAPARD. Exemple de programe 
Phare: PRAQ, TTQM, PROGRES, IEDDO, Access, RICOP, CES, ... 

 Pe perioada de după aderarea la Uniunea Europeană:  

 Fonduri structurale europene, care pot fi programe de dezvoltare 
regională, programe de dezvoltare socială, programe de dezvoltare 
rurală, etc. 

 Programe comunitare: Leonardo, Socrates, Programul Cadru VI. 

 Acorduri bilaterale cu diverse state: programe gestionate de ambasadele diferitelor 
state (Canada, Elveţia, SUA, …), de organisme internaţionale (Banca Mondială, 
PNUD, ...) 

 Programe naţionale: programe de cercetare dezvoltare, programele ANIMMC şi ale 
MEC. 

 Alte programe coordonate de fundaţii şi organizaţii neguvernamentale (de exemplu 
FDSC, REC). 

Pentru a vedea care sunt asemănările şi deosebirile dintre finanţările rambursabile şi 
nerambursabile, trebuie să găsim răspunsuri la cele două întrebări de mai jos: 

 “Poate organizaţia finanţată, fără dificultăţi majore, să asigure îndeplinirea 
obiectivelor declarate şi să obţină rezultatele prevăzute conform planificării?” 

 “Poate organizaţia finanţată, fără dificultăţi majore, să ramburseze creditul din 
capacitatea financiară şi afacerile curente?” 

În ambele situaţii, solicitantul trebuie să aibă o viziune clară a proiectului pentru care 
are nevoie de finanţare, să prezinte un plan detaliat de activităţi necesare pentru atingerea 
obiectivelor propuse şi pentru obţinerea rezultatelor dorite, precum şi un buget detaliat 
pentru toată perioada de implementare a proiectului, şi să-şi demonstreze capacitatea de a 
conduce proiectul. 

Obţinerea informaţiilor necesare despre finanţările posibile poate fi realizată prin: 
monitorizarea informaţiilor apărute în mass-media locală şi centrală; utilizarea de reţele de 
informare: internet, baze de date, înscrierea într-o listă de diseminare de informaţii; 
colectarea de informaţii de la clienţi, parteneri, furnizori, colaboratori, etc.; participarea la 
seminarii, prezentări, informări; solicitări de informaţii de la organizaţiile publice locale şi 
centrale; solicitarea de servicii de consultanţă.  

Alegerea temei proiectului se face încă din primele momente, după obţinerea 
informaţiilor şi discuţiile preliminare. Primul pas este alegerea celei mai potrivite probleme 
specifice (necesitatea specifică) pentru a fi rezolvată prin intermediul unui proiect. Problema 
specifică aleasă trebuie să fie întotdeauna în relaţie cu misiunea şi activităţile organizaţiei. 
Mai mult, este esenţial ca problema specifică aleasă să motiveze oamenii să se implice în 
rezolvarea ei şi în aplicarea soluţiilor determinate.  

Atunci când alegeţi o temă de proiect, trebuie să vă gândiţi la mediul intern al 
organizaţiei şi să vă puneţi întrebări precum: „Va incita această problemă implicarea 
oamenilor în acţiune?”, sau „Credeţi că proiectul poate fi finalizat în mod favorabil?”, 
„Obiectivele pot fi atinse pe termen relativ scurt?”, „A fost făcută o planificare în timp?”, 
„Există o ţintă clară şi au fost identificate obiectivele?”.  

Nu contează cât de interesată este organizaţia dvs. în rezolvarea unei probleme, dacă 
unele dintre celelalte părţi interesate vor fi împotriva rezolvării ei. Câteodată, problemele sunt 
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complicate şi e greu ca oamenii să-şi identifice interesul în rezolvarea lor. În acest caz este 
mai bine să începeţi cu o problemă specifică şi mai simplă, care este mai palpabilă şi apoi să 
treceţi la una mai complicată.  

În această etapă mai trebuie luate în considerare şi alte aspecte: 

Este problema rezolvabilă? Aveţi curajul să mergeţi până la capăt? 

Organizaţia trebuie să înceapă prin a-şi evalua şansele de reuşită. Există destule 
resurse şi oameni pentru a avea siguranţa că puteţi câştiga campania de obţinere a finanţării 
pentru rezolvarea problemei alese? Aveţi resursele necesare pentru a merge până la capăt? 
Evident că nu se poate prevedea ce se va întâmpla în viitor înainte de a aborda o anumită 
problemă, dar trebuie să analizaţi punctele tari şi probabilitatea de a câştiga înainte de a 
trece la luarea deciziei de a investi în realizarea unui proiect. Nu implicaţi NICIODATĂ 
organizaţia dvs., alte organizaţii sau liderii pe un drum fără speranţă. Dacă faceţi acest lucru, 
veţi slăbi în mod substanţial organizaţia şi veţi eşua în atingerea obiectivelor. 

Este problema destul de specifică încât oamenii să vadă un rezultat palpabil? 

Din multitudinea de probleme cu care se confruntă zi de zi organizaţia dvs., este 
esenţial ca cea pe care o alegeţi să fie îndeajuns de specifică şi de concretă, astfel încât 
oamenii să vadă un rezultat palpabil într-un orizont de timp relativ scurt. În general, o 
problemă se compune din mai multe probleme specifice diferite. Rezolvarea unei probleme 
specifice vă va conduce cu un pas mai aproape de rezolvarea problemei complexe iniţiale. 

Este problema rezolvabilă pe termen relativ scurt? 

Oamenii îşi vor pierde interesul şi motivaţia dacă implementarea unui proiect se 
lungeşte prea mult. Este bine sa menţineţi o durată relativ scurtă pentru a se păstra gradul 
de implicare, prin apariţia de rezultate parţiale. Dacă proiectul începe să-şi piardă din ritm 
sau oamenii încep să-şi piardă interesul, trebuie să sărbătoriţi victoriile imediate sau să 
folosiţi tactici mai interesante care să menţină oamenii (sau celelalte organizaţii) implicaţi. 

Există o ţintă clară? 
Fiecare proiect trebuie să aibă o ţintă, obiective generale şi obiective specifice.  

2.2. ANALIZA PROIECTULUI 
Analiza proiectului se face prin analiza contextului în care se va desfăşura proiectul 

(pentru justificarea necesităţii proiectului, pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru 
obţinerea unei finanţări, pentru estimarea resurselor disponibile şi necesare precum şi pentru 
identificarea resurselor suplimentare umane, materiale şi financiare care pot fi atrase pentru 
realizarea proiectului). De asemenea, trebuie stabilite părţile implicate, se apreciată 
atitudinea şi implicarea potenţială în realizarea proiectului a diferitelor părţi interesate. Tot în 
această etapă trebuie identificate obstacolele şi riscurile potenţiale interne şi externe, trebuie 
definite limitările şi constrângerile interne şi externe, trebuie realizat draftul obiectivelor 
urmărite şi verificarea faptului că sunt acceptabile pentru toţi cei implicaţi în realizarea 
proiectului. Nu trebuie uitată estimarea preliminară a duratei necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite! 

Analiza proiectului se face în scopul identificării factorilor de reuşită ai proiectului, 
pentru stabilirea ciclului de viaţă al proiectului, pentru estimarea costurilor, duratei, riscurilor 
proiectului şi pentru stabilirea necesităţilor de management ale proiectului. 

Tipuri de analiză utilizate sunt: analiza SWOT, analiza Pareto, diagrama cauză – efect, 
analiza părţilor interesate, analiza cerinţelor proiectului. 

Analiza SWOT este analiza punctelor forte şi a punctelor slabe, a oportunităţilor şi 
ameninţărilor (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Este un instrument de 
analiză pentru studiul mediului intern şi al mediului extern al organizaţiei. 

 Mediul intern al organizaţiei: identificarea, investigarea şi documentarea punctelor tari 
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şi a punctelor slabe pentru produse, proiecte, clienţi, personal, fluxuri informaţionale 
şi financiare. 

 Mediul extern al organizaţiei: identificarea, investigarea şi documentarea 
oportunităţilor şi ameninţărilor pentru factorii sociali, tehnologici, economici, ecologici 
şi politici. 

Exemplu de analiză SWOT pentru o firmă de consultanţă: 

Atuuri (puncte forte / tari):  

 Credibilitate: prezenţă stabilă pe piaţă din 1990, lipsă de incidente majore în relaţia cu 
clienţii sau cu terţe părţi. 

 Stabilitate financiară. 
 Personal calificat, cu competenţe în domenii noi: managementul mentenanţei, 

managementul mediului, TQM, modelul european de excelenţă. 
 Relaţii de parteneriat cu organisme, agenţii şi alte instituţii naţionale, cu patronate, cu 

organizaţii europene, etc. 
 Implicarea în proiecte internaţionale (programe Phare şi programe comunitare), care permit 

schimbul de experienţă, transferul de bune practici şi accesul la rezultatele altor proiecte. 

Deficienţe (puncte slabe): 

 "Firmă de familie", cu consecinţe asupra managementului strategic. 
 Fluctuaţie mare de personal. 
 Resurse insuficiente pentru dezvoltarea firmei în domenii conexe şi pentru crearea de 

produse noi. 
 Descreşterea numărului de clienţi care revin cu comenzi. 

Oportunităţi: 

 Piaţa cere servicii noi, la nivelul celor oferite de consultanţii străini. 
 Integrarea europeană impune noi practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.  
 Perspectiva apariţiei de prevederi legislative pentru stimularea formării continue a adulţilor. 
 Finanţări nerambursabile disponibile, orientate către dezvoltarea resurselor umane. 

Ameninţări: 

 Piaţă încă imatură, fără criterii de competenţă, care nu sancţionează impostura şi lipsa de 
profesionalism. 

 Resurse disponibile reduse pentru servicii de consultanţă şi training. 
 Concurenţă acerbă pe segmentele dinamice ale pieţei. 
 Neîncredere endemică în produsele / serviciile româneşti, care favorizează de obicei 

ofertele companiilor străine / multinaţionale. 
 

Analiza PARETO urmăreşte selecţionarea dintr-o populaţie a celor mai reprezentative 
elementelor, dintr-un anumit punct de vedere (o caracteristică determinată cantitativ). Este 
un instrument simplu de decizie pentru alegerea priorităţilor. 

Marchizul de Pareto (1848 - 1923), economist italian, a formulat pentru prima oară 
principiul conform căruia 80% din bogăţiile existente se află în posesia a 20% din populaţie. 
Juran a preluat acest principiu şi l-a aplicat în domeniul calităţii: 20% din cauze / probleme 
produc 80% din efectele observate. În concluzie, pentru eliminarea majorităţii efectelor 
nedorite este suficient să se acţioneze asupra a 20% din cauze. 

Metodologia de lucru pentru aplicarea analizei Pareto, este următoarea: 

1) Se culeg datele referitoare la problema studiată;  

2) Se defineşte criteriul reprezentativ de selectare a elementelor;  
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3) Se face determinarea cantitativă a valorilor elementelor, faţă de criteriul ales;  

  
4) Se face ierarhizarea elementelor, în ordine descrescătoare;  
5) Se calculează valorile cumulate;  
6) Se completează tabelul cu date şi trasarea grafică a acestuia, utilizând o 

diagramă în coloane; 
7) Se face analiza datelor şi a graficului obţinut;  
8) Reiterarea procesului (etapele 2 - 7), pentru un nou nivel al criteriului, pentru 

confirmarea rezultatelor analizei şi pentru urmărirea evoluţiei datelor. 

Diagrama cauză – efect mai este cunoscută sub diferite nume: diagrama Ishikawa; 
diagrama în schelet de peşte. Se porneşte de la un efect observat, şi se încearcă 
identificarea tuturor cauzelor potenţiale şi a subcauzelor, grupate  pe cât posibil în categorii 
de surse de influenţe. 

Cea mai cunoscută aplicare a diagramei cauză – efect este analiza de tip 6M pentru o 
problemă apărută într-o întreprindere, respectiv efectul observat este analizat din 6 puncte 
de vedere: cauze provenind de la Manoperă, Materiale, Maşini (echipamente de producţie), 
Metode de lucru, Mediu de lucru şi ... Money (disponibilitatea resurselor necesare). 

Exemplu de diagramă cauză – efect pentru o firmă de consultanţă: 

 
 

Analiza părţilor interesate ia în considerare acele persoane sau entităţi afectate de 
proiect, direct sau indirect, pozitiv sau negativ. Identificarea acestor actori poate fi un proces 
dificil, dar foarte necesar, pentru că succesul proiectului depinde de implicarea lor şi de lipsa 
lor de împotrivire. Analiza trebuie făcută înainte de planificarea şi implementarea proiectului, 
pentru a se putea prevedea acele măsuri care să stimuleze sprijinul acordat proiectului şi 
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diminuarea rezistenţei la schimbare. 

Interesele dominante de care trebuie să se ţină seama în faza de analiză a proiectului 
sunt însuşi proiectul care reprezintă nucleul central, apoi finanţatorul, mediul, echipa de 
lucru, individul, alte interese.  

Interese de luat în considerare în faza de analiză a proiectului: 

 Sponsor Beneficiari Echipa de proiect 
Imaginea firmei Servicii gratuite 

Venituri mai mari 
Rezolvarea cu cheltuieli 
minime a unor probleme 
interne 

Interese 

Eficienţă Costuri optime 

Îmbunătăţirea 
competenţelor. 
Recunoaşterea 
meritelor 

Cerinţe mari şi mult diferite 
faţă de necesităţile reale 

Reticenţă în acceptarea 
schimbărilor 

Reacţii în trecut Încurajare iniţiative Formularea neclară şi/sau 
neînţelegerea unora dintre 
cerinţe 

Neimplicarea în 
proiectele de grup 

Sprijin activ Respingerea 
schimbărilor 

Comportament 
probabil 

Presiuni şi cerinţe 
suplimentare pe 
parcursul derulării 
proiectului 

Reticenţă în acceptarea 
concluziilor din faza de 
diagnostic (pentru 
identificarea necesităţilor 
reale de training / 
consultanţă) 

Rezistenţă la lucrul în 
echipă 

Schimbare + / - + + - 

Impunerea propriilor păreri 
Neimplicarea reală în 
atingerea obiectivelor 
proiectului Reacţii 

previzibile 

Solicitări 
suplimentare faţă 
de cerinţele 
contractuale Neacceptarea rezultatelor 

diagnosticului 

Neacceptarea 
rezultatelor 
diagnosticului 

Implicarea reprezentanţilor 
beneficiarilor în analiza 
progresului proiectului 
(întâlniri de analiză 

Organizarea de şedinţe 
săptămânale pentru 
prezentarea progresului 
proiectului Idei privind 

calea de urmat 

Implicarea în 
procesul de 
evaluare a realizării 
proiectului 

Contact permanent pentru 
planificarea activităţilor de 
testare, asigurat de asistentul 
managerului de proiect) 

Introducerea de sesiuni 
de training în domeniul 
competenţelor sociale 
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Exemplu de analiză a factorilor interesaţi:  
 
Persoană / grup cu interese 

în realizarea proiectului 
PRO-REAL 

Descriere 

Sponsorul proiectului: 

Este persoana de al cărui suport depinde realizarea proiectului: 
deblochează resursele interne necesare şi asigură legăturile 
cu ceilalţi parteneri din consorţiul creat pentru derularea 
proiectului. 

Organizaţia A: 
Organizaţia B: 

Organizaţia C: 

Conducerea şi angajaţii organizaţiilor membre ale 
consorţiului, care nu participă direct la aplicarea proiectului, 
dar care trebuie să utilizeze rezultatele obţinute la încheierea 
proiectului. 

Autoritatea contractantă: Alocă resursele financiare necesare pentru realizarea 
proiectului şi verifică modul de utilizare a acestora. 

Beneficiarii proiectului: 
Organizaţiile şi persoanele din cadrul acestora, care 
beneficiază de rezultatele proiectului, şi ale căror necesităţi şi 
aşteptări trebuie satisfăcute. 

Personalul implicat în 
realizarea proiectului: 

Grupul de persoane implicate direct în derularea activităţilor 
planificate. 

Furnizori: 
Organizaţiile şi persoanele care furnizează bunuri şi servicii 
necesare pentru derularea proiectului (de exemplu, furnizorul 
de echipamente, banca, etc.). 

Clienţi externi: Organizaţiile care impun nivelul cerinţelor pieţei de servicii de 
formare şi consultanţă în management. 

Autorităţi publice şi de 
control: 

Organismele ale căror cerinţe trebuie respectate pe parcursul 
derulării activităţilor proiectului (de exemplu: Ministerul 
Finanţelor, Garda financiară, etc.). 

 

Implicarea consultanţilor în procesul de analiză a realizării proiectului poate prezenta 
unele avantaje, ca abilităţi specifice, implicare temporară, independenţă / obiectivitate, 
competenţă, transfer de know-how, execuţie rapidă, dar şi dezavantaje cum ar fi: nu se 
garantează obţinerea finanţării, cost suplimentar ridicat, posibilă respingere din partea 
personalului local, tema proiectului poate fi modificată în funcţie de orientarea şi preferinţele 
consultantului, proiectul poate deveni mai important decât obiectivele globale (prelungirea 
proiectului este în avantajul consultanţilor). 

Consultanţii pot fi utilizaţi pentru identificarea şi analiza proiectului, analiza situaţiei 
existente, identificarea problemelor / necesităţilor, stabilirea priorităţilor, consultanţă în 
privinţa oportunităţii proiectului, definirea ideii de bază a proiectului, planificarea proiectului, 
identificarea resurselor locale disponibile pentru proiect, identificarea resurselor necesare 
pentru proiect, elaborarea termenilor de referinţă. De asemenea, consultanţii pot fi utilizaţi 
pentru implementarea şi monitorizarea proiectului, mobilizarea resurselor (încheierea 
contractelor), identificarea problemelor, rezolvarea neajunsurilor, modificarea rezultatelor 
planificate şi a obiectivelor proiectelor în funcţie de situaţie, evaluarea proiectului, aprecierea 
măsurii în care contractantul şi-a îndeplinit sarcina, identificarea celei mai bune metode 
pentru viitoarele proiecte, identificarea resurselor necesare în viitor, identificarea necesarului 
pentru viitoarele proiecte. 

Câteva recomandări referitoare la consultanţii implicaţi în managementul proiectelor: 
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 Nu apelaţi la un consultant dacă nu sunteţi sigur că aveţi nevoie de serviciile sale, dar 
apelaţi la un consultant când nu ştiţi totul. 

 Când apelaţi la un consultant, clarificaţi obiective şi sarcini definite, cu rezultate 
specifice sau lăsaţi-i să vă ajute să descoperiţi necesităţile relevante ale organizaţiei. 

 Nu folosiţi consultanţi pentru sarcini pe care le puteţi îndeplini cu forţe interne, dar 
apelaţi la consultanţi când doriţi să faceţi schimbări radicale fără a vă afecta 
imaginea. 

 Profitaţi de tot ce vă poate oferi consultantul: informaţii, cunoştinţe, experienţă, relaţii 
internaţionale, relaţii personale, imagine. 

 Integraţi-l în echipa dvs. şi învăţaţi-l limbajul specializat (jargonul) din organizaţia dvs. 
 Consultanţii pe termen lung tind să se ocupe de activităţi mai puţin specializate, dar 

pot determina abordarea problemelor cronice neobservate în interior, care determină 
cele mai critice efecte neplăcute. 

 Analizaţi dacă este cazul să precizaţi specializarea consultanţilor doriţi sau dacă este 
mai bine să cereţi firmei de consultanţă să propună abordări eficiente ale problemelor 
complexe. 

Analiza cerinţelor proiectului porneşte de la identificarea principalelor cerinţe ale 
proiectului. Cerinţele proiectului au în vedere exprimarea scopului urmărit de acesta. Scopul 
include acele aspecte care trebuie realizate prin punerea în aplicare a proiectului, ca urmare 
a nevoilor şi dorinţelor reale ale clientului. 

Exemplu de identificare a cerinţelor proiectului:  

Cauza care trebuie eliminată Cerinţa proiectului 
Să determine competenţe îmbunătăţite ale personalului de 
specialitate (traineri şi consultanţi). 

Insatisfacţia clienţilor 
Să ofere o modalitate adecvată de identificare a 
necesităţilor reale, exprimate şi implicite ale clienţilor. 

Comunicare insuficientă Să permită un contact permanent cu clientul (actual, fost 
sau potenţial). 

Oferta neadecvată de servicii noi Să asigure un grad sporit de adaptabilitate şi flexibilitate a 
serviciilor de formare şi consultanţă oferite. 

 

Pentru satisfacerea oricărei cerinţe există mai multe variante posibile, dintre care 
trebuie să se aleagă cea optimă, în funcţie de anumite criterii. Un criteriu necesar, dar nu şi 
suficient pentru stabilirea variantei alese, este costul. Luarea în considerare a costului este 
necesară, pentru că resursele oricărei organizaţii au un caracter limitat, chiar dacă limitele 
variază mult, în funcţie de mărimea, importanţa sau specificul activităţilor. Dar nu este 
suficientă o analiză din prisma costurilor, deoarece percepţia performanţelor unei 
întreprinderi (afacere, organizaţie, instituţie) depinde din ce în ce mai mult de satisfacerea 
tuturor părţilor interesate: proprietari, clienţi, furnizori, angajaţi, societate. 
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Exemplu de analiză a cerinţelor proiectului:  

Cerinţă / 
atribut 

Factorii care determină satisfacerea 
cerinţei Metode de demonstrare 

Competenţe 
îmbunătăţite ale 
personalului de 
specialitate 

 Competenţă în comunicare: dinamica de 
grup, comunicare scrisă şi orală, limbi 
străine. 
 Competenţe sporite în management: 

tehnici de rezolvare a problemelor şi de 
abordare a conflictelor, managementul 
timpului, managementul riscului. 
 Competenţe specifice sporite: specializare 

pe anumite teme - mediu, mentenanţă, sau 
pe anumite domenii - electronică, servicii 
bancare, etc.  

 Stabilirea profilului iniţial 
de competenţă şi 
identificarea necesităţilor 
individuale de formare. 
 Organizarea de stagii de 

pregătire sau de schimburi de 
experienţă. 
 Evaluarea competenţelor la 

încheierea proiectului şi 
compararea cu profilurile 
iniţial stabilite. 

 

2.3. PLANIFICAREA PROIECTULUI 
Planificarea şi replanificarea sunt procese ce trebuie realizate în mod continuu pe 

parcursul ciclului de viaţă al unui proiect. Fazele cele mai intense apar în momentul când se 
pregăteşte planul proiectului şi anume între definirea proiectului şi autorizarea executării 
acestuia. Trebuie menţionat că un plan formal al proiectului este mult mai important decât un 
grafic al activităţilor. 

Tema proiectului este stabilită în faza anterioară planificării proiectului şi cuprinde 
enunţul care descrie ceea ce face proiectul şi ceea ce nu acoperă proiectul. Permite 
formularea clară a obiectivelor şi planificarea proiectului. 

Succesul proiectului se construieşte încă din faza de planificare, când trebuie 
prevăzute modul de aplicare a activităţilor incluse în proiect, diminuarea rezistenţei la 
schimbare, repetarea rezultatelor obţinute şi diseminarea experienţei câştigate. 

Pentru planificarea proiectului trebuie să se ţină seama de 3 aspecte esenţiale: 

 Concentrarea eforturilor pentru obţinerea rezultatelor dorite. 
 Corelarea rezultatelor parţiale dorite cu rezultatele globale previzibile, corelarea 

scopurilor urmărite de diferitele categorii de persoane interesate. 
 Abordarea sistemică a obiectivelor urmărite, satisfacerea progresivă a scopurilor, în 

ordinea priorităţilor. 

Planificarea proiectului este cea mai complexă activitate a managerului de proiect. 
Este o activitate continuă pe parcursul ciclului de viaţă al proiectului. Planurile se verifică 
permanent şi se actualizează pe măsură ce noi informaţii devin disponibile. Planul principal 
al proiectului se referă la activităţile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor, resursele utile 
pentru realizarea activităţilor, interacţiunile dintre activităţi şi timpul necesar pentru finalizarea 
activităţilor. Planul proiectului descrie drumul de parcurs până la situaţia viitoare dorită 
(imagine dinamică). Planul proiectului conţine descrierea ţintelor, a obiectivelor, a resurselor 
şi a constrângerilor. Se face înainte de implementarea proiectului şi are la bază estimări, 
presupuneri, nu certitudini!  
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Activităţi şi 
Dependinţe 

Programare Estimare
activităţi 

 
Planificarea proiectului constă în:  

 Definirea obiectivelor 
 Definirea structurii proiectului şi programarea activităţilor necesare 
 Identificarea resurselor necesare şi alocarea resurselor disponibile 
 Definirea clară a modului în care se desfăşoară proiectul: metodologia de 

management de proiect pentru organizare, planificarea calităţii, monitorizare, control, 
puncte de analiză şi evaluare, parteneriate 

 Acţiuni anticipate şi riscuri / elemente neprevăzute potenţiale 
 Factori de influenţă 
 Căi de feedback 
 Standarde de comunicare internă şi externă 

În planificarea proiectului trebuie să se ţină seama de: 

 RESURSE UMANE: ce competenţe sunt necesare? ce competenţe sunt disponibile şi cât 
timp sunt disponibile? de ce au nevoie pentru a putea derula proiectul? ce aşteaptă de la 
participarea la realizarea proiectului? 

 RESURSE TEHNOLOGICE: cum îşi vor realiza sarcinile? cine ce va face exact? cum vor 
fi coordonaţi? ce procese vor fi aplicate în detaliu, ca succesiuni de faze? care va fi 
organizarea? cum se va asigura comunicarea? 

 RESURSE MATERIALE: ce materiale sunt necesare? ce materiale sunt disponibile? care 
este valoarea raportului cost / beneficiu? ce echipamente sunt necesare şi care sunt 
disponibile? care sunt costurile imobilizării acestora? ce cerinţe legale, administrative, 
etc. trebuie respectate? ce proceduri specifice trebuie respectate? 

 RESURSE FINANCIARE: cât va costa aplicarea proiectului? ce resurse financiare sunt 
disponibile? vor fi cheltuite eficient? care sunt costurile utilităţilor necesare? dar costurile 
de mentenanţă? 

 TIMP: cât timp este necesar pentru aplicarea proiectului? care sunt constrângerile? care 
sunt activităţile cu durate mari? 

Procesul de planificare a proiectului reprezintă planificarea propriu-zisă a derulării 
proiectului şi organizarea pentru derularea proiectului, ţinându-se cont de: 

 Previziuni pentru estimarea a ceea ce se poate întâmpla în viitor. 

 Obiective pentru formularea a ceea ce dorim să obţinem în viitor. 

 Metode: etapele de parcurs pentru atingerea obiectivelor. 

Proiect
Realizarea 

planului 
Idee de 
proiect 

Analiza Definirea 
Produselor riscurilor 
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 Planuri: termene pentru parcurgerea fiecărei etape. 

 Bugete: alocarea resurselor necesare. 

 Proceduri: modurile de lucru agreate pentru desfăşurarea activităţilor. 

 Politici: ghiduri elaborate pentru abordarea constantă a elementelor repetitive. 

Tipuri de planuri ale proiectului: 

Plan  Descriere 

Plan de execuţie a proiectului 
Descrie obiectivele, activităţile, resursele şi metodologia de 
management de proiect referitoare la proiectul de 
implementat. 

Plan de calitate Descrie procedurile şi standardele calităţii utilizate în proiect.

Plan de validare a rezultatelor Descrie abordarea, resursele şi termenele pentru validarea 
produselor. 

Plan de management al 
configuraţiei 

Descrie procedurile de management al configuraţiei utilizate 
în proiect. 

Plan de mentenanţă Descrie cerinţele de mentenanţă, costurile şi resursele 
necesare pentru proiect. 

Plan de dezvoltare a echipei de 
proiect 

Descrie modul în care vor fi dezvoltate competenţele 
membrilor echipei de proiect. 

Planificarea proiectului are în vedere fazele ciclului de viaţă al proiectului (definite de 
Juran): 

 Faza de iniţiere a aplicării proiectului. 
 Faza de testare / implementare a proiectului. 
 Faza de extindere a efectelor aplicării proiectului / sustenabilitatea proiectului. 
 Instituţionalizarea rezultatelor proiectului. 

Organizarea pentru elaborarea planului unui proiect se face prin constituirea unei 
echipe de planificare, cu următoarele roluri: 

 Conceperea modului de aplicare a activităţilor incluse în proiect, realizarea planului 
de activităţi, cu termene, responsabilităţi, resurse, criterii de acceptare, etc. 

 Alegerea parametrilor care trebuie măsuraţi pentru a putea evalua rezultatele 
obţinute (gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite). 

 Scăderea rezistenţei la schimbare pe parcursul implementării proiectului. 

2.3.1. Stabilirea obiectivelor proiectului 
Obiectivele proiectului descriu situaţia viitoare dorită (imagine statică). Obiectivele 

trebuie să fie SMART: specifice şi simplu de comunicat, măsurabile, acceptabile (şi 
acceptate!), realiste, posibil de atins într-un interval dat de timp. În concluzie, obiectivele 
trebuie să fie concrete, multiple, cuantificabile, programate în timp, realiste, flexibile, 
identificabile (ca rezultat al unor faze sau activităţi). 

Obiectivele şi activităţile trebuie considerate ca elementele unui "contract de 
parteneriat". 

Obiectivele pot fi: 

 Obiective generale: când se declară direcţia generală sau scopul proiectului. Un 
proiect are, de obicei, doar un obiectiv general, dar în nici un caz nu poate avea mai 
mult de trei obiective 

 Obiective specifice: reprezintă descrierea punctelor care trebuie atinse pe traseul 
de urmat până la atingerea obiectivului general. Au o formulare mai explicită şi 
contribuie la atingerea obiectivului general. De obicei, un proiect nu trebuie să aibă 
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mai mult de cinci obiective specifice. 

De asemenea, alte tipuri de obiective pot fi: 

 Obiective cantitative: valoarea ce se urmăreşte să fie realizată într-o anumită 
perioadă de timp. 

 Obiective calitative: descrierea cât se poate de bine a unor caracteristici. 

 Obiective pe termen lung (extinse): tendinţa generală de dezvoltare pe termen 
lung, la care trebuie să contribuie programul din care face parte proiectul. 

 Obiective pe termen scurt (imediate): determină impactul pozitiv imediat al 
programului asupra beneficiarului dintr-un anumit sector şi / sau o anumită regiune. 

ATENŢIE! - Obiectivele NU sunt activităţi. Obiectivele pot fi exprimate în enunţuri care 
să înceapă cu: creşterea, descreşterea, identificarea, conştientizarea, îmbunătăţirea, 
eliminarea. 

Pentru stabilirea obiectivelor, este important să se cunoască care sunt obiectivele 
globale pe termen lung stabilite pentru program, care sunt indicaţiile cuprinse în program, 
care sunt obiectivele cheie, dacă există un obiectiv guvernamental declarat? 

Efectele obiectivelor constau în impactul pozitiv al programului asupra beneficiarilor 
dintr-un anumit sector şi / sau o anumită regiune, în beneficiile directe ale proiectului, care se 
manifestă prin schimbarea parametrilor fizici, a potenţialului instituţiilor, a comportamentului 
grupurilor ţintă etc. 

Rezultatele proiectului constau în produse concrete şi / sau serviciile oferite de proiect 
grupurilor vizate în mod direct. 

Pentru definirea unor obiective clare trebuie să se ia în considerare riscurile în 
definirea obiectivelor: confuzia între veleitate şi obiectiv, riscul de a crede că toată lumea 
înţelege jumătăţi de cuvinte. Metoda utilizată constă în transformarea ambiţiilor într-un 
obiectiv concret, precis şi măsurabil într-un interval de timp precis. 

Indicatorii de realizare ai obiectivelor sunt: 

Cantitatea Valoarea propusă pentru a fi realizată la un moment dat Cât de mult?

Calitatea Descrierea unor caracteristici Cât de bine?

Grupul ţintă Utilizatorul unui rezultat sau beneficiarul unui impact Pentru cine?

Amplasarea Zona în care se realizează rezultatele / impactul Unde? 

Timpul  Data la care se realizează rezultatele / impactul Când? 

Pentru alegerea obiectivelor unui proiect trebuie să se ţină seama de câteva condiţii: 

 De obicei, se aleg în funcţie de obiectivele / priorităţile programului, în care se 
încadrează proiectul. 

 Trebuie să se potrivească cu tendinţele / obiectivele generale / naţionale în domeniu. 
 Să permită o justificare suficientă pentru proiect, în funcţie de experienţa organizaţiei 

promotoare. 
 Să nu fie prea ambiţioase, pentru a putea fi atinse la termenul stabilit. 
 Să fie adecvate / corelate cu grupul ţintă ales. 
 Să fie exprimate ca finalităţi de atins, nu ca un mijloc (proces) de parcurs. 
 Să fie cuantificabile, măsurabile, exprimate precis. 
 Să fie realiste şi posibile. 
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2.3.2. Stabilirea structurii proiectului şi programarea activităţilor proiectului 
Structura de activităţi a proiectului ia în considerare facilităţi, servicii, calendarul 

activităţilor, cheltuieli de realizat, contracte, liste de materiale, estimări de resurse, planuri. 

Planuri
Estimări resurse 

 
Activităţile incluse în proiect sunt doar acele activităţi necesare şi suficiente pentru 

atingerea obiectivelor stabilite şi pentru obţinerea rezultatelor prevăzute. Ordonarea şi 
gruparea activităţilor se face după: 

 Criterii logice: faze, activităţi, sub-activităţi. 
 Criterii cronologice: lansare, derulare, control. 
 Criterii funcţionale: activităţi principale, activităţi administrative, etc. 

Scopurile pentru care se grupează activităţile proiectului:  

 Să furnizeze o reprezentare a întregului proiect. 
 Să furnizeze o structură generală, transparentă pentru a planifica, implementa şi 

controla proiectul. 
 Să furnizeze o bază pentru definirea fazelor proiectului. 
 Să furnizeze o bază pentru stabilirea termenelor şi pentru planificarea resurselor. 
 Să furnizeze o bază pentru stabilirea costurilor şi pentru raportare.  

Structura de activităţi a proiectului grupează elementele proiectului care contribuie la 
atingerea obiectivelor acestuia, cărora li se asociază durate şi resurse necesare. Echipa de 
proiect stabileşte structura de activităţi a proiectului în faza de definire şi planificare a 
proiectului. Activităţile proiectului se prezintă succesiv, chiar dacă în realitate acestea se pot 
suprapune sau contribuie la atingerea unor obiective comune. De fapt, activităţile se 
organizează cât mai compact, pentru a utiliza personalul în mod optim. Dependenţele dintre 
activităţi trebuie să fie cât mai reduse, pentru a evita întârzierile în lanţ cauzate de activitatea 
care pentru a începe aşteaptă să se finalizeze activitatea precedentă. Programarea în timp 
depinde de intuiţia şi experienţa managerului de proiect. 

Paşii necesari pentru crearea structurii de activităţi ale unui proiect: 

 Divizarea activităţilor proiectului în funcţie de obiectivele la realizarea cărora 
contribuie 

 Partajarea obiectivelor între activităţi 
 Divizarea activităţilor complicate în sub-activităţi 

Cheltuieli  
realizate Contracte 

• Facilităţi  Liste de 
Structura 

activităţilor 
proiectului 

• Servicii materiale

Calendarul  
activităţilor 
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 Repetarea pasului anterior până când toate ctivităţile nu mai pot fi divizate în părţi 
independente 

 Cel mai redus nivel atins după împărţirea succesivă este sarcina de lucru – nivelul 
maxim de detaliere, care implică posibilitatea de a identifica resursele necesare 
asociate. 

O structură adecvata de activităţi este constituită atunci când se poate evidenţia uşor, 
în orice moment, progresul şi finalizarea proiectului, când există date definite de începere şi 
finalizare a activităţilor, dacă este o structură familiară, dacă există experienţe anterioare de 
succes, dacă sarcinile de lucru sunt uşor de condus şi controlat, dacă există un flux continuu 
de activităţi de la începutul până la încheierea proiectului. 

De obicei se folosesc maxim patru niveluri de grupare / descompunere a elementelor 
proiectului: 

 Faza: cel mai înalt nivel. De obicei, finalizarea unei faze a proiectului este un moment 
important în derularea unui proiect, ce dă ocazia pentru o evaluare a progresului şi 
succesului proiectului, deoarece implică atingerea unui obiectiv specific.  

 Activitatea: nivelul următor ce reprezintă gruparea logică a unor sub-activităţi, necesare 
pentru obţinerea unui produs al proiectului. 

 Sub-activitatea: al treilea nivel reprezintă de obicei însumarea câtorva sarcini de lucru ce 
contribuie la realizarea unui rezultat identificabil. 

 Sarcina de lucru: nivelul unitar – ceea ce se poate executa de o singură persoană, cu un 
buget dat şi într-un interval de timp clar delimitat, fără a necesita o descompunere 
suplimentară. 

Recomandări pentru activităţile incluse în proiect, necesare pentru atingerea 
obiectivelor: 

În proiect se includ toate activităţile necesare pentru a produce rezultatele anticipate, dar nu 
se includ alte activităţi care se desfăşoară în cadrul organizaţiei, fără legătură cu proiectul. 

 Activităţile se formulează ca acţiuni de desfăşurat, nu ca rezultate de îndeplinit. 
 Activităţilor trebuie să li se asocieze termene, responsabilităţi conform cu planificarea 

detaliată a proiectului. 
 În planificare este util să se introducă o etapă referitoare la managementul 

proiectului, care să cuprindă activităţi pentru lansare proiect, control şi/sau 
monitorizare, evaluare şi/sau analiză, raportare. 

Fazele proiectului sunt o colecţie de activităţi şi produse asociate, care pot fi 
gestionate ca o singură entitate (ca un mini-proiect). Activităţile nu trebuie să fie elementare 
– trebuie să necesite una – două săptămâni pentru a fi realizate. Fiecare fază poate fi 
realizată de un departament diferit din organizaţie. Împărţirea în faze este obligatorie, 
numărul de faze într-un proiect este flexibil. Fazele proiectului permit analiza pe parcurs şi 
puncte de decizie, planificarea pe perioade limitate, rezonabile, scalabilitatea proiectului. 
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Exemplu de structură de activităţi pentru un proiect: p p p

1.1. Crearea echipelor
       pentru derularea proiectului
1.2. Elaborarea procedurii
        de lucru a echipelor
1.3. Finalizarea
       planificarii proiectului
1.4. Cunoasterea detaliata
       a starii existente
       - diagnostic intern -

1. Lansarea proiectului

2.1.1. Elaborarea
          chestionarului
          de lucru
2.1.2. Realizarea diagnosticului

2.1. Identificarea necesitatilor
       interne de formare

2.2. Stabilirea planului
       de formare
2.3. Formarea personalului

2. Imbunatatirea
competentelor personalului

propriu

3.1 Analiza modului
      curent de lucru
3.2. Proiectarea
       situatiei dorite

3.3.1. Realizarea diagnosticului la beneficiari

3.3.2.1. Proiectarea unei actiuni de training
3.3.2.2. Proiectarea unei actiuni de consultanta

3.3.2. Elaborarea procedurii de proiectare

3.3.3.1. Realizarea actiunilor de training
3.3.3.2. Realizarea actiunilor de consultanta

3.3.3. Testarea procedurii

3.3. Stabilirea actiunilor de
       imbunatatire

3.4. Imbunatatirea procedurilor de proiectare

3. Elaborarea procedurilor
de proiectare a actiunilor
de training si consultanta

4.1. Monitorizare
4.2. Evaluare
4.3. Raportare

4. Managementul proiectului

Proiectul PRO-REAL

 
 

Fiecare fază a proiectului trebuie să aibă date de intrare clar definite (input); să 
furnizeze rezultate clar definite (output); să utilizeze resurse până la o anumită limită 
maximă; să dureze o anumită perioadă maximă; să fie realizată de o persoană sau de o 
echipă, care să răspundă de buna realizare; să depindă cât mai puţin de celelalte faze ale 
proiectului. 

Managementul activităţilor reprezintă o parte componentă a managementului de 
proiect, care include procesele necesare pentru a ne asigura că în proiect au fost prevăzute 
toate activităţile necesare şi suficiente pentru atingerea obiectivelor. Managementul 
activităţilor constă în iniţierea fazelor, definirea fazelor şi a activităţilor, planificarea în timp a 
activităţilor, monitorizarea şi controlul realizării activităţilor şi obţinerea rezultatelor proiectului. 

Planificarea în timp a 
activităţilor se face în funcţie 
de durata de realizare a 
fiecărei faze / activităţi / sub-
activităţi, numărul de persoane 
necesare şi alte condiţii interne 
şi externe.  

Diagramele cu bare şi 
reţelele de activităţi reprezintă 
o formă de prezentare a 
planificării în timp a activităţilor 
proiectului. Prezentarea poate 
fi tabelară - succesiune 
cronologică / logică de 
activităţi în timp, grafică - reţele de activităţi, de exemplu, metoda drumului critic, diagrame 
cu bare, de exemplu, diagrama Gantt. Cel mai adesea se folosesc reprezentările grafice, 
unde în reţelele de activităţi se pot vizualiza interdependenţele dintre activităţi şi drumul critic. 
Diagramele cu bare prezintă planificarea în timp pe baza unui calendar de timp. 

Puncte de verificare (momente în care se poate evalua 
stadiul proiectului şi rezultatele se pot prezenta 
conducerii / finanţatorului 

Activităţi 

Timp 
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Exemplu de diagramă în reţea de activităţi pentru un proiect: 

 
 

Diagrama Gantt este un mod de reprezentare a planului proiectului. Există mai multe 
versiuni, dar important este să se prezinte toate activităţile proiectului. Elementele importante 
ale diagramei Gantt sunt reprezentarea logică sau cronologică a fazelor proiectului, 
includerea punctelor de verificare, specifice proiectului, specificarea momentelor când încep 
şi când se termină activităţile, resursele necesare desfăşurării activităţilor, la un moment dat.  

Exemplu de diagramă Gantt pentru programarea activităţilor unui proiect: 

 
 

Ce şi când utilizăm? 

 Reţeaua cu activităţi pe săgeţi Diagrama Gantt 

A
VA

N
TA

JE
 Evidenţiază ordinea logică a activităţilor.  Permite vizualizarea activităţilor care se 

desfăşoară în acelaşi timp. 
 Permite glisarea momentului de începere a 

unei activităţi (pe perioada egală cu durata + 
marja corespunzătoare) 

D
EZ

A
VA

N
TA

JE
  Necesită introducerea de activităţi fictive 

(pentru a se putea stabili momentele de 
început / încheiere ale unor activităţi reale).

 Nu permite evidenţierea tuturor tipurilor de 
activităţi (de exemplu, o activitate începută 
nu poate fi întreruptă înainte de a fi 
terminată) şi legături care pot apărea între 
acestea. 

Nu prezintă toate informaţiile care apar într-o 
reţea cu activităţi (reprezentarea grafică ar fi 
foarte încărcată, ceea ce ar face ca citirea ei să fie 
mai grea). 
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Probleme care pot apărea în timp, în planificarea activităţilor unui proiect: 

 ediul extern 

 

P e aprobate de echipa de conducere a proiectului şi asumate de 
echipa

reprezintă o parte componentă a managementului de 
proiec

tul timpului constă în: 

 Def ctivităţilor specifice, necesare pentru realizarea 

cu resurse minime, 
optimi

 

au în considerare toate tipurile de resurse 
implic

urse umane

Estimarea dificultăţii realizării activităţilor este dificilă, iar riscurile şi m
variabil pot influenţa mult modul de derulare a proiectului. 

 Productivitatea nu este proporţională cu numărul de persoane implicate în realizarea 
activităţii. 

 Suplimentarea personalului în faza de implementare, pentru a recupera întârzierile 
cauzate de o proastă planificare, cauzează mai multe depăşiri de resurse (timp de 
învăţare, costuri de personal, cheltuieli administrative suplimentare). 
Întotdeauna se întâmplă neprevăzutul. Planificarea trebuie întotdeauna să ia în calcul 
această certitudine. 

lanurile trebuie să fi
 de proiect.  

Managementul timpului 
t, care include procesele necesare pentru a ne asigura că proiectul se va finaliza la 

timp.  

Managemen

inirea activităţilor: identificarea a
rezultatelor proiectului 

 Stabilirea succesiunii activităţilor: identificarea şi documentarea interdependenţelor între 
activităţile proiectului 

 Estimarea duratei activităţilor: estimarea numărului de ore necesare pentru o persoană 
pentru realizarea fiecărei activităţi 

 Calendarul de realizare a activităţilor: analiza succesiunii activităţilor, a duratelor şi 
resurselor necesare, pentru a trasa programul activităţilor 

 Controlul planificării în timp: controlul modificărilor planificării în timp. 

Planificarea capacităţii are drept scop realizarea proiectului 
zarea utilizării echipamentelor, persoanelor, spaţiului, etc., echilibrarea utilizării 

resurselor. Pentru elaborarea planului proiectului trebuie parcurse următoarele etape: 

 Evaluarea unui buget previzional pentru fiecare activitate / fază a proiectului 
 Identificarea costurilor, pe categorii (mijloace financiare, umane, tehnice) 
 Consolidarea costurilor la nivel global 

ibile în limitele bugetului proiectului. Arbitraj şi realocarea resurselor dispon

2.3.3. Stabilirea bugetului proiectului 
Pentru stabilirea bugetului proiectului se i
ate: 

 Res : Ce competenţe sunt necesare? Ce competenţe sunt disponibile şi 

 

cât timp sunt disponibile? De ce au nevoie pentru a putea derula proiectul? Ce 
aşteaptă de la participarea la realizarea proiectului? 

Resurse tehnologice: Cum îşi vor realiza sarcinile? Cine ce va face exact? Cum vor fi 

 

coordonaţi? Ce procese vor fi aplicate în detaliu, ca succesiuni de faze? Care va fi 
organizarea? Cum se va asigura comunicarea? 

Resurse materiale: Ce materiale sunt necesare? Ce materiale sunt disponibile? Care 

 nciare

este valoarea raportului cost/beneficiu? Ce echipamente sunt necesare şi care sunt 
disponibile? Care sunt costurile imobilizării acestora? Care sunt cerinţele legale, 
administrative, etc. care trebuie respectate? Ce proceduri specifice trebuie 
respectate? 

Resurse fina : Cât va costa aplicarea proiectului? Ce resurse financiare sunt 
disponibile? Vor fi cheltuite eficient? Care sunt costurile utilităţilor necesare? Dar 
costurile de mentenanţă? 
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 Timp: Cât timp este necesar pentru aplicarea proiectului? Care sunt constrângerile? 

 

Care sunt activităţile cu durate mari? 

Informaţii, .. 

M l proiectelor presupune echilibrarea mai multor factori: 

t 
ţii t odificate 

Pent e ş e resurse 
(fondu

ei proiectului în faza de planificare, se definesc 
resur

 

 

 tului. 
ului în care se 

E  resurselor 

anagementu

- Timp  ⇒  timpul acţionează ca o restricţie 
- Bani (resurse)  ⇒  bugetul nu poate fi majora

ica ce)- Calitatea (specif ehni ⇒  obiectivele nu pot fi m

ru identificarea resurselor necesar i disponibile se analizează c
ri, oameni), pot fi atrase din alte surse, informaţiile despre elemente de importanţă 

critică (echipamente), termenul critic, posibilităţile de modificare a bugetului pe unităţi de 
proiect, cerinţele sponsorului/finanţatorului. 

Pentru stabilirea eficacităţii şi eficienţ
sele necesare şi suficiente pentru implementarea proiectului: 

 Se evaluează resursele necesare: umane (număr de personal, timp de lucru),
financiare, tehnice (instruire, utilaje noi, etc.). 

 Se compară resursele necesare cu cele disponibile. Cazul ideal este atunci când 
resursele necesare sunt egale cu resursele disponibile, adică, toate resursele 
necesare sunt disponibile, atât calitativ, cât şi cantitativ. Cazul cel mai probabil întâlnit 
este atunci când resursele necesare depăşesc resursele disponibile, deci, necesităţile 
sunt doar parţial acoperite, caz în care trebuie stabilite priorităţi şi acţionat doar în 
aceste direcţii. Cazul cel mai defavorabil se întâlneşte atunci când resursele necesare 
sunt mult mai mari decât resursele disponibile, deci, trebuie ierarhizate necesităţile şi 
alese doar acele activităţi care au efecte dezirabile majore. 
Se evaluează efectele consumării resurselor (eficacitatea şi eficienţa proiectului). 

Etapele fundamentării bugetului unui proiect sunt următoarele: 

Identificarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul proiec
 Respectarea limitelor impuse de cerinţele specifice ale program

încadrează proiectul ales. 
 Identificarea categoriilor reale de cheltuieli implicate de derularea proiectului şi 

cuantificarea acestora, pe faze, activităţi şi pe tipuri de cheltuieli. 
 Principiul care guvernează programele cu finanţare externă (ne)rambursabilă, 

cofinanţarea în bani şi/sau în natură, termene de rambursare / decontare. 

stimarea costului total al unui proiect se face în principal pentru estimarea
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Resursele includ de obicei manopera, 
uzura echipamentelor, achiziţia echipamentelor / instrumentelor necesare, consumabilele şi 
cheltuielile administrative, chirii, costuri de transport, etc. Se fac compromisuri între costuri şi 
cerinţe atunci când se stabileşte costul total al unui proiect. De obicei în estimări intervin 
factori organizatorici şi politici. 

Pregătirea bugetului se face în concordanţă cu cerinţele finanţatorului. Dacă există 
formulare şi condiţii specifice, trebuie citite de la început, pentru că pot conţine tipuri de 
condiţii financiare şi cheltuieli la care dacă nu v-aţi gândit pot duce la creşterea costului 
proiectului după aprobarea finanţării. De asemenea, cerinţele specifice pot impune gruparea 
cheltuielilor în funcţie de diferite criterii (pe tipuri de activităţi, obiective, beneficiari, etc.). Cele 
patru stagii ale pregătirii bugetului proiectului sunt calculul cheltuielilor necesare, calculul 
venitului probabil, compararea venitului cu cheltuielile, stabilirea bugetului proiectului 
(elaborarea unui cash-flow previzionat). 

Calculul cheltuielilor necesare se face în funcţie de:  

 opera? 
? 
 personalul propriu? 

Costuri pentru realizarea activităţilor: Cât va costa man
 Costuri de transport: Ce costuri de transport se includ în proiect
 Diurne: Apar astfel de costuri în timpul proiectului? Doar pentru
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 Costuri de închiriere: Cât şi când? 
 Costuri excepţionale: Ce costuri ascunse apar? 
 Telefon: Din costurile administrative, cum se pot identifica costurile pe proiect? 

u diverse? 

alizat pe tipuri 
de se estimează pe baza costurilor 
reale.

toarele condiţii: 

cheltuieli eligibile specifice programului ales. 
alist, bazat pe eficienţă. 

. 
bile, verificabile, posibil 

 

 personal: salarii + taxe, contribuţii aferente personalului din lista 
norarii pentru specialişti implicaţi în derularea proiectului 

aţie sau 

 
re.  

ori. 

 ţii, evaluare externă, audit financiar, 

 oar cu acordul scris prealabil al 

r fără de care proiectul nu poate fi dus la bun sfârşit. 

 Che
gie: chirii, utilităţi, telefon, poştă - când nu intră în categoria de 
e. 

La c lt
din finanţările solicitate sau venituri planificate a fi obţinute în timpul implementării proiectului. 

surse 

bânzi la credite anterioare; achiziţionarea de bunuri / servicii fără 
legătu

 Diverse: Este permis să se prevadă costuri rezonabile pentr
 Sub-contractare: consultanţi, traducători, audit, etc. 

Bugetul trebuie să fie clar şi detaliat, detaliat pe faze
cheltuieli. Sumele incluse în buget se calculează sau 

 / activităţi şi centr

 Bugetul trebuie să conţină elementele de calcul detaliat: costuri unitare, număr de 
unităţi, costuri totale, din care se evidenţiază cât este finanţare nerambursabilă şi cât 
contribuţia proprie. 

Cheltuieli eligibile: pentru a fi considerate eligibile, de obicei, costurile trebuie să 
îndeplinească urmă

 Să fie necesare şi suficiente pentru derularea proiectului. 
 Să se regăsească în lista de 
 Să respecte principiile unui management financiar solid, re
 Să fie ocazionate de derularea activităţilor incluse în proiect. 
 Să fie efectuate doar în perioada de timp în care este valabil contractul de finanţare
 Să fie efectiv realizate (înregistrate în contabilitate, identifica

de justificat cu documente originale). 

Categorii de cheltuieli de obicei eligibile: 

Cheltuieli directe: 
 Cheltuieli de

proiectului, o
 Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă, taxe de viză, asigurări 

medicale pentru călătorii în străinătate, în limitele prevăzute de legisl
de programul considerat). 
Cheltuieli necesare derulării activităţilor incluse în proiect: consumabile, 
echipamente, sub-contracta

 Costuri pentru achiziţionarea de echipamente şi servicii, cumpărare, eventual 
amortizări, training pentru utilizat

 Costuri specializate, cerute de programul considerat 
Costuri de diseminare de informa
traduceri, reproducere, asigurări, training, etc. 

 Costuri financiare (rareori).  
Cheltuieli neprevăzute, care se deblochează d
autorităţii contractante. 

 Alte costuri, care nu se regăsesc în lista de costuri eligibile specificate de 
programul considerat, da

ltuieli indirecte: 
 Cheltuieli de re

cheltuieli direct

he uielile indirecte intră şi calculul venitului probabil. Acesta este venitul provenit 

Posibile tipuri de venituri într-un proiect: finanţarea solicitată de tip credit, grant sau 
finanţare din fonduri proprii ale întreprinderii sau ale acţionarilor, donaţii sau sponsorizări din 

private, contribuţii personale ale beneficiarilor proiectului, venituri în natură, venituri 
obţinute din alte surse. 

Cheltuieli neeligibile sunt considerate, de obicei, costurile pentru acoperirea unor 
pierderi sau datorii; do

ră cu obiectul şi activităţile proiectului, nemenţionate în propunerea de proiect; 
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acoperirea diferenţelor de schimb valutar; TVA-ul, atunci când poate fi recuperat de la 
bugetul statului; costurile legate de proiect, făcute înainte sau după perioada de validitate a 
contractului de finanţare; costurile legate de alte activităţi curente ale organizaţiei 
promotoare, sau de acţiuni precum sponsorizări, contribuţii în natură la alte proiecte, etc. 

Compararea venitului cu cheltuielile se face comparând venitul probabil al 
proiectului cu cheltuielile necesare, pentru a stabili dacă este vorba de surplus sau deficit. Se 
recom

or apărea şi construirea unui cash-
flow (

andă ca în buget să se prevadă un surplus de maxim 5% (adică venitul să depăşească 
cu 5% cheltuielile), pentru a face faţă cheltuielilor în situaţii neprevăzute. Trebuie verificat 
dacă finanţatorul acceptă un astfel de “fond de rezervă”. 

Stabilirea bugetului (elaborarea unui cash flow previzionat) înseamnă analiza 
cheltuielilor şi veniturilor în funcţie de momentul în care v

anual, semestrial, trimestrial, lunar, săptămânal, în funcţie de specificul activităţilor 
proiectului). Bugetul astfel creat trebuie aprobat de responsabilul financiar din organizaţie. 
De asemenea, trebuie verificat ce se va întâmpla în situaţia când proiectul va aduce pierderi 
pentru organizaţie, cine şi cum va prelua răspunderea în această situaţie. 

Există mai multe metode de cuantificare a resurselor necesare: 

  prin metoda evaluării Evaluarea prin metoda defalcării, prin metoda ante-calculului,
standardizate, sau prin metoda de manual. 

 Estimarea, care se bazează pe experienţa estimatorului, metoda costurilor istorice, 
metoda proiectelor similare (prin analogie), judecata expertului, sau metode 
combinate. 

iecare metodă are avantaje şi puncte slabe. Estimarea se face de obicei prin mai 
etode şi me

F
multe m tode combinate. Dacă rezultatele obţinute prin mai multe metode diferite 
de es

, definirea bazelor estimării, identificarea riscurilor potenţiale 
pentru

probare, bugetul propus devine anexă la contractul de finanţare, iar 
modifi

cesele necesare pentru asigurarea faptului că 
proiec

teriale) şi în ce cantitate trebuie să fie disponibile pentru a se putea 

 
ivităţilor incluse în proiect. 

timare sunt mult diferite, înseamnă că informaţiile disponibile nu sunt suficiente pentru 
un nivel de precizie acceptabil. 

Cerinţele necesare a fi satisfăcute în faza de estimare bugetului, sunt definirea 
categoriilor de costuri în proiect

 modificarea costurilor, identificarea planurilor de contingenţă, identificarea costurilor 
prezente dar neeligibile. 

Modificarea bugetului proiectului necesită parcurgerea aceloraşi etape de aprobare 
ca bugetul iniţial. După a

carea bugetului se poate face doar în limite foarte stricte, menţionate ca prevederi 
contractuale (fiind anexa la contractul de finanţare, modificarea bugetului implică decizii la 
nivelul semnatarilor contractului iniţial). În cazul unor modificări minore, uneori se acceptă 
doar o notificare către finanţator. Dacă modificările depăşesc o anumită limită, de obicei 
trebuie să se obţină mai întâi acordul în scris al autorităţii contractante, şi de-abia apoi se 
poate opera modificarea bugetului. Dacă este vorba de o modificare majoră, recomandarea 
este să se renunţe la proiect, pentru că procesul de aprobare este atât de lung şi complicat 
încât poate depăşi data limită de finalizare a proiectelor (după care oricum nu se mai pot 
face plăţi în contul proiectului). Dimensionarea riguroasă, corectă şi reală a bugetului 
proiectului are astfel o importanţă deosebită. 

Managementul financiar al proiectului reprezintă o parte componentă a 
managementului de proiect care include pro

tul îşi va atinge obiectivele fără depăşirea bugetului aprobat. Managementul financiar 
al proiectului constă în: 

 Planificarea resurselor: determinarea tipurilor de resurse necesare (oameni, 
echipamente, ma
atinge obiectivele proiectului. 
Estimarea costurilor: determinarea unei valori aproximative a costurilor resurselor 
necesare pentru realizarea act

 Crearea bugetului proiectului: alocarea costurilor estimate pentru realizarea 
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activităţilor proiectului. 
 Controlul costurilor: controlul schimbărilor bugetului proiectului. 

R i când se stabileşte 
bug

re. 

 e să poată fi corelate direct cu activităţile prevăzute în proiect. 
la 

gramului. 

 Par (Webster). 

onomici (Le Petit Larousse). 
comun. 

pu de afaceri şi sectorul 
public

ă a parteneriatului); eficienţa parteneriatului în atingerea obiectivului pe termen lung 
al pro

gerul de proiect încă din faza de 
plan . Re rtante pentru că descrie în detaliu 
modu

, sunt stabilite rezultatele proiectului, care pot fi rezultate tangibile (produse 
realiza

ocesul prin care se 
def realizării eficace şi 
eficien

 

ecomandări finale necesare a fi luate în consideraţie atunc
etul proiectului: 

 Grijă la alocarea tipurilor de resurse necesare umane, financiare, materiale, servicii / 
subcontracta

 Atenţie la utilizarea resurselor informaţionale şi a resurselor de autoritate şi putere. 
Resursele trebui

 Resursele trebuie să fie prevăzute în cuantumul necesar şi suficient pentru a deru
activităţile incluse în proiect. 

 Nivelul de detaliere a resurselor necesare şi al bugetelor trebuie să fie adecvat, 
corelat, limitat la cerinţele pro

 Resursele trebuie să fie definite precis şi verificabil (cantitate, calitate, costuri), în 
cantităţi adecvate şi reale. 

2.3.4. Parteneriate pentru implementarea proiectului 
Câteva definiţii pentru început:  

tener: cineva care împarte ceva cu altcineva 

 Parteneriat: sistem asociativ de parteneri sociali sau ec
Asocierea a două sau mai multe persoane având un interes 

Parteneri posibili pentru realizarea unui proiect: organizaţii non-profit din sectorul 
blic şi cel privat (ONG-uri), parteneri sociali, organizaţii din mediul 

. 

Criteriile de viabilitate ale unui parteneriat sunt costurile şi beneficiile (valoarea 
adăugat

iectului; păstrarea relaţiilor de parteneriat. 

2.3.5. Metodologia de management de proiect 
Metodologia trebuie să fie atent stabilită de mana

ificare prezintă unul dintre aspectele cele mai impo
l în care se vor atinge obiectivele proiectului. În metodologia utilizată se va ţine seama 

de ceea ce trebuie făcut, care sunt paşii de urmat, care este ordinea paşilor de urmat, cine 
ce face în fiecare moment, cine este responsabil şi când, cu ce resurse de timp, 
echipamente, fonduri, date, persoane. Trebuie avut în vedere ceea ce este deja disponibil, 
ce riscuri pot apărea – ce poate merge rău şi cum se poate preveni această situaţie, dacă 
există legături cu alte proiecte, consultanţă, colaborări instituţionale, utilizarea de metode de 
evaluare. 

În funcţie de metodologia de management aleasă şi în funcţie de obiectivele 
proiectului

te în timpul implementării proiectului) şi rezultate intangibile. 

2.3.6. Organizarea internă pentru implementarea proiectului 
Organizarea internă pentru implementarea proiectului reprezintă pr

inesc şi se alocă sarcinile într-un grup sau organizaţie, în vederea 
te a unei anumite activităţi. Organizarea constă în divizarea activităţii în sub-activităţi, 

divizarea muncii în sarcini, în funcţie de specializare şi de necesitatea motivării oamenilor, 
alocarea sarcinilor pe grupuri/echipe/persoane, conceperea mecanismului de comunicare şi 
de coordonare, conceperea mecanismului de control a implementării proiectului, conceperea 
mecanismului de evaluare a proiectului. 

Organizarea pentru derularea proiectului constă în:  

STABILIREA STRUCTURII ORGANIZAŢIONALE: oameni, resurse, facilităţi, astfel 
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organizate încât să fie utilizate eficace şi eficient. 

 DELEGARE: stabilirea nivelurilor de autoritate şi a responsabilităţilor individuale. 

 RELAŢII DE COOPERARE: încurajarea oamenilor să coopereze pentru atingerea 

 E

obiectivelor. 

COMUNICAR : evidenţierea canalelor de comunicare (pe orizontală şi pe verticală). 

Î  
struct

estirea unei 
perso

urselor umane reprezintă o parte componentă a managementului 
de pr

area şi alocarea rolurilor, 

 umane necesare pentru a lucra în 

 rea echipei de proiect: dezvoltarea competenţelor individuale şi de grup ale 

S atea alocării resurselor 
neces

ulţi, 
sau d

esponsabil pentru managementul de proiect şi pentru 
resurs

ersoanele 
care 

număr de oameni, cu aptitudini şi pregătiri 
compl

 resursele materiale, precum şi de resursele umane 
implic

n organizarea internă pentru implementarea proiectului, trebuie să se constituie o
ură internă pe proiect, să se identifice furnizorii şi clienţii interni. Pentru aceasta, se 

aplică principiul fundamental de patru niveluri prin constituirea echipei de conducere a 
proiectului, stabilirea managerului de proiect, constituirea echipei de proiect şi stabilirea 
specialiştilor responsabili pentru activităţile de realizare a produselor proiectului. 

Organizarea pentru derularea proiectului se poate face prin delegare: inv
ane cu autoritatea necesară îndeplinirii unei sarcini specifice. Persoana delegată 

devine responsabilă de modul de acţiune şi de consecinţele acesteia. Persoana care 
deleagă rămâne responsabilă de îndeplinirea sarcinii respective. Avantajele delegării: se pot 
conduce mai multe activităţi simultan, se poate creşte calitatea deciziei, se poate scurta 
durata luării deciziei, se poate creşte satisfacţia muncii, permite reducerea şi flexibilitatea 
structurii organizaţionale. 

Managementul res
oiect care include procesele necesare pentru a utiliza cât mai eficace personalul 

implicat în proiect. Managementul resurselor umane constă în: 

 Planificarea organizaţională, identificarea, document
responsabilităţilor şi interdependenţelor în proiect. 
Formarea echipei de proiect: obţinerea resurselor 
proiect. 
Dezvolta
membrilor echipei, pentru sporirea performanţelor proiectului. 

ponsorul proiectului este persoana care are responsabilit
are pentru realizarea proiectului. Sponsorul are rolul de a verifica faptul că proiectul se 

încadrează în programul de finanţare şi că satisface obiectivele şi cerinţele programului. 

Echipa de conducere a proiectului constă adesea în trei membri (pot fi mai m
oar unul). Are rolul de autorizare a proiectului şi iniţierea acestuia, autorizare a 

planurilor de îmbunătăţire, direcţionarea proiectului, confirmarea finalizării proiectului. Echipa 
de conducere a proiectului are responsabilitatea pentru asigurarea condiţiilor pentru succesul 
proiectului. Deleagă managerului de proiect responsabilitatea pentru managementul de zi cu 
zi al activităţilor proiectului., are întâlniri regulate cu managerul de proiect pentru 
monitorizarea progresul proiectului. 

Managerul de proiect este r
ele utilizate. Furnizează regulat rapoarte echipei de conducere a proiectului. Este de 

obicei responsabil de planificarea proiectului şi de amendarea acesteia, la nevoie. 

Echipa de proiect este coordonată de managerul de proiect şi include p
derulează activităţile proiectului. Selecţia personalului echipei de proiect se face în 

funcţie de definirea competenţelor necesare pentru a realiza activităţile incluse în proiect şi 
de alocarea rolurilor fiecărui membru din echipă. 

Echipa este constituită dintr-un număr mic 
ementare, devotaţi aceluiaşi scop şi aceluiaşi mod de abordare, pentru care sunt egal 

şi reciproc răspunzători. Echipa poate avea caracter permanent sau temporar. Echipa poate 
fi funcţională, matricială sau de proiect. 

Succesul unui proiect depinde de
ate. Resursele umane se referă la numărul de persoane implicate, competenţele 
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individuale şi competenţele de grup. Principalele entităţi umane implicate în implementarea 
unui proiect sunt leaderul proiectului, echipa de conducere a proiectului şi echipa de proiect. 

O echipă este constituită din două sau mai multe persoane care lucrează împreună 
pentru a atinge nişte obiective comune. Nu este obligatoriu ca membrii echipei de proiect să 
fie angajaţii aceleiaşi organizaţii, sau să se întâlnească să lucreze împreună zilnic.  

Exemplu de structură organizaţională pentru implementarea unui proiect: 

 
 

De obicei, pentru managementul unui proiect este nevoie de crearea a două echipe: 

• ul 

• e căror competenţe sunt 

C bilită de conducerea organizaţiei (promotorul 
proiec

area lui în vederea finanţării, echipa de 
proiec

 

 

integrarea liderilor (sindicat, consiliul de 

• in 5-10-15 persoane, şi desemnarea unui manager sau 

C a unei echipe de 
proiec

echipa de conducere a proiectului, formată din 3 - 5 membri, şi anume: director
de proiect, directorul financiar al proiectului, reprezentanţii managementului superior 
al organizaţiilor partenere pentru implementarea proiectului; 

 echipa de proiect, constituită din toate acele persoane al
necesare pentru finalizarea proiectului. 

omponenţa echipei de proiect este sta
tului) şi este formată din cei care au interese/competenţe directe în rezolvarea 

problemei sau care vor fi implicaţi în implementarea activităţilor propuse. Echipa îşi 
încetează activitatea după ce proiectul este finalizat. 

ATENŢIE! După evaluarea proiectului şi aprob
t stabilită în faza de elaborare a propunerii de proiect nu mai poate fi modificată, fără 

acordul autorităţii contractante. Din această cauză, este bine ca echipa de proiect să includă 
un număr acoperitor de specialişti necesari pentru realizarea proiectului. 

Derularea unui proiect necesită crearea mai multor tipuri de echipe:

echipa de elaborare a propunerii de proiect; 
 echipa de pilotaj / conducere a proiectului; 
 amestecarea ierarhiilor şi competenţelor; 

administraţie, marii furnizori); 
echipa de proiect: constituită d
director de proiect (în funcţie de importanţa şi mărimea proiectului). 

onducerea echipei de proiect: principalele scopuri pentru folosire
t sunt distribuirea muncii, gestionarea şi controlul muncii, rezolvarea problemelor şi 

luarea deciziilor, prelucrarea informaţiilor, acumularea informaţiilor, testarea şi ratificarea 
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deciziilor, coordonare şi control, sporirea angajamentului şi implicării, negocierea sau 
soluţionarea conflictelor, anchete sau cercetări asupra evenimentelor. 

Elemente implicate: analiza rolurilor membrilor echipei, definirea performanţelor 
aştep

ltarea echipelor de proiect se face prin constituirea echipei de proiect 
(anga

ărea în dezvoltarea echipelor de proiect: lipsa de sprijin din 
partea

şi se acceptă 
modifi

dorite şi a 
activit

enţia unui facilitator, care să 
ajute 

e proiect se face prin sprijinirea cunoaşterii 
recipr

citatea echipelor sunt existenţa unui lider eficace, 
înţele

acţiun

ată atunci când membrii echipei de 
proiec

se obţin atunci când 
mana

tate, definirea rolurilor primare, secundare şi auxiliare, definirea gradului de autonomie 
în luarea deciziilor, comunicarea eficientă, stabilirea procesului de luare a deciziilor, stilul de 
conducere. 

Dezvo
jamentul), armonizarea echipei în cazul existenţei divergenţelor de opinii, normalizarea 

lucrului în grup conform cu norme de comportament stabilite, funcţionarea grupului 
(identificarea cu misiunea).  

Dificultăţi care pot ap
 managementului superior, neclaritatea obiectivelor / rezultatelor urmărite, lipsa de 

credibilitate a liderului echipei, desemnarea fără selecţie a personalului echipei şi lipsa unei 
structuri bine definite a echipei, diferenţe de concepţii, priorităţi, interese şi opinii, concurenţa 
pentru poziţia de lider al echipei şi conflictele de rol, lipsa de angajament din partea 
membrilor echipei, probleme de comunicare, dinamismul mediului proiectului. 

Munca în echipă are succes atunci când conducerea se implică 
carea sistemului de recunoaştere şi recompensare a meritelor în cadrul organizaţiei. 

Echipa este condusă de un leader competent pentru toate rolurile pe care trebuie să le 
joace. Există un regulament de funcţionare al echipei, se cunosc care sunt rolurile, 
responsabilităţile şi autorităţile fiecărui membru din echipă, există proceduri clare de lucru. 
Succesul unui proiect este asigurat de CREAREA UNEI ECHIPE PUTERNICE. 

Echipa de proiect urmăreşte precizarea obiectivelor, a rezultatelor 
ăţilor de desfăşurat. Urmăreşte şi asigură transferul de informaţii relevante despre 

proiect, stabileşte importanţa proiectului pentru organizaţie, urmăreşte ce probleme şi 
restricţii pot apărea şi ce dificultăţi poate ridica proiectul pentru fiecare dintre cei implicaţi, 
stabileşte regulile care trebuie respectate în cadrul proiectului. 

Pentru întâlnirea echipei este necesară de obicei, interv
echipa să se obişnuiască să lucreze împreună. De multe ori, leaderul proiectului are şi 

rolul de facilitator. Acesta trebuie să prezinte care sunt rolurile şi responsabilităţile fiecărui 
membru al echipei, modul de lucru, frecvenţa întâlnirilor, modurile de comunicare şi de 
raportare, monitorizarea derulării proiectului. 

Transformarea unui grup în echipă d
oce a membrilor, facilitarea relaţiilor dintre membri, sprijinirea membrilor echipei în 

stabilirea criteriilor şi valorilor comune, încurajarea participării la iniţierea, dezvoltarea şi 
întreţinerea relaţiilor interpersonale. 

Factorii care determină efica
gerea şi asumarea misiunii echipei şi a responsabilităţilor individuale, mecanisme clare 

de funcţionare, capacitatea de învăţare, capacitatea de inovare, dinamica şi cultura grupului. 

O organizaţie de proiect fiabilă se caracterizează prin claritate, simplitate, raport 
e/reflexie optim, responsabilitate, adaptabilitate. 

Disponibilitatea echipei de proiect este asigur
t sunt apţi să decidă şi să acţioneze în domeniul lor de competenţă, membrii echipei de 

proiect sunt motivaţi pentru desfăşurarea activităţilor de care răspund, membrii echipei de 
proiect contribuie la diseminarea şi amplificarea rezultatelor proiectului. 

Una din teoriile managementului arată că performanţele dorite 
gerul asigură fiecărui membru al echipei condiţiile necesare pentru a se afla într-o stare 

de auto-control, respectiv fiecare persoană trebuie să ştie ceea ce se aşteptă de la el (ce 
performanţe trebuie să realizeze). Pentru ca să poată aprecia dacă ceea ce face este la 
nivelul aşteptărilor, trebuie să aibă mijloacele de a măsura rezultatele obţinute, să fie în 
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măsură să ia decizii care să-i permită să satisfacă aşteptările, să i se delege 
responsabilitatea şi autoritatea necesare pentru a ţine sub control procesul de lucru şi pentru 
a corecta abaterile minore inerente. 

Cele 5 legi ale managementului eficace al echipei de proiect sunt: 

 LEGEA TRANSFERULUI MOTIVAŢIONAL, când pasiunea conducătorului sporeşte 

 ĂŢII

motivaţia personalului. 

LEGEA PRESIUNII FINALIT , când plăcerea jocului produce energia necesară 

 

victoriei, presiunea câştigului determină înfrângerea. 

LEGEA RECOMPENSĂRII, când un individ, un grup sau o naţiune reuşeşte perfect 

 

în domeniile care îi aduc de 10 ori mai multe mesaje pozitive decât mesaje negative. 

LEGEA BUSCHIDO, când pentru a asigura creşterea performanţelor echipei, 

 

managerul de proiect trebuie mai întâi să determine curba de competenţă pentru 
fiecare dintre membrii echipei. 

LEGEA SANCŢIUNII pentru nerespectarea jocului, când credibilitatea conducătorului 

2.3 ctului 
Controlul derul

nţe pentru cei implicaţi în derularea proiectului. 
e 

 e eliminare a 

C t sunt cost, obiective, 
planifi

 
Controlul derulării proiectului este procesul prin care managerul proiectului se asigură 

că act

izarea mecanismelor de monitorizare a 

este determinată de capacitatea sa de a defini şi de a face să fie respectate valorile şi 
regulile jocului în cadrul echipei de proiect. 

.7. Planificarea pentru controlul proie
ării proiectului se face prin:  

 Stabilirea de standarde de performa
 Stabilirea parametrilor caracteristici pentru succesul proiectului şi a modului d

măsură, pentru a permite compararea acestora cu ţintele prestabilite. 
Definirea modului de reacţie în cazul abaterilor, a modalităţilor d
cauzelor abaterilor şi de îmbunătăţire continuă a proceselor. 

ele 4 aspecte esenţiale ale managementului de proiec
care în timp, calitate. 

ivităţile se realizează în mod eficace şi eficient. 

Planificarea controlului proiectului constă în furn
proiectului, verificarea că proiectul nu se îndepărtează de planul aprobat, furnizarea 
mecanismelor de examinare a progresului proiectului prin rapoarte trimestriale, prezentări 
lunare, etc. şi furnizarea mecanismelor de corectare sau stopare a proiectelor cu probleme. 

Controlul permite adaptarea grupului/organizaţiei la cerinţele mediului extern, asigură 
funcţio

cut înainte de începerea proiectului. Controlul poate fi continuu, pe 
toată 

de control defineşte rezultatul dorit, indicatorii de realizare, valorile 

narea eficace şi eficientă a organizaţiilor complexe, permite corecţii, identificarea şi 
rezolvarea problemelor.  

Controlul poate fi fă
durata derulării proiectului sau se poate face controlul final. Controlul pe parcurs sau 

cel final poate fu de tip controlul complet (100%), control în punctele critice (milestones) sau 
controlul statistic. 

Procedura 

Cost 

Obiective  

Planificare  

Calitate 

în timp 
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aştep

iectului se ţine seama de managementul calităţii, 
mana

 managementului de proiect şi 
includ

tate ale indicatorilor. Procedura de control concepe şi include mecanismul de 
monitorizare şi control, culegerea informaţiilor şi prelucrarea lor, decide şi aplică corecţiile în 
caz de abatere de la situaţia planificată.  

În planificarea pentru controlul pro
gementul schimbării, managementul configuraţiei. 
Managementul calităţii este o parte componentă a
e procesele necesare pentru asigurarea că proiectul va satisface necesităţile pentru 

care a fost realizat. Managementul calităţii constă în:  

 Planificarea calităţii: identificarea standardelor calităţii relevante pentru proiect şi 

 

determinarea modului de a le satisface.  

Asigurarea calităţii: evaluarea regulată a performanţelor întregului proiect, pentru a 

 

da încredere că proiectul va satisface standardele relevante de calitate. 

Controlul calităţii: monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului, pentru a 
determina dacă respectă standardele relevante de calitate şi identificarea modurilor 
de eliminare a cauzelor performanţelor nesatisfăcătoare.  

 Realizarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii. 
C nţial pentru managementul eficient al 

proiec

ementul calităţii totale se referă la îmbunătăţirea continuă, implicarea 
furniz

mentul calităţii şi managementul schimbării se referă la menţinerea calităţii, 
rezolv

 
produ

irea calităţii proiectului este nevoie de dezvoltarea unui plan de 
mana

implica substituirea unei componente cu alta, o 
transf

ntul schimbării se aplică atunci când apar schimbări externe, care 
afecte

când pentru introducerea schimbărilor se aplică 
următ

alitatea proiectului reprezintă elementul ese
telor. 

Manag
orilor şi a clienţilor, măsurarea performanţelor, munca în echipă, implicarea 

personalului. 

Manage
area schimbărilor inevitabile care apar pe parcursul ciclului de viaţă al oricărui proiect. 

Pentru menţinerea calităţii se monitorizează procesul prin care ne asigurăm ca
sul în cauză se conformează cerinţelor clientului. Se face analiza calităţii, analiza 

proiectării, validarea şi verificarea. Trebuie avut grijă ca produsul creat la un moment dat să 
fie conform specificaţiilor care îl însoţesc, fără ca aceste specificaţii să fie neapărat sub 
forma cerinţelor utilizatorului. Auditarea proiectelor este o formă de examinare oficială cu 
scopul reducerii incertitudinii atingerii obiectivelor şi se materializează prin auditul de proiect 
şi/sau auditul calităţii. 

Pentru îmbunătăţ
gement al calităţii în faza de planificare a proiectului, de includerea reprezentanţilor 

tuturor părţilor din organizaţie afectate de proiect în echipa de proiect, de iniţierea proiectului 
printr-o întâlnire de comunicare şi de clarificare a obiectivelor, de analiza periodică a 
performanţelor şi măsurarea indicatorilor. 

Managementul schimbării poate 
ormare, o schimbare de design în scopul îmbunătăţirii / vandabilităţii unui produs, o 

adăugire - clientul doreşte mai multe caracteristici sau funcţii, sau o simplificare - clientul se 
decide să elimine o caracteristică sau o funcţie utilă, dar nu strict indispensabilă, pentru a 
economisi bani. 

Manageme
ază direct contactul cu clientul. În acest caz se constituie un Comitet de Aprobare a 

Schimbării. Pot apărea şi schimbări interne, care afectează relaţiile de muncă dintre membrii 
echipei de proiect. Probabilitatea necesităţii schimbărilor într-un proiect este foarte mare. 
Controlul schimbărilor se face pentru evaluarea impactului schimbării potenţiale, a 
importanţei schimbării şi pentru evaluarea costului schimbării. Schimbările aprobate trebuie 
să fie reflectate în documentaţia proiectului. 

Rezistenţa la schimbare scade atunci 
oarele reguli: 
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 Implicarea celor care vor trebui să suporte schimbările în faza de alegere şi 

 

agandă, 

M raţiei este o metodă de management pentru controlul unui 
ansam

 intervale date de 
timp, 

planificare a realizării acestora şi implicarea liderilor informali ai grupurilor vizate. 
 Asigurarea timpului necesar pentru acceptarea schimbării propuse, pentru evaluarea 

avantajelor şi pentru negocierea unui compromis. Se începe modest, se elimină 
şocurile şi surprizele, se alege momentul adecvat pentru declanşarea schimbării. 
Utilizarea unui limbaj adecvat, propuneri şi explicaţii pe înţelesul celor vizaţi. 

 Tratarea cu demnitate a oamenilor şi inversarea rolurilor. 
chimbare prin prop În ultimă instanţă, abordarea directă a rezistenţei la s

compromis, renunţare. 

anagementul configu
blu complex, atunci când elementele suferă schimbări. Reprezintă totalitatea 

componentelor şi a interdependenţelor existente între acestea. Configuraţia include elemente 
de configuraţie aprobate şi omologate. Un proiect poate cuprinde şi obiecte de proiectare, 
care nu intră în configuraţie decât atunci când sunt aprobate şi omologate. 

Metoda este utilizată pentru identificarea configuraţiei unui sistem la
în scopul controlului sistematic al schimbărilor pe care le suferă sistemul şi al păstrării 

integrităţii configuraţiei, alături de capacitatea ei de a fi monitorizată, pe tot parcursul ciclului 
de viaţă al respectivului sistem. Etapele parcurse sunt identificarea configuraţiei, controlul 
configuraţiei, evidenţa stărilor configuraţiei, auditarea configuraţiei. 

Exemplu de diagramă de configuraţie pentru activităţile unui  proiect: 

 
 

Pe cei care nu cred în importanţa utilizării acestei metode de management, îi rugăm să 
se gândească pentru câteva secunde la evoluţia aplicaţiilor din pachetul MSOffice, pentru a 
aprecia chiar şi intuitiv nivelul la care a ajuns managementul configuraţiei la Microsoft. 
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Exemplu de avantaje şi dezavantaje ce pot apărea în cazul utilizării managementului 
configuraţiei în domeniul proiectării şi furnizării de servicii de consultanţă şi training: 

Avantaje Dezavantaje 

Se corelează elementele care contribuie la 
obţinerea produsului (un stagiu de formare, 
de exemplu). 

Serviciile necesită o mai mare flexibilitate a 
structurii lor, datorită fluidităţii cerinţelor şi 
aşteptărilor clienţilor / beneficiarilor. 

Identificarea versiunilor stagiilor de formare, 
în funcţie de premise. 

Practica în domeniul serviciilor de training 
cere personalizarea suporturilor, ceea ce 
diminuează importanţa trasabilităţii 
documentelor . 

Cunoaşterea cauzelor unor modificări 
efectuate în suporturile de curs. 

Efort suplimentar pe parcursul derulării 
proiectului, dacă nu au fost prevăzute analize 
ale dinamicii documentelor. 

 

Rezultatele aşteptate, ca o consecinţă a derulării proiectului: 

 Rezultatele nu trebuie să fie confundate cu obiectivele proiectului. 
 Rezultatele pot fi privite ca mijloacele alese pentru atingerea obiectivelor. 
 Proiectul trebuie să prevadă toate rezultatele necesare atingerii obiectivelor, care să 

poată fi însă posibil de obţinut cu resursele disponibile în cadrul proiectului. 
 Rezultatele să fie definite exact şi să fie verificabile. 

Indicatorii se utilizează pentru măsurarea gradului de atingere a obiectivelor, 
măsurarea gradului de obţinere a rezultatelor, monitorizare şi evaluare. Indicatorii pot fi 
direcţi sau indirecţi, cantitativi (Cât? Până când?), calitativi (Cât de bine?), sau 
comportamentali (Pentru cine?).  

Câteva caracteristici ale indicatorilor: substanţialitate, independenţă, obiectivitate, 
plauzibilitate, accesibilitate, măsurabilitate, verificabilitate, vizibilitate, adecvare, relevanţă. 

Elementele de bază ale controlului proiectului sunt:  

 Planul proiectului: obiective, planificare în timp, estimări. 
 Un sistem de monitorizare care măsoară performanţele faţă de plan. 
 Un sistem de raportare care identifică variaţiile faţă de plan. 
 Un sistem care comunică abaterile persoanelor care pot lua parte la rezolvarea 

problemelor. 
 Acţiuni corective. 
 Previzionarea veniturilor proiectului. 

2.3.8. Managementul riscurilor 
Deoarece riscurile se schimbă în timp, este nevoie de estimarea şi abordarea acestora 

în mod adecvat, pentru a diminua producerea efectelor nedorite şi a creşte şansele de 
finalizare cu succes a proiectului. Pentru a avea indicii cât mai devreme asupra problemelor 
potenţiale ce pot apărea în timpul implementării unui proiect, trebuie să se obţină informaţiile 
esenţiale necesare pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză, pe baza priorităţilor şi a 
cuantificării riscurilor. Managementul riscurilor trebuie să prevadă procese dinamice, care să 
permită utilizarea mai eficientă a resurselor. Managementul riscurilor reprezintă de fapt un 
Management Proactiv de Proiect. 

Gradul de atingere a obiectivelor şi de obţinere a rezultatelor preconizate, conform 
planificării iniţiale, depinde de managementul riscului, asigurat pe parcursul derulării unui 
proiect. Astfel, primul aspect necesar de abordat este identificarea şi analiza riscurilor a căror 
apariţie poate afecta derularea proiectului, parcurgând structura activităţilor proiectului. 
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IInnfflluueennţţee  eexxtteerrnnee  

AAnnaalliizzăă  
rriissccuurrii  

 
Riscurile pot fi de natură tehnică, financiare, socio-economice, politice, contractuale. 

 
Influenţele externe sunt evenimente ce produc confuzie şi pot afecta progresul 

proiectului. Exemple: modificarea dobânzilor, a cursului de schimb valutar, modificarea 
legislaţiei, sau perturbări de mică anvergură, ca zgomotul, celebrarea unei zilei de naştere, 
montarea unui nou echipament, etc. 

Influenţele interne sunt evenimente ce apar în interiorul organizaţiei în timpul derulării 
proiectului. Exemple: fluctuaţia de personal, retragerea unui acţionar, efectul neplanificat al 
unei alte schimbări realizate simultan, etc. 

Managementul riscurilor reprezintă procesul de identificare, analiză şi acţiunile care 
pot fi luate pentru a minimiza efectul lor asupra proiectului. 

Riscul este probabilitatea ca un eveniment incert sau o condiţie adversă care poate 
afecta realizarea proiectului să se întâmple (posibilitatea producerii unui eveniment nedorit 
sau a unor consecinţe nefaste). Are o cauză şi un efect. Are consecinţe asupra costului, 
planificării şi/sau calităţii proiectului. Exemple de riscuri: Reacţia părţilor implicate, Efectele 
campaniilor de promovare ale concurenţei, inflaţia, schimbări legislative, etc. 

Managementul riscurilor constă în: 

 Identificarea riscului: determinarea riscurilor care pot afecta proiectul şi 
caracterizarea fiecăruia. 

Technica 

Financiar

Socio-Economic 

Contracte 

Politica 

SSttaarrtt  pprrooiieecctt  
FFiinnaall  pprrooiieecctt  

MMaannaaggeemmeenntt  

PPrrooaaccttiivv  

CCiicclluu  
RReeaaccttiivv  

IInnfflluueennţţee  iinntteerrnnee  
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 Cuantificarea riscului: evaluarea riscurilor şi a interdependenţelor, pentru a aprecia 
efectul asupra proiectului. 

 Tratarea riscurilor: definirea acţiunilor de urmat pentru abordarea riscurilor. 

 Controlul riscurilor: reacţia la schimbări pe parcursul implementării proiectului. 

Se pot utiliza diferite instrumente şi documente de lucru pentru managementul 
riscurilor: planul de management al riscurilor, fişe de verificare, planuri de contingenţă, 
rezerve / provizioane, termenii contractuali. 

Analiza de risc se face pentru: 

 Identificarea şi analiza riscurilor pentru estimarea probabilităţii de apariţie şi a 
impactului asupra proiectului. 

 Managementul riscului pentru evitarea riscului, reducerea sensibilităţii la risc, 
transferarea riscului, planuri de contingenţă / situaţii neprevăzute, acceptarea riscului. 

Pentru un management eficient al riscurilor, este necesară o ierarhizare a acestora, în 
funcţie de gradul de expunere, efectul potenţial şi costurile implicate de contramăsurile 
asociate, în vederea stabilirii priorităţilor de acţiune. Această abordare are la bază câteva 
considerente practice, care iau în considerare faptul ca de obicei resursele echipei de proiect 
nu sunt nelimitate, analizele şi planificările iniţiale foarte detaliate nu constituie o garanţie 
pentru succesul proiectului, deoarece "SINGURA CERTITUDINE ESTE EXISTENŢA 
INCERTITUDINII!“. Managementul riscului implică şi estimarea costurilor implicate de 
aplicarea contramăsurilor prevăzute, pentru a decide care este metoda cea mai adecvată de 
abordare a unui risc potenţial  

Factorii de cuantificare a riscului ţin cont de probabilitatea de apariţie a riscului şi de 
gravitatea sa. În funcţie de aceste criterii, pot fi: 

 Indice de probabilitate: scală de la 1 – probabilitate mică, la 5 – probabilitate mare. 

 Indice de impact (impactul riscului): scală de la 1 – impact redus, la 5 – impact puternic. 

Exemplu de analiză a riscurilor în cazul unui proiect: 
 

Expunere la risc 
Activ. Risc identificat 

Probabilitate 
(P) 

Impact 
(I) 

Grad de 
expunere 

(P x I) 
Sensibilitate Modalitatea 

de abordare 

Tip 
de 
risc

1.1 

Renunţarea 
partenerilor la 
participarea la 
realizarea 
proiectului 

2 1 2 Scăzută Acceptarea 
riscului E 

2.2 

Compatibilitatea 
necesităţilor 
reale de formare 
cu cele dorite şi 
iniţial prevăzute 

5 5 25 Ridicată 

Reducerea 
riscului 
(reducerea 
impactului) 

E 

3.3.1 

Neacceptarea 
rezultatelor 
diagnosticului, 
de către 
beneficiarii 

5 5 25 Ridicată 

Reducerea 
riscului 
(reducerea 
probabilităţii)

S 
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direcţi ai 
proiectului 

3.3.3.1 

Apariţia de 
probleme în 
faza de testare 
(insistenţa 
beneficiarului 
de a obţine un 
anumit serviciu, 
nu pe cel 
identificat ca 
necesar prin 
diagnostic) 

5 2 10 Medie Acceptarea 
riscului T 

3.3.3.2 

Necesităţi de 
consultanţă mult 
mai mari decât 
cele iniţial 
prevăzute 

3 3 9 Medie Plan de 
contingenţă E 

4.1 

Întârzieri în 
derularea 
activităţilor, din 
cauza timpului 
necesar pentru 
aprobarea 
aplicării 
corective 
necesare, de 
către 
Autoritatea 
Contractantă 

3 5 15 ridicată Transferarea 
riscului P 

Unde: 

- se pot identifica următoarele tipuri de risc: T – Tehnic; E – Economic; S – 
Social; P – Politic 

- se consideră sensibilitate scăzută pentru P x I ≤ 6, medie pentru 6 >P x I <15 
şi ridicată pentru P x I ≥ 15 

Exemplu de management de risc în cazul unui proiect: 
 

Risc identificat Metoda de 
abordare Măsuri specifice 

Neacceptarea 
rezultatelor 
diagnosticului, 
de către 
beneficiarii 
direcţi ai 
proiectului. 

Reducerea 
riscului, prin 
reducerea 
probabilităţii 
de apariţie a 
riscului. 

 Realizarea unei întâlniri preliminare cu reprezentanţii 
beneficiarilor, pentru prezentarea metodologiei de lucru 
şi a avantajelor acesteia. 

 Instruirea personalului implicat în realizarea 
diagnosticului. 

 Convenirea concluziilor din raportul de diagnostic, 
împreună cu reprezentanţii beneficiarilor. 
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Necesităţi de 
consultanţă 
mult mai mari 
decât cele 
iniţial 
prevăzute. 

Plan de 
contingenţă. 

 Clarificarea metodologiei de lucru cu clientul: limitarea 
acţiunilor posibile în cadrul proiectului, în funcţie de 
domeniile de competenţă ale consultanţilor din echipa 
de proiect; detalierea volumului de lucru posibil în 
cadrul proiectului (număr de consultanţi, durate 
acceptabile). 
 Includerea în raportul de diagnostic a necesităţilor reale 
şi stabilirea priorităţilor în funcţie de constrângerile 
anterior definite. 
 Delimitarea acţiunilor necesare în acţiuni incluse în 
proiectul PRO-REAL şi în acţiuni ulterioare, pe bază de 
contracte adiţionale de consultanţă. 

 

Procesul de management al riscurilor constă în identificarea riscurilor relative la 
proiect, produs şi organizaţie, costuri, oameni, metodologie. Lista riscurilor potenţiale este 
compusă din analiza riscurilor, estimarea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor, 
ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor, planificarea riscurilor, realizarea planurilor de 
acţiune pentru evitarea sau reducerea efectelor riscurilor, monitorizarea riscurilor, 
monitorizarea riscurilor pe durata implementării proiectului. 

Strategiile posibile pentru planificarea riscurilor pot fi strategii de evitare, când 
probabilitatea de apariţie este redusă, strategii de minimizare, când impactul riscului 
trebuie să fie diminuat, sau planuri de contingenţă - dacă riscul apare. Planul de 
contingenţă prevede acţiunile prin care se abordează efectele producerii riscului.  

Se poate adopta şi strategia de acceptare a riscului, atunci când deşi important, 
este extrem de puţin probabil să se producă, sau când pregătirea pentru evitarea lui este atât 
de costisitoare, încât fie se acceptă riscul, fie se renunţă complet la proiect. Un exemplu în 
acest caz este forţa majoră, invocată în majoritatea contractelor de finanţare, care se referă 
la situaţii de risc major, a căror abordare este însă în afara posibilităţilor organizaţiilor 
individuale (inundaţii, războaie, etc.). 

Sursele de informaţii pentru identificarea riscurilor se constituie din investigaţii interne, 
documente contractuale, planificarea în timp a activităţilor, brainstorming-ul echipei de 
proiect, experienţa în managementul de proiect. Alte metode utilizate pot fi ţinerea sub 
control a riscurilor pentru evitarea şi/sau reducerea acestora, împărţirea efectelor, asigurare 
contra riscurilor, acceptarea lor cu plan de contingenţă sau fără plan de contingenţă.  

Restrângerea riscurilor poate fi făcută prin definirea clară a responsabilităţilor 
contractuale, utilizarea de personal calificat, documentarea şi comunicarea strategiei 
proiectului, definirea rolurilor şi responsabilităţilor, pregătirea de planuri de contingenţă 
pentru activităţile critice, utilizarea de metode de calificare a furnizorilor. 

Factorii externi, identificaţi ca oportunităţi / ameninţări pentru derularea proiectului, 
trebuie identificaţi cât mai devreme şi luaţi în consideraţie în faza de concepere a proiectului, 
pentru identificarea zonelor cu risc şi cunoaşterea riscurilor şi probabilităţilor de succes. 
Factorii externi de risc trebuie să fie cunoscuţi pentru minimizarea efectelor adverse prin 
delimitarea adecvată a domeniului de aplicare a proiectului. Factorii externi de risc trebuie să 
fie formulaţi precis şi verificabil. 

2.3.9. Planul proiectului şi matricea logică a proiectului 
Planul proiectului include toate elementele abordate anterior, dintre care reamintim: 

titlu, durată, domeniu de aplicare, grup ţintă, justificarea şi fezabilitatea proiectului, analiza 
părţilor interesate, obiective, rezultate, activităţi, echipă, metodologie de implementare, buget 
şi surse de finanţare, riscuri. 
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Matricea logică este un instrument de management apărut la începutul anilor 70, 
pentru managementul proiectelor complexe realizate în cadrul programelor finanţate de 
USAID. Este instrumentul de bază pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului. Câteva 
avantaje: 

 Permite formularea clară a obiectivelor şi planificarea coerentă a implementării 
proiectului. 

 Asigură standardul faţă de care se poate evalua stadiul progresului implementării 
proiectului. 

Matricea logică este un instrument util pentru clarificarea obiectivelor, conceptualizarea 
şi buna înţelegere a proiectului. Schema proiectului defineşte clar principalele elemente ale 
unui proiect: 

 Misiuni (denumite şi consecinţe). 
 Scopuri (denumite şi efecte). 
 Obiective: stabileşte conexiuni logice între seturi ierarhizate de sub-obiective şi 

rezultatele de obţinut.  
 Activităţi şi resurse. 
 Rezultate. 
 Ipoteze şi riscuri. 
 Indicatorii şi mijloacele de verificare pentru a putea decide dacă, la un moment dat, 

proiectul se desfăşoară sau nu conform planificării. 

Matricea logică, sau metoda schemei logice, este obligatorie în cazul proiectelor 
complexe, pentru că facilitează formularea unei concepţii consecvente şi realiste a 
programului / proiectului. Matricea logică are rol de îndrumare pentru managementul 
implementării programului / proiectului şi pune bazele activităţii de monitorizare şi evaluare a 
realizărilor programului / proiectului. 

Pentru completarea matricei logice, trebuie să se ţină seama de cuprinsul celor patru 
coloane şi patru rânduri ale acesteia: 

 Rezumatul narativ: precizează principalele relaţii cauză-efect dintre obiectivele de la 
nivele diferite. 

 Indicatorii de realizare: detaliază definiţiile operaţionale şi ţintele fiecărui obiectiv 
important. 

 Sursele de informaţii: oferă surse de date în vederea măsurării realizărilor programului / 
proiectului. 

 Premise şi riscuri: definirea clară a restricţiilor pentru aplicarea programului / proiectului, 
precizarea factorilor importanţi. 
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MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI 
 

 Operaţia logică Indicatori de performanţă 
verificabili în mod obiectiv 

Surse şi mijloace de verificare Ipoteze 

Obiective 
generale 

Care este obiectivul general la 
care va contribui proiectul? 

Care sunt indicatorii cheie pentru 
obiectivele generale? 

Care sunt sursele de informare 
pentru aceşti indicatori? 

 

Scopul 
proiectului 

Care este obiectivul specific 
pe care proiectul 
intenţionează să-l atingă 
pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor 
generale ? 

Care sunt indicatorii cantitativi şi 
calitativi care vor indica dacă şi în ce 
măsură obiectivele specifice ale 
proiectului au fost realizate? 

Care sunt sursele de informare 
existente sau care pot fi adunate? 
Care sunt metodele necesare 
pentru obţinerea acestor 
informaţii? 

Care sunt factorii şi condiţiile care nu 
sunt sub responsabilitatea 
Beneficiarului necesari pentru 
realizarea acestor obiective? (condiţii 
externe) 
Care sunt riscurile care trebuie luate 
în considerare? 

Rezultate 
preconizate 

Rezultatele sunt produsele 
avute în vedere pentru 
atingerea obiectivelor 
specifice. 
Care sunt rezultatele 
preconizate ale proiectului? 
(enumeraţi-le) 

Care sunt indicatorii care măsoară 
dacă şi în ce măsură proiectul atinge 
rezultatele preconizate? 

Care sunt sursele de informare 
pentru aceşti indicatori? 

Care sunt condiţiile externe ce trebuie 
îndeplinite pentru a obţine rezultatele 
preconizate conform graficului? 

Activităţi Care sunt activităţile cheie 
care vor fi derulate şi în ce 
succesiune pentru a produce 
rezultatele preconizate? 
(grupaţi activităţile după 
rezultat) 

Mijloace: 
Care sunt mijloacele necesare pentru 
implementarea acestor activităţi, ex. 
personal, echipament, training, studii, 
aprovizionări, facilităţi operaţionale, 
etc. 

Care sunt sursele de informare cu 
privire la derularea proiectului? 
Costuri 
Care sunt costurile proiectului? 
Cum sunt acestea clasificate? 
(descompunere în Bugetul 
Proiectului) 

Care sunt pre-condiţiile solicitate 
înainte de începerea proiectului? 
Ce condiţii, aflate în afara controlului 
direct al Beneficiarului trebuie 
îndeplinite pentru implementarea 
activităţilor planificate? 
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2.3.10. Realizarea unei propuneri de proiect 
Propunerea de proiect poate fi scrisă de managerul de proiect, aprobată de echipa de 

conducere a proiectului şi acceptată de sponsor. Propunerea de proiect detaliază toate 
aspectele analizate anterior ale proiectului, inclusiv rezultatele, resursele şi planurile. 
Reprezintă documentul de bază pentru contractare, implementare, monitorizare, control, 
evaluare şi raportare. 

Succesul unei propuneri de proiect depinde de 3 factori esenţiali care influenţează 
evaluarea unei propuneri de proiect: 

 Conţinutul propunerii trebuie să fie clar, concis, complet, corect. 

Conţinutul unei propuneri de proiect cuprinde: obiective, justificare, grup ţintă, 
rezultate, impact – situaţia la încheierea proiectului, activităţi şi metode, resurse, planul 
proiectului. 

 Aspectul propunerii: “Forma este fondul care urcă la suprafaţă!” 

Orice propunere de proiect echivalează cu o carte de vizită a celui ce o prezintă. 
Redactarea propunerii de proiect constituie aşadar un element esenţial în obţinerea 
succesului dorit, iar modalităţile de realizare sunt numeroase, fără a exista o "reţetă" 
universal valabilă. 

 Confortul cititorului: numerotare pagini, titluri evidenţiate, utilizarea de forme 
de prezentare sugestive. 

Propunerile de proiect sunt citite de elaboratorii proiectului, de parteneri, de cei care 
semnează propunerea de proiect, de responsabilii legali ai organizaţiilor implicate în 
derularea proiectului, de evaluatori, sau de terţe părţi, în caz de re/evaluare, contestaţii, etc. 

Atenţie la completarea formularelor incluse în cererea de finanţare! Evaluatorii 
utilizează citirea “rapidă”, sunt obişnuiţi să caute anumite elemente în anumite locuri, iar 
dacă nu le localizează uşor nu le caută întotdeauna în alte capitole, acolo unde nu ar trebui 
să se afle! 

Elementele uzuale ale unei propuneri de proiect sunt: 

 Date de identificare: prezentarea promotorului, rezumatul proiectului 

 Descrierea proiectului: 

o Proiect tehnic: obiective, planificarea activităţilor, metode de evaluare. 
o Proiect financiar: buget total, cofinanţare, detalii costuri. 

 Anexe (obligatorii - diferite în funcţie de program şi sursa de finanţare), de 
exemplu: CV-uri ale persoanelor incluse în echipa de proiect, plan de afaceri 
şi/sau plan de marketing, studiu de fezabilitate, planul calităţii, declaraţii şi 
avize / aprobări (de mediu, de construcţie, etc.), dovezi de funcţionare şi 
bonitate: bilanţuri contabile, adeverinţe de la Registrul Comerţului, scrisori de 
garanţie bancară. 

Etapele realizării propunerii de proiect: 

 Stabilirea cuprinsului propunerii de proiect, pe baza cerinţelor finanţatorului sau a 
experienţei managerului de proiect şi elaborarea părţilor componente de membrii 
echipei de pregătire a proiectului. 

 Asamblarea părţilor disponibile (capitole, studii, analize, statistici, etc.) şi redactarea 
preliminară a propunerii de proiect; se obţine astfel “o propunere” preliminară de 
propunere de proiect. 

 Proces iterativ de verificare şi modificare “tehnică” şi “editorială” a propunerii 
preliminare; se obţine astfel propunerea “finală” de proiect. 

 Asamblare capitole, multiplicare, legare, verificare conţinut şi inscripţionare mape / 
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plicuri de depunere. 
 Depunerea propunerii de proiect, în forma solicitată şi la termenul impus de finanţator 

/ conducătorul programului. 

OBSERVAŢIE! 

Nu uitaţi: 

- Păstraţi-vă o copie din tot ceea ce aţi depus (în caz de discuţii ulterioare, 
contestaţii, negociere precontractuală, etc.) s-ar putea să aveţi nevoie de 
aceste copii, pentru că de obicei durata procesului de evaluare şi contractare 
depăşeşte 6 luni, iar în acest timp se pot întâmpla multe! 

- Păstraţi numărul de înregistrare, talonul de la poştă, semnătura de primire - 
data şi ora predării să fie clare! Vă pot permite clarificarea disputelor legate de 
(ne)primirea la timp a cererii de finanţare (care poate să fie şi sub forma unei 
oferte la o licitaţie!). 

Principiile care stau la baza unei exprimări clare în scris a propunerii:  

 Pe primul plan se află întotdeauna cititorul! El trebuie să înţeleagă în ce constă 
proiectul propus şi de ce merită să investească resurse în realizarea lui. 

 Exprimarea trebuie să fie concretă, nu abstractă. Se folosesc cu precădere verbe la 
diateza activă, nu verbe la pasiv. 

 Claritatea mesajului conferă şanse sporite de succes. Trebuie evitate ambiguităţile, 
repetările cu alte cuvinte, inconsistenţa în utilizarea unor termeni. 

 Trebuie verificată întotdeauna respectarea regulii celor 4C: CLAR, CONCIS, COMPLET, 
CORECT. 

 Trebuie eliminate pe cât posibil greşelile de limbă: atenţie la pleonasme, paronime, 
etc., la greşelile de punctuaţie sau de ortografie. 

 Atenţie la unitatea şi coerenţa textului, claritatea şi concizia textului. Utilizarea 
cuvintelor să se facă cu sensul lor propriu, uzual. Se recomandă evitarea exprimărilor 
colocviale, populare, regionale, argotice, arhaice, evitarea prescurtărilor şi a 
abrevierilor neexplicate, dar şi apariţia repetiţiilor nenecesare, eliminarea greşelilor de 
limbă, evitarea exprimărilor “savante”, evitarea surselor de ambiguitate şi a „formei 
fără fond”. 

Cerinţele esenţiale pentru o propunere de proiect sunt cele specificate de finanţator. 
De obicei, propunerea de proiect nu se leagă într-un volum unic (eventual se îndosariază 
sau se pune pe fascicule într-un biblioraft). Fiecare element din propunere trebuie să aibă 
identificare clară (nume, pagina/număr de pagini, etc.). 

Forma de prezentare a propunerii de proiect trebuie să contribuie la crearea unei 
impresii plăcute asupra evaluatorului şi a unei atmosfere favorabile pentru obţinerea unei 
evaluări cât mai pozitive. Propunerea de proiect necesită şi o formă de prezentare 
atrăgătoare, realizată prin folosirea unui suport corespunzător – hârtie de calitate superioară; 
legarea în forma cerută în pachetul de informaţii: cu spirală, îndosariere, lipsa legării, etc.; 
scris lizibil şi sugestiv; întotdeauna se folosesc formularele specificate în pachetul de 
informaţii (când este cazul), iar completarea lor necesită o dactilografiere corectă şi estetică. 

Câteva cerinţe pentru a obţine un aspect estetic al propunerii de proiect : 

 Plasarea echilibrată a textului dactilografiat pe coala de hârtie, în funcţie de 
dimensiunile acestuia. 

 Lăsarea obligatorie a unei margini de 2,5 – 3 cm, în partea stângă a colii de hârtie, şi 
margini de minim 1 cm pe celelalte laturi ale colii de hârtie. 

 Alinierea capetelor de rând în partea dreaptă a colii de hârtie cât mai uniform posibil, 
lăsând un spaţiu de minimum 1 cm. 

 Evitarea despărţirii cuvintelor în silabe la capătul rândului. 
 Evitarea apariţiei titlului de capitol nou la sfârşitul unei pagini şi a textului capitolului 

pe pagina următoare. 
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 Evitarea apariţiei capului de tabel la sfârşitul unei pagini şi a restului tabelului pe 
pagina următoare. 

 Dispunerea textului în paragrafe, lăsând între acestea un interval suplimentar faţă de 
rândurile din text. 

 Continuarea textului pe o filă nouă numai dacă acesta conţine minimum două rânduri. 
 Numerotarea paginilor şi înscrierea unor elemente de identificare a capitolelor, când 

textul nu este legat într-un volum unic. 
 Menţionarea numărului total de pagini (text + anexe). 

Elementele componente uzuale ale unei propuneri de proiect, sunt: 

 Scrisoarea de însoţire a propunerii de proiect, cu antet şi celelalte elemente de 
identificare a promotorului (INCLUSIV SEMNĂTURĂ ŞI ŞTAMPILA 
REPREZENTANTULUI LEGAL!). 

 Pagina de titlu, conform cerinţelor din pachetul de informaţii, dacă este cazul. 
 Cuprinsul propunerii de proiect depuse (capitole, anexe, număr total de pagini, etc.). 
 Propunerea tehnică. 
 Propunerea financiară. 
 Anexe, conform cerinţelor din pachetul de informaţii, dacă este cazul. 

Pentru a capta atenţia cititorului (de obicei evaluatorul), propunerea de proiect trebuie 
concepută, astfel încât:  

 Să poată fi citită cu uşurinţă, frazele să fie precise, clare, exprimate într-o succesiune 
logică, pentru a exclude posibilitatea unei înţelegeri eronate a mesajului. 

 Să se evite frazele lungi, exprimările întortocheate sau exagerate, repetările ideilor 
sub diferite forme redundante. 

 Să se realizeze fixarea ideilor în propoziţii scurte, grupate logic în paragrafe. 
 Să includă formulele necesare, conform cerinţelor specifice din pachetul de informaţii. 
 Să se realizeze concordanţa dintre tonul acesteia şi conţinut, în funcţie de mesajul de 

transmis. 
 Să fie redactată corect, deoarece propunerea de proiect (parţial sau integral) devine 

anexă la contractul de finanţare. 

Redactarea propunerii de proiect se realizează prin folosirea unei terminologii specifice 
şi printr-o largă selecţie de fraze mai mult sau mai puţin stereotipe, dar nu mai lungi de 
maxim 5 rânduri. Corectitudinea, vizează atât aspectele legate de conţinutul propriu-zis al 
mesajului (cifre, date, adrese, etc.), cât şi aspectele legate de corectitudinea gramaticală a 
exprimării sau de lexicul utilizat pentru transmiterea mesajului. Este de asemenea necesară 
însuşirea unei anumite modalităţi de exprimare, influenţată de obicei de o tendinţă stilistică 
sau de alta, fiecare dintre ele subordonată scopului de abordare pozitivă a mesajului de către 
destinatar (respectiv stilul adecvat / pe înţelesul evaluatorului – de exemplu, dacă evaluatorii 
provin din sistemul financiar, accentul se va pune de evidenţierea valorii adăugate şi a 
rezultatelor economice potenţiale, utilizând grafice şi tabele de calcul; dacă evaluatorii provin 
din mediul academic, stilul trebuie să semene cu cel din manualele şi articolele de 
specialitate, cu enunţarea principiilor teoretice de bază, cu bibliografie selectivă şi referiri la 
stadiul internaţional în domeniu; dacă evaluatorii provin din cadrul funcţionarilor publici, 
propunerea de proiect trebuie să reflecte contribuţia la binele public şi să nu pună accentul 
pe rezultatele financiare şi pe profitul creat). 

2.3.11. Concluzii 
În concluzie, un bun management de proiect înseamnă ca managerul de proiect să 

planifice detaliat ceea trebuie făcut şi să coordoneze eficace echipa care să facă bine ceea 
ce a fost planificat. 

Câteva reguli de aur de care trebuie să se ţină seama în planificarea proiectului: 

 80% din eforturile managementului de proiect trebuie să fie dedicate planificării, iar 
restul de 20% pentru implementare. 
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 Principiile planificării: 

 Porniţi de la obiective şi detaliaţi clar calea de urmat. "Trebuie să reflectezi; 
trebuie să gândeşti: cine gândeşte puţin, greşeşte mult." (Leonardo da Vinci, 
1452 - 1515) 

 Nu omiteţi cei 5P: PLANIFICAREA PRELIMINARĂ PREVINE PERFORMANŢELE 
PROASTE! 

 Adoptaţi stilul KISS: KEEP IT SHORT AND SIMPLE, cu varianta: KEEP IT 
SIMPLE, STUPID!!!1, adică reluaţi şi îmbunătăţiţi propunerea de proiect 
redactată până va fi atât de clară şi de simplă încât să fie uşor de înţeles chiar 
şi pentru cei care nu cunosc în detaliu domeniul abordat de proiect. 

 De obicei nu se reţin spre finanţare proiecte care prevăd derularea activităţilor 
curente, fără a urmări îndeplinirea unui anumit obiectiv.  

 Un buget bun trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca un text bun: să fie CLAR - 
CONCIS - COMPLET – CORECT. 

 Finanţarea se face de obicei în rate / tranşe. Succesul unui proiect nu poate fi 
sărbătorit înainte de intrarea în cont a tranşei finale sau de rambursarea ultimei rate. 

2.4. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
O veste bună! Am obţinut finanţarea pentru proiect! Am învins şi putem sărbători? Un 

bun manager de proiect ştie că partea grea de-abia acum începe şi pune în mişcare 
mecanismul planificat pentru a implementa proiectul. 

2.4.1. Contractare; managementul etapei de implementare 
Implementarea proiectului începe cu semnarea contractului de finanţare şi uneori este 

permisă revizuirea planificării în timp a proiectului. La contractarea finanţării, trebuie avute în 
vedere mai multe condiţii, şi anume: 

 Confirmarea premiselor: dacă necesităţile sunt tot cele definite în propunere, dacă 
resursele asigurate de terţe părţi sunt disponibile în continuare, etc. 

 Semnarea contractului de finanţare 
 Lansarea proiectului atât pe plan intern cât şi pe plan extern prin publicitate, invitaţi, 

personalităţi. 
 Mobilizarea resurselor: semnarea subcontractelor cu partenerii, angajarea experţilor, 

selectarea furnizorilor de produse/servicii. 

Lista de verificări pentru încheierea contractelor: 

 Verificarea anexelor 
 Verificarea semnăturilor pe fiecare pagină a contractului 
 Se recomandă ca durata de desfăşurare a contractului să se prelungească cu 1-2 

luni din cauza apariţiei posibilelor evenimente neprevăzute şi pentru a exista timp 
pentru raportul final 

 Contractul va prevedea posibilitatea unor eventuale înlocuiri de persoane sau a unor 
modificări în cadrul bugetului, fără a modifica însă bugetul total 

 Graficul calendaristic al plăţilor să fie identic cu cel al devizului estimativ 
 Se recomandă utilizarea onorariilor, a diurnelor şi a costurilor directe stabilite 
 Toate preţurile trebuie să excludă orice fel de taxă 
 Se recomandă alegerea Dreptului român drept cadru legal al contractului. 

2.4.2. Managementul implementării proiectului 
Apoi urmează lansarea în execuţie a proiectului, executarea activităţilor incluse în 

proiect pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor. Implementarea proiectului se 
                                                           
1 ATENŢIE! În acest context, STUPID se traduce prin “AMATOR”, “ÎNCEPĂTOR”, fără nici un fel de 
conotaţie peiorativă a termenului utilizat. 
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face prin comunicarea, obiectivelor şi responsabilităţilor, a programelor de lucru, conducerea 
proceselor, utilizarea proceselor de control şi demonstrarea modului de realizare a 
proiectului. 

Buna funcţionare a echipei de proiect are la bază luarea în considerare a următorilor 
factori: 

 Definirea detaliată a competenţelor necesare pentru diferitele roluri din echipa de 
proiect. Care sunt competenţele necesare? Care sunt persoanele adecvate? Când să 
fie disponibile? De unde provin? Este nevoie de training? Există compatibilitate 
interpersonală? De obicei, competenţele trebuie să fie complementare, deoarece 
echipele de proiect constituite doar din experţi tehnici au puţine şanse de succes 

 Poate fi necesară numirea de persoane din departamente diferite, cu specializări 
diferite. 

 Constrângeri ce provin din organizarea internă, priorităţi şi strategii interne. 

Lansarea în execuţie a proiectului se face parcurgând următoarele etape: 

 Întâlnirea pentru lansarea proiectului: se realizează comunicarea organizaţională prin 
buletine informative, anunţuri sub diferite forme (avizier, reviste de specialitate, mass-
media locală, scrisori, şedinţe). Se urmăreşte clarificarea răspunsurilor la întrebările:  

 CE? - obiective 

 DE CE? - rezultate 

 CINE? - echipa de proiect 

 CÂND / CUM? - planul / agenda proiectului 

 Stabilirea documentelor de lucru: decizii pentru numirea membrilor în echipa de 
proiect, actualizarea planului de lucru, proceduri de monitorizare pentru măsurarea 
indicatorilor, proceduri de control, nivel de decizie de schimbare. 

Managementul de proiect are două componente esenţiale, ce necesită instrumente şi 
competenţe specifice şi determină rezultate diferite: realizarea produsului sau serviciului 
necesar, şi asigurarea condiţiilor în acest scop.  

Managementul de proiect include setul generic de activităţi de management, adecvate 
tuturor proiectelor, într-o anumită măsură: planificare, managementul comunicării, 
managementul riscurilor, managementul resurselor umane, managementul financiar, 
managementul calităţi şi structura activităţilor, specifică pentru un proiect anume. 
Managementul activităţilor de implementare reprezintă o parte componentă a 
managementului de proiect, care include procesele necesare pentru a ne asigura că în 
proiect au fost prevăzute toate activităţile necesare şi suficiente pentru atingerea obiectivelor. 

Managementul proceselor de implementare asigură realizarea tuturor activităţilor 
din planul proiectului, pentru a putea atinge obiectivele proiectului şi a obţine rezultatele 
prevăzute. Instrumentele utilizate sunt planul revizuit al proiectului şi bune practici datorate 
experienţei obţinute în implementare. 

Implementarea proiectului cuprinde managementul proceselor de implementare, 
managementul timpului, managementul costurilor, managementul calităţii şi managementul 
schimbării, managementul resurselor umane, managementul comunicării, managementul 
riscurilor, managementul proceselor de achiziţii. 

Managementul proceselor de implementare constă în realizarea succesivă a fazelor 
definite în etapa de planificare a proiectului, în monitorizarea şi controlul realizării activităţilor 
şi obţinerii rezultatelor proiectului. 

Managementul timpului reprezintă o parte componentă a managementului de 
proiect, care include procesele necesare pentru a ne asigura că proiectul se va finaliza la 
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timp. Managementul timpului constă în asigurarea respectării termenelor pentru finalizarea 
activităţilor, identificarea dependenţelor reale între activităţile necesare pentru realizarea 
rezultatelor, estimarea timpului real pentru finalizarea activităţilor şi compararea cu planul 
iniţial, definirea şi respectarea listei de date cheie pentru proiect, întâlnirile echipei de 
conducere a proiectului. De asemenea, include monitorizarea raportărilor şi realizarea 
acestora conform termenelor de raportare, asigurarea de puncte de verificare, inclusiv datele 
de livrare pentru anumite rezultate, date de analiză / evaluare a proiectului, monitorizarea 
datei de început şi datei de finalizare a proiectului. 

Managementul financiar al proiectului reprezintă o parte componentă a 
managementului de proiect care include procesele necesare pentru asigurarea faptului că 
proiectul îşi va atinge obiectivele fără depăşirea bugetului aprobat. Managementul financiar 
al proiectului sau managementul costurilor constă în asigurarea că proiectul respectă bugetul 
pregătit prin planificarea resurselor, determinarea tipurilor de resurse necesare (oameni, 
echipamente, materiale) şi în ce cantitate trebuie să fie disponibile pentru a se putea atinge 
obiectivele proiectului. Asigură estimarea costurilor, determinarea unei valori aproximative a 
costurilor resurselor necesare pentru realizarea activităţilor incluse în proiect. Include 
realizarea bugetului proiectului, controlul costurilor, controlul schimbărilor bugetului 
proiectului. 

Managementul calităţii este o parte componentă a managementului de proiect care 
include procesele necesare pentru asigurarea că proiectul va satisface necesităţile pentru 
care a fost realizat. Managementul calităţii constă în menţinerea calităţii prin planificarea 
calităţii, identificarea standardelor calităţii relevante pentru proiect şi determinarea modului 
de a le satisface. Evaluarea regulată a performanţelor întregului proiect se face pentru a da 
încredere că proiectul va satisface standardele relevante de calitate. Controlul calităţii şi 
monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului permit determinarea nivelului în care sunt 
respectate standardele relevante de calitate şi identificarea modurilor de eliminare a cauzelor 
performanţelor nesatisfăcătoare.  

Calitatea proiectului reprezintă elementul esenţial al managementului eficient al 
proiectelor. Prin managementul calităţii proiectului se asigură realizarea calităţii, controlul 
calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii, managementul calităţii totale, 
îmbunătăţirea continuă, implicarea furnizorilor şi a clienţilor, măsurarea performanţelor, 
munca în echipă, implicarea personalului. 

Managementul calităţii şi managementul schimbării permit abordarea inevitabilelor 
schimbări ce apar pe parcursul ciclului de viaţă al oricărui proiect. Schimbarea poate implica 
substituirea unei componente cu alta, o transformare, o schimbare de design în scopul 
îmbunătăţirii / vandabilităţii unui produs, o adăugire, atunci când clientul doreşte mai multe 
caracteristici sau funcţii, sau simplificare, când, clientul se decide să elimine o caracteristică 
sau o funcţie utilă, pentru a economisi bani. 

Managementul resurselor umane reprezintă o altă parte componentă a 
managementului de proiect, care include procesele necesare pentru a utiliza cât mai eficace 
personalul implicat în proiect. Managementul resurselor umane constă în planificarea 
organizaţională, identificarea, documentarea şi alocarea rolurilor, responsabilităţilor şi 
interdependenţelor în proiect. Asigură formarea echipei de proiect, obţinerea resurselor 
umane necesare pentru a lucra în proiect, dezvoltarea echipei de proiect, dezvoltarea 
competenţelor individuale şi de grup ale membrilor echipei, pentru sporirea performanţelor 
proiectului. 

Managementul comunicării este o parte componentă a managementului de proiect, 
care include procesele necesare pentru asigurarea generării, colectării, diseminării şi stocării 
la timp şi în condiţii adecvate a informaţiilor legate de implementarea proiectului. 
Managementul comunicării constă în: 

 Planul de comunicare: determinarea necesităţilor de informaţii şi activităţi de 
comunicare pentru diferitele părţi interesate. Cine, de ce informaţie are nevoie şi 
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când, şi care este modul adecvat de a i-o transmite. 

 Diseminarea informaţiilor: punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare părţilor 
interesate la momentul adecvat. 

 Rapoarte: colectarea şi diseminarea informaţiilor despre performanţele proiectului. 

 Gestiunea finalizării proiectului: generarea, culegerea şi diseminarea informaţiei 
necesare pentru formalizarea încheierii proiectului. 

Marketingul proiectului asigură cunoaşterea aşteptărilor părţilor implicate şi a 
evoluţiei acestora, comunicarea cu părţile interesate (verbală, scrisă) pentru oferirea 
informaţiilor despre desfăşurarea proiectului într-un mod specific. Asigură adaptarea 
concepţiei şi implementarea proiectului în funcţie de aşteptările părţilor interesate, oferirea de 
informaţii referitoare la desfăşurarea proiectului prin editarea buletinului informativ al 
proiectului sau publicaţii, realizarea unei linii telefonice informative, bursă a informaţiilor, 
organizarea de seminarii creative, discuţii informale, diverse materiale pentru presă. 

Relaţiile cu părţile interesate se asigură prin dezvoltarea canalelor de comunicare, 
asigurarea implicării / sprijinului pentru proiect, dezvoltarea relaţiilor de încredere în dublu 
sens. 

Comunicarea constă în abilitatea de a comunica, dorinţa de a comunica şi eficienţa 
comunicării. Fără comunicare nu se poate planifica sau organiza, avea încredere în echipa 
de proiect, rezolva un conflict, soluţiona (sau evita) o problemă. 

Instrumentele de comunicare utilizate în timpul implementării proiectului sunt planul de 
comunicare / diseminare, înregistrările proiectului, rapoartele proiectului şi competenţele 
specifice de comunicare, care pot fi: competenţe de ascultare, competenţe de comunicare 
verbală, competenţe de comunicare în scris, competenţe de consiliere şi coaching, 
competenţe sociale (de inter-relaţionare în grup), competenţe de prezentare. 

Managementul riscului este o parte componentă a managementului de proiect care 
include procesele referitoare la identificarea, analiza şi tratarea riscurilor faţă de proiect. 
Managementul riscului în timpul implementării proiectului constă în monitorizarea riscurilor şi 
luarea deciziilor de abordare a lor pe baza planificării iniţiale. Managementul riscului ajută la 
cuantificarea riscului, evaluarea riscurilor şi a interdependenţelor, pentru a aprecia efectul 
asupra proiectului, tratarea riscurilor, definirea acţiunilor de urmat pentru abordarea riscurilor, 
controlul riscurilor, reacţia la schimbări pe parcursul implementării proiectului. 

Riscurile cheie pentru un proiect apar atunci când obiectivul general şi planul 
proiectului nu corespund necesităţilor organizaţiei. De asemenea, riscurile pot apărea 
datorită întârzierilor în implementarea proiectului, care duc la apariţia de cheltuieli 
suplimentare. Altă cauză de apariţie a riscurilor o constituie insuficienţa resurselor adecvate 
pentru atingerea obiectivelor proiectului la momentul când sunt necesare, structura de 
personal neadecvată pentru realizarea activităţilor proiectului, sau când proiectul nu a reuşit 
să-şi atingă obiectivele. 

Managementul activităţilor de achiziţie este o parte componentă a managementului 
de proiect, care include procesele de achiziţie din exteriorul organizaţiei a bunurilor şi 
serviciilor necesare pentru a realiza proiectul în condiţii adecvate. Managementul activităţilor 
de achiziţie constă în planificarea achiziţiilor; stabilirea specificaţiilor (documentarea 
cerinţelor pentru produs/serviciu şi identificarea surselor potenţiale), aplicarea procedurii de 
achiziţie pentru obţinerea ofertelor, organizarea licitaţiilor, etc., selectarea sursei de achiziţie, 
contractarea achiziţiei, finalizarea achiziţiei. 

Pentru managementul activităţilor de achiziţie este necesară respectarea procedurilor 
specifice şi anume planul de achiziţii, documentaţia pentru achiziţii, procedura de selectare a 
furnizorului, solicitarea ofertelor, selecţia furnizorului, gestiunea contractului de achiziţii, 
finalizarea proceselor de achiziţie.  

Instrumentele utilizate în managementul activităţilor de achiziţie sunt planul de achiziţii, 
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documentele de achiziţie, propuneri, contracte, formulare şi anexe la contracte, procese 
verbale de selecţie furnizori, acceptare achiziţii, etc.  

Lista de verificări pentru încheierea contractelor de achiziţie cu furnizorii: 

 Verificarea anexelor. 
 Verificarea semnăturilor pe fiecare pagină a contractului. 
 Se recomandă ca durata contractului de validitate a contractului să se prelungească 

cu 1-2 luni faţă de termenul de livrare, pentru cazul în care pot apărea evenimente 
neprevăzute. 

 Contractul va prevedea posibilitatea unor eventuale înlocuiri de persoane / în cazul 
serviciilor. Se recomandă utilizarea onorariilor, a diurnelor şi a costurilor directe 
stabilite. 

 Graficul calendaristic al plăţilor trebuie să fie identic cu cel al devizului estimativ din 
ofertă. 

 Se recomandă alegerea dreptului român drept cadru legal al contractului. 

2.4.3. Control şi monitorizare în timpul implementării proiectului. 
Controlul şi monitorizarea în timpul implementării proiectului sunt activităţi necesare 

pentru măsurarea nivelului performanţelor, faţă de situaţia reală, situaţia planificată şi situaţia 
posibilă. În acest context, se determină eficacitatea şi eficienţa proiectului, respectiv: 

 Eficacitate: măsura în care un proiect îşi atinge obiectivele stabilite. 

 Eficienţă: măsura în care un proiect îşi utilizează resursele în mod adecvat în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Metodologia de proiect include de obicei o procedură de control, care defineşte 
rezultatul dorit, indicatorii de realizare şi valorile aşteptate ale indicatorilor, concepe 
mecanismul de monitorizare pentru culegerea şi prelucrarea informaţiilor. Mecanismul de 
control asigură deciderea şi aplicarea de corecţii în caz de abatere de la situaţia planificată, 
controlul în punctele critice (elemente ale sistemului organizaţional de a căror bună 
funcţionare depinde succesul proiectului). Mecanismul de culegere şi prelucrare a 
informaţiilor trebuie conceput şi focalizat în primul rând asupra punctelor critice. Informaţia 
prelevată trebuie să fie relevantă, corectă şi accesibilă la momentul oportun. 

Terminologia utilizată: 

 Monitorizare: procesul de menţinere a unei supravegheri permanente. Se 
monitorizează activităţile, planurile, costurile, rezultatele proiectului. 

 Monitor: o persoană sau un aparat pentru verificare şi prevenire. 

 Control: procesul prin care managerul de proiect se asigură că activităţile se 
realizează eficace şi eficient. Controlul înseamnă şi aplicarea la timp a acţiunilor 
corective sau preventive, necesare pentru ţinerea sub control a procesului de 
implementare a proiectului. Se ţin sub control procesele pentru realizarea activităţilor, 
aplicarea planurilor, efectuarea cheltuielilor, producerea rezultatelor proiectului. 

 Evaluare: estimarea cantităţii, valorii şi calităţii rezultatelor obţinute. Se evaluează 
rezultatele proceselor cum ar fi produsele proiectului, impactul, gradul de atingere a 
obiectivelor, etc. 

Pentru monitorizarea şi controlul proiectului, managerul de proiect compară toate 
măsurătorile legate de starea curentă cu valorile ideale. Starea ideală se modifică continuu, 
pe măsură ce proiectul evoluează, ea reprezentând starea planificată aşa cum este ea la un 
moment dat. Aspectele avute în vedere sunt tendinţele rezultatelor obţinute, proceduri de 
feedback, raportarea stadiului proiectului, schimbări exterioare, corecţia abaterilor, diagrame 
şi proceduri, rezultate parţiale, moralul echipei de proiect. 

Prin monitorizarea proiectului se obţin informaţii necesare care sunt furnizate 
planificatorilor şi managerilor de proiect. Măsurarea stării unui proiect ajută la culegerea 
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informaţiilor clare, relevante şi exacte la timp, în urma cărora se ţin şedinţe periodice de 
analiză a progresului proiectului şi se întocmesc rapoarte periodice. De asemenea se 
facilitează identificarea abaterilor şi/sau a problemelor ce trebuie rezolvate, se poate 
compara impactul prevăzut cu cel realizat, se permite identificarea rezultatelor neaşteptate. 
Este o sursă de informaţii pentru selecţia şi concepţia proiectelor viitoare. 

Monitorizarea proiectului ajută la aprecierea tendinţelor performanţelor. Se face 
comparaţia cu obiectivele urmărite, cu rezultatele parţiale şi cu noile aşteptări. Se face 
analiza performanţelor şi se stabilesc acţiuni de îmbunătăţire. 

Importanţa controlului proiectului permite adaptarea proiectului la cerinţele mediului 
extern, asigură funcţionarea eficace şi eficientă a proiectelor, permite identificarea şi 
rezolvarea problemelor. Metodele de control pot fi aplicate înaintea începerii acţiunii, pe 
durata acţiunii, sau după terminarea acţiunii. Poate fi control general sau control în punctele 
critice. 

Controlul se face pentru evaluarea informaţiilor obţinute prin monitorizare, adoptarea 
de măsuri corective sau preventive, verificarea rezultatelor măsurilor întreprinse. 

Îmbunătăţirea se obţine în urma realizării controlului, prin bucla de implementare plan 
– do – check – act / monitorizare - control – monitorizare. 

Acţiunile de îmbunătăţire necesare şi suficiente pentru rezolvarea problemelor trebuie 
să fie fezabile şi să permită obţinerea rezultatelor dorite, în condiţii de eficienţă economică. 
Sunt necesare conjugarea eforturilor pentru reducerea rezistenţei la schimbare. 

2.4.4. Livrarea rezultatelor proiectului şi finalizarea proiectului. 
Rezultatele proiectului reprezintă produsele tangibile realizate pe parcursul 

implementării proiectului. Finalizarea proiectului se realizează prin validarea rezultatelor 
proiectului, pregătirea pentru evaluare, audit şi raportare. 

Factorii care pot duce la o implementare defectuoasă a proiectului sunt non-
performanţa, necinstea, conflictele de personalitate între părţile interesate, personal 
incompetent sau fără calificarea necesară. Mediul nu permite funcţionarea normală (acces 
dificil la instituţii şi oficialităţi), finalizarea angajamentului este imposibilă datorită decalajelor 
temporale sau schimbări ale mediului.  

Nereuşita implementării eficiente a proiectelor poate fi cauzată şi de depăşirea 
termenelor, nerespectarea bugetului, nerespectarea planului, neobţinerea efectelor scontate 
după terminarea implementării proiectului. Eşecul poate fi cauzat de factori interni, care pot fi 
controlaţi de managerul de proiect sau de factori externi, care nu pot fi controlaţi de 
managerul de proiect (factori de mediu ai proiectului). 

Soluţiile care pot fi utilizate pentru problemele apărute în implementare, sunt 
negocierea, înlocuirea unor persoane, evaluarea independentă, revizuirea obiectivelor; 
anularea proiectului. 

Câteva recomandări pentru a avea succes în managementul proiectelor:  

 Stabilirea sistemului de management de proiect: 

 Trebuie identificate necesităţile specifice pentru o bună implementare a 
proiectului. Satisfacerea acestora se face prin crearea unui sistem de 
management de proiect, care trebuie să fie cât mai simplu, neredundant, 
nesuprasolicitat. 

 Trebuie prevăzute modalităţi de analiză şi revizuire a sistemului de management 
de proiect, la anumite intervale de timp. 

 Comunicarea trebuie să fie o prioritate. Comunicarea să fie clară, pentru a se 
asigura o implicare corectă a echipei de proiect. 

 Este necesar să se păstreze înregistrări despre decizii, procese verbale ale 
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întâlnirilor, despre diverse schimbări şi evenimente, etc. 

 Stabilirea sistemului pentru controlul proiectului: 

 Este necesar să se pună în practică mecanisme pentru feedback, pentru 
rezolvarea conflictelor şi corecţia abaterilor. 

 Dacă abaterile posibile au fost anticipate în faza de planificare, atunci corecţia se 
poate face mai rapid sau apariţia lor poate fi împiedicată prin acţiuni preventive 
adecvate. 

 Controlul proiectului înseamnă implementarea cu succes a proiectului, nu găsirea 
de vinovaţi sau pedepsirea lor. 

 Este necesară ţinerea unei contabilităţi separate pentru proiect. 

Un bun management de proiect înseamnă: 

 Execuţia mai rapidă şi mai ieftină a proiectelor. Identificarea proceselor, procedurilor 
şi formularelor tipizate ce pot fi apoi utilizate (eventual cu mici modificări) la toate 
proiectele viitoare. 

 Economii de efort şi cost printr-un management pro-activ al conţinutului proiectului. 
Multe proiecte întâmpină dificultăţi în managementul conţinutului, deoarece faza de 
planificare este abordată superficial. 

 Investiţie de timp şi efort la început. Planificarea se face în etapa în care se 
pregăteşte obţinerea finanţării pentru a realiza un proiect, când fie aparent nu este 
timp suficient, fie nu se dă importanţă acestui aspect. 

 Îndeplinirea aşteptărilor printr-o planificare mai bună. Multe proiecte întâmpină 
dificultăţi deoarece există o diferenţă între aşteptările clientului şi ceea ce livrează 
echipa de proiect. 

 Rezolvarea mai rapidă a problemelor. Multe echipe cheltuiesc prea mult timp şi 
energie în rezolvarea problemelor, pentru că nu ştiu să le prevadă din timp. Aplicarea 
unui management adecvat al riscurilor asigură rezolvarea problemelor în minimum de 
timp.  

 Estimarea riscurilor viitoare înainte de apariţia problemelor. Toate metodologiile de 
management de proiect includ procese pentru identificarea şi managementul 
riscurilor. Managementul riscurilor conduce la identificarea problemelor potenţiale şi 
tratarea lor înainte de materializarea lor efectivă.  

 Comunicare şi management al aşteptărilor mai eficace. Comunicare formală şi 
informală cu clienţii, membrii echipei şi ceilalţi participanţi la proiect, pentru a reduce 
numărul situaţiilor surpriză. 

 Îndeplinirea nivelului de calitate fără a recurge la refacerea lucrărilor. Înţelegerea 
nevoilor clientului, pentru a le putea satisface.  

 Îmbunătăţirea managementului financiar. Buna definire a proiectului, estimarea mai 
precisă şi bugetarea pe baza unor proceduri formalizate determină urmărirea mai 
riguroasă a costurilor efective în raport cu bugetul planificat. Această rigurozitate 
îmbunătăţeşte predictibilitatea şi controlul financiar. În plus, vor fi disponibile mai 
multe informaţii pentru a fi posibilă stoparea mai rapidă a unui proiect neprofitabil.  

 Îmbunătăţirea procesului decizional şi concentrarea pe indicatori. Unul din aspectele 
mai sofisticate ale managementului de proiect este utilizarea de tehnici potrivite 
pentru colectarea şi interpretarea informaţiilor necesare pentru determinarea 
indicatorilor de performanţă. 

 Îmbunătăţirea mediului de lucru. Dacă gradul de succes al proiectelor creşte, apar 
beneficii intangibile, clienţii vor manifesta mai mult interes, echipa se va implica cu 
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mai multă responsabilitate, moralul va creşte.  

2.5. EVALUAREA PROIECTULUI 
În faza de planificare a proiectului se prevăd metode şi mijloace pentru monitorizarea 

şi evaluarea proiectului. După contractarea finanţării, de obicei autoritatea contractantă 
impune metode şi formate specifice pentru evaluare. Evaluarea proiectului este un proces 
complex, repetitiv, plictisitor, consumator de resurse, dar este un proces inevitabil, absolut 
necesar, pentru că este singura metodă eficace de a măsura succesul implementării unui 
proiect. 

Nevoia de evaluare se datorează următoarelor motive:  

 Financiare: finanţatorii doresc să ştie cum se cheltuie fondurile. 

 Politice: autorităţile centrale şi locale îşi dispută anumite programe. 

 Manageriale: experienţa insuficientă în conducerea programelor. 

 Intelectuale: criticii doresc mai multe informaţii. 

 Tehnice: definirea şi măsurarea rezultatelor programelor sociale este dificilă. 

 Legale: reglementările serviciilor sociale nu permit pieţei să regleze acest domeniu. 

 Epistemologice: Dezvoltarea bazei de cunoştinţe. 

Evaluarea proiectelor este necesară pentru: 

 Feedback. Feedback-ul este util pentru adaptarea proiectului la realitate şi pentru 
rezolvarea optimă a problemelor apărute, cum ar fi planificarea viitoare a proiectului. 

 Armonizarea vederilor părţilor implicate. 
 Raportarea către părţile implicate. 
 Îmbunătăţirea conducerii şi a rezultatelor proiectului, a eficienţei acestuia (evaluarea 

formativă). 
 Oferirea informaţiilor pentru luarea deciziei în legătură cu continuarea proiectului sau 

alegerea dintre mai multe alternative (evaluarea sumativă). 
 Evaluarea este procesul de determinare a valorii sau succesului în atingerea unor 

obiective predeterminate. Ea include următorii paşi: formularea obiectivelor, stabilirea 
criteriilor de măsurare a succesului proiectului, determinarea şi explicarea gradului de 
succes, recomandări pentru activitatea viitoare. 

Evaluarea reprezintă examinarea şi judecarea valorii, calităţii, cantităţii, semnificaţiei, 
nivelului sau condiţiei unui anumit aspect. (Soumelis) Etapele evaluării constau în stabilirea 
temei şi a obiectivelor evaluării, în estimarea resurselor (bugetului) necesar(e), în alegerea 
modului de evaluare, în pregătirea internă a evaluării şi realizarea evaluării. Realizarea 
evaluării constă în stabilirea criteriilor/factorilor/parametrilor a căror măsurare permite 
evaluarea succesului proiectului, stabilirea valorilor dorite pentru obiective, stabilirea modului 
de măsurare, măsurarea şi evaluarea - compararea mărimilor măsurate cu cele planificate şi 
evaluarea impactului obţinut. La sfârşitul evaluării se realizează raportul de evaluare şi 
valorificarea rezultatelor evaluării. 

Obiectivele evaluării şi parametrii evaluaţi: 

 Procesul de realizare a proiectului: management, proceduri, mecanisme, relaţii, 
învăţare, soluţii. 

 Performanţele proiectului prin raportare la obiectivele proiectului: 

 eficienţa: rezultate faţă de resurse, costuri reale faţă de costuri planificate 

 eficacitatea: obiective realizate faţă de obiective planificate, cantitatea şi calitatea 
rezultatelor. 

 Impactului proiectului este dat de participarea la program, vizibilitate, efecte de 
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multiplicare, efecte de antrenare, efecte de distorsionare, efecte întâmplătoare, 
neintenţionate, auxiliare. 

 Sustenabilitatea proiectului poate fi financiară (auto-finanţare), organizaţională 
(resursele umane), sau de piaţă (continuitatea la schimbări). 

 Auditul proiectului. 

Scopurile declarate ale evaluării proiectului: 

 Controlul asupra proiectului urmăreşte dacă programul este implementat în modul 
autorizat, dacă îşi atinge obiectivele, dacă beneficiarii şi publicul sunt satisfăcuţi, cum 
se situează proiectul în raport cu alte mijloace alternative de atingere a obiectivelor, 
care sunt efectele nescontate, mai ales cele negative. 

 Perfecţionarea implementării proiectului. 
 Acumularea de experienţă în managementul proiectelor (impact pe termen lung) şi 

diseminarea/perpetuarea bunelor practici. 

Un scop ascuns ale evaluării proiectului poate fi promovarea unei imagini mai bune 
decât în realitate a proiectului. Evaluarea poate fi făcută conform cu:  

 Modelul tradiţional bazat pe intuiţia şi pe experienţa evaluatorului. 

 Modelul “opinia expertului”, asemănător cu critica de artă. 

 Modelul cercetării sociale la care iau parte grupuri experimentale şi grupuri de control. 

 Evaluarea obiectivelor, măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor. 

 Modelul “cutiei negre”: 

 evaluarea performanţei şi/sau impactului, fără a lua în considerare procesele; 

 evaluarea “fiscală”, când contează numai bugetul şi rezultatele;  

 evaluarea responsabilităţii, dacă şi în ce măsură au fost folosite fondurile conform 
procedurilor stabilite pentru atingerea obiectivelor. 

 Modelul naturalist, când evaluatorul nu se concentrează numai pe obiectivele 
proiectului, ci caută să sesizeze toate aspectele legate de acesta. 

Obstacolele care pot apărea în calea evaluării proiectelor sunt reprezentate de sisteme 
de valori diferite, ca subiectivism şi partizanat, scopuri ascunse, atitudini diferite de optimism 
sau teamă, raportul de forţe dintre evaluator şi managerul de proiect. Ca tendinţe de viitor, 
sunt creşterea interesului pentru evaluare odată cu sporirea volumului resurselor alocate, 
punerea accentului pe măsurarea performanţei şi eficienţei cheltuirii resurselor, realizarea de 
evaluări tot mai sofisticate, pentru a putea cuantifica şi impactul non-economic al proiectelor. 

2.6. RAPORTAREA PROIECTULUI 
Raportarea proiectului se bazează pe scrierea de rapoarte referitoare la progresul 

proiectului. Periodic se scriu rapoarte pentru a descrie progresul proiectului, schimbările 
realizate, problemele apărute, etc. Informaţiile trebuie să fie clare şi concise.  

Rapoartele trebuie să fie KISS! Cu cât scriem mai puţin, cu atât greşim mai puţin! 

Raportarea proiectului cuprinde definirea rezultatelor obţinute, relevanţa proiectului, 
care sunt obiectivele urmărite, care este publicul ţintă, care este mesajul transmis prin 
implementarea proiectului, care sunt avantajele obţinute de organizaţia promotoare, 
evidenţierea obstacolelor, identificarea rezultatelor neplanificate, evidenţierea valorii 
adăugate de proiect. 

Raportarea ca formă, număr de exemplare, subiecte şi periodicitate se face conform 
cerinţelor contractului. Raportarea implică de obicei rapoarte intermediare, raport final, 
rapoarte de evaluare, rapoarte speciale la cererea autorităţii contractante. 

Rapoartele conţin de obicei rapoarte tehnice, rapoarte financiare, rapoarte narative, 



Modul: Management de proiect                                Proiect pilot nr. RO/03/B/F/PP-175017
 pentru întreprinderi mici şi mijlocii  

58/71 

anexe, ca tabele, grafice, materiale obţinute, declaraţii, etc. Rapoartele narative conţin date 
pentru identificarea proiectului şi a organizaţiei, descrierea activităţilor desfăşurate şi a 
rezultatelor obţinute, descrierea abaterilor faţă de planificarea iniţială şi a corecţiilor şi 
acţiunilor corective necesare, programul de activităţi pentru perioada următoare conform noii 
planificări, rezumatul cheltuielilor făcute faţă de bugetul iniţial. 

Anexele la rapoarte se întocmesc conform cerinţelor specifice ale autorităţii 
contractante. De obicei se referă la bugete de cheltuieli, bugete rectificate, declaraţii, liste de 
documente justificative pentru cheltuielile făcute (eventual copii pentru unele documente), 
copii după unele produse ale proiectului, fişe de manoperă pentru persoanele din echipa de 
proiect, etc. 

Raportul final include recapitularea a tot ceea ce s-a făcut pe parcursul implementării 
proiectului. 

CAPITOLUL 3: ROLUL ŞI PROFILUL MANAGERULUI DE PROIECT 
Managerul de proiect trebuie să aibă responsabilitatea pentru implementarea 

proiectului. Alegerea managerului de proiect trebuie făcută cu atenţie, grijă şi multă 
chibzuinţă, încă din faza de iniţiere a proiectului. De obicei, managerul de proiect trebuie să 
fie degrevat de alte sarcini, sau măcar să existe o formă specifică de recunoaştere a 
performanţelor acestuia. 

3.1. ORGANIZARE INTERNĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
Paşii necesari în organizarea internă pentru implementarea proiectului sunt: 

 Realizarea structurii interne a proiectului: 

 echipa de conducere a proiectului; 

 managerul de proiect; 

 echipa de proiect; 

 specialiştii responsabili pentru activităţile de realizare a produselor proiectului. 

 Identificarea furnizorilor şi a clienţilor interni. 

 Delegarea: investirea unei persoane cu autoritatea necesară îndeplinirii unei sarcini 
specifice. Persoana delegată devine responsabilă de modul de acţiune şi de 
consecinţele acesteia. Persoana care se deleagă rămâne responsabilă de 
îndeplinirea sarcinii respective. Avantajele delegării: se pot conduce mai multe 
activităţi simultan, se poate creşte calitatea deciziei, se poate scurta durata luării 
deciziei, se poate creşte satisfacţia muncii, permite reducerea şi flexibilitatea structurii 
organizaţionale. 

Managementul resurselor umane reprezintă o parte componentă a managementului 
de proiect care include procesele necesare pentru a utiliza cât mai eficace personalul 
implicat în proiect. Constă în planificarea organizaţională, identificarea, documentarea şi 
alocarea rolurilor responsabilităţilor şi interdependenţelor în proiect, formarea echipei de 
proiect, dezvoltarea echipei de proiect, dezvoltarea competenţelor individuale şi de grup ale 
membrilor echipei pentru sporirea performanţelor proiectului. 

Managerul de proiect este responsabil pentru managementul de proiect şi pentru 
resursele utilizate. Furnizează regulat rapoarte echipei de conducere a proiectului. Este de 
obicei responsabil de planificarea proiectului şi de amendarea acesteia, la nevoie. 

Echipa de proiect este coordonată de managerul de proiect şi include persoanele 
care derulează activităţile proiectului. Selecţia personalului echipei de proiect se face în 
funcţie de competenţele şi de rolurile necesare pentru realizarea activităţilor incluse în 
proiect.  

Echipa de proiect este alcătuită dintr-un număr mic de oameni, cu aptitudini şi pregătiri 
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complementare, devotaţi aceluiaşi scop şi aceluiaşi mod de abordare, pentru care sunt egal 
şi reciproc răspunzători. Echipa poate avea caracter permanent sau temporar. Echipa poate 
fi funcţională, matricială, de proiect. Pentru a conduce echipa de proiect trebuie să se ţină 
cont de analizarea rolurilor membrilor echipei, de definirea performanţelor aşteptate, de 
definirea rolurilor primare, secundare şi auxiliare, de definirea gradului de autonomie în 
luarea deciziilor, de comunicare eficientă, de stabilirea procesului de luare a deciziilor, de 
stilul de conducere. 

Dezvoltarea echipelor de proiect se realizează conform cu constituirea echipei de 
proiect, cu armonizarea echipei în cazul divergenţelor de opinii, cu normalizarea lucrului în 
grup conform cu diverse norme de comportament şi cu funcţionarea grupului. 

Dificultăţile care pot apărea în dezvoltarea echipelor de proiect sunt date de: 

 Lipsa de sprijin din partea managementului superior.  
 Neclaritatea obiectivelor şi a rezultatelor urmărite. 
 Lipsa de credibilitate a leaderului echipei. 
 Desemnarea fără selecţie a personalului echipei şi lipsa unei structuri bine definite a 

echipei. 
 Diferenţe de concepţii, priorităţi, interese şi opinii. 
 Concurenţa pentru poziţia de leader al echipei şi conflictele de rol. 
 Lipsa de angajament din partea membrilor echipei. 
 Probleme de comunicare. 
 Dinamismul mediului proiectului. 

Secretele succesului muncii în echipă pot fi asigurate de: 

 Implicarea conducerii prin modificarea sistemului de recunoaştere şi recompensare a 
meritelor în cadrul organizaţiei. 

 Conducerea echipei de un leader competent pentru toate rolurile pe care trebuie să le 
joace. 

 Existenţa unui regulament de funcţionare a echipei, roluri, responsabilităţi şi proceduri 
clare de lucru, definite pentru fiecare membru al echipei. 

 Număr maxim limitat de membri în echipele de proiect.  
 Succesul unui proiect este asigurat de crearea unei echipe puternice. 

În vederea constituirii echipei de proiect trebuie să se ţină seama de precizarea 
obiectivelor urmărite, a rezultatelor dorite şi a activităţilor de desfăşurat. Trebuie stabilite 
persoanele care vor participa în echipă, transferul de informaţii relevante despre proiect, de 
ce şi cât este de important proiectul pentru organizaţie, ce rol trebuie să îndeplinească 
fiecare dintre membrii echipei proiectului şi de ce, ce recompense pot urma după încheierea 
proiectului, ce probleme şi restricţii pot apărea şi ce dificultăţi poate ridica proiectul pentru 
fiecare dintre cei implicaţi. 

Stabilirea condiţiilor de lucru în echipă se realizează în funcţie de regulile ce trebuie 
respectate în cadrul proiectului, de importanţa conceptului de echipă pentru succesul 
proiectului, şi de necesitatea participării membrilor echipei la luarea deciziilor. 

Una din teoriile managementului arată că performanţele dorite se obţin atunci când 
managerul asigură fiecărui membru al echipei condiţiile necesare pentru a se afla într-o stare 
de auto-control, respectiv fiecare persoană trebuie să ştie ce performanţe trebuie să 
realizeze, să poată aprecia dacă ceea ce face este la nivelul aşteptărilor, să aibă mijloacele 
de a măsura rezultatele obţinute, să fie în măsură să ia decizii care să-i permită să satisfacă 
aşteptările şi să i se delege responsabilitatea şi autoritatea necesare pentru a ţine sub 
control procesul de lucru şi pentru a corecta abaterile minore inerente. 

3.2. CE TREBUIE SĂ FACĂ UN MANAGER DE PROIECT 
Sarcinile managerului de proiect sunt în principal următoarele: 

 Răspunde de realizarea obiectivelor şi a rezultatelor proiectului, prin motivarea şi 
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implicarea altor persoane (echipa de proiect). 
 Managerul de proiect nu este un administrator. El trebuie să influenţeze şi să 

conducă activităţile sau organizaţiile de proiect implicate, pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. 

 Identifică toate părţile interesate şi să asigure comunicarea cu/între acestea şi 
armonizarea cerinţelor şi necesităţilor acestora. 

 Conduce echipa de proiect. 
 Planifică proiectul în mod adecvat. 
 Rezolvă problemele ce apar. 
 Monitorizează şi ţine sub control proiectul. 
 Finalizează cu succes proiectul. 
 Utilizează eficace şi eficient resursele umane şi materiale. 
 Organizează colaborările (interne şi externe). 
 Raportează progresul proiectului. 

Cele 8 funcţii inerente ale managementului sunt planificarea, organizarea, formarea 
echipei de proiect, supervizarea, direcţionarea, controlul, coordonarea, inovarea, în timp ce 
funcţiile managerului de proiect sunt iniţierea, planificarea, organizarea, şi alocarea de 
personal, monitorizarea şi controlul, coordonarea şi comunicarea. 

Activităţile managerului de proiect sunt deosebit de complexe şi constau în: 

 Iniţiere 

 Mobilizare pentru şedinţa de lansare, stabilirea rolurilor şi a responsabilităţilor, 
definirea nevoilor de training, realizarea de ateliere de lucru, stabilirea 
infrastructurii pentru realizarea proiectului, pregătirea mecanismelor de 
asigurare a calităţii, stabilirea agendei şi a planurilor de lucru, planificarea de 
şedinţe, realizarea rapoartelor. 

 Planificare, organizare, alocare de personal:  

 realizarea planului de activităţi, alocarea resurselor necesare şi alocarea de 
resurse disponibile, organizarea pentru realizarea proiectului. Nu trebuie uitat 
că planificarea este o activitate continuă! 

 Monitorizare şi control:  

 buclă de feedback, control feed-forward 

Atenţie!!! PROIECTUL NU ESTE UN SISTEM INCHIS!! Un sfat desprins din viaţă: 
ACŢIONAŢI MEREU CU SPATELE PROTEJAT DE UN ZID! Dar mai întîi construiti acest 
zid: ECHIPA DE PROIECT! 

 Coordonare 

 Echipa de proiect 

 Parteneriate 

 Resurse şi activităţi 

 Interesele părţilor implicate 

Formarea echipei de proiect se face în funcţie de identificarea activităţilor ce trebuie 
desfăşurate în cadrul proiectului şi a competenţelor specifice pentru personalul necesar şi de 
alegerea persoanelor adecvate pentru derularea activităţilor incluse în proiect. 

De obicei este necesară intervenţia unui facilitator, care să ajute echipa să se 
obişnuiască să lucreze împreună. De multe ori, leaderul proiectului are şi rolul de facilitator. 
Acesta, trebuie să prezinte care sunt rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei, 
modul de lucru, frecvenţa întâlnirilor, modurile de comunicare şi de raportare, monitorizarea 
derulării proiectului. 
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Cele 5 elemente principale pe care le are în vedere managerul de proiect pentru 
coordonarea proiectului, sunt resursele umane, organizaţii şi instituţii implicate în realizarea 
proiectului, alocarea şi controlul resurselor; planificarea şi programarea activităţilor; 
selectarea subcontractorilor şi contractarea, interacţiunea cu mediul exterior proiectului. 

 Comunicare 

Cele 10 porunci de respectat de managerul de proiect pentru o bună comunicare şi un 
bun managementul de proiect: 

1. Nu minţiţi sau nu dezinformaţi niciodată un factor de decizie asupra 
importanţei relative a unei probleme. 

2. Căutaţi-vă prieteni în locuri neobişnuite. Unde-s doi puterea creşte. 

3. Nu trântiţi niciodată uşa la ieşire. Un factor de decizie nu trebuie să vă 
considere duşman doar pentru că aţi avut păreri diferite la un moment dat. 

4. Nu încercaţi să vă asumaţi toate meritele. Nimic nu este imposibil dacă nu 
contează cine culege laurii. 

5. Cuvântul să vă fie contract. Nu faceţi promisiuni pe care ştiţi că nu le puteţi 
respecta. 

6. Nu vă pierdeţi timpul cu cei care au deja o părere publică asupra unei 
probleme. Este mai productiv să influenţaţi factorii de decizie care se 
consideră neutri. 

7. Nu uitaţi niciodată să mulţumiţi în scris unei persoane care v-a ajutat la un 
moment dat. 

8. Nu bârfiţi. Să cunoaşteţi slăbiciunile factorilor de decizie este una, să le 
spuneţi şi altora este altceva. 

9. Când se schimbă regulile în timpul jocului nu vă înfuriaţi. Ceea ce nu puteţi 
schimba în timp util trebuie acceptat. 

10. Purtaţi mereu în buzunar un trifoi cu patru foi. Cel mai bun proiect se poate 
termina prost dacă nu există şi un pic de noroc. 

3.3. CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN MANAGER DE PROIECT 
Activităţile managerului de proiect: se împart în câteva categorii: 

Activităţi Urgente Puţin urgente

Importante
1. Crize 
2. Probleme presante 
3. Proiecte cu termen fix 

1. Acţiuni preventive 
2. Cultivarea relaţiilor 

interpersonale 
3. Planificare strategică 
4. Recunoaşterea noilor 
oportunităţi 

Puţin 
importante

1. Telefonice 
2. Corespondenţă, rapoarte 
3. Întâlniri 
4. Probleme minore, dar 

presante 
5. Activităţi mărunte 

1. Munca de rutină 
2. Corespondenţă 
3. Conversaţii telefonice 
4. Timp irosit 
5. Activităţi de recreere 

Calificarea managerului de proiect constă în: 

 Capacitatea de a face uz de instrumentele şi metodele specifice managementului de 
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proiect 
 Capacitatea de a respecta procedurile stabilite chiar şi atunci când este vorba de un 

proiect nou şi experimental 
 Capacitatea de a rămâne stăpân pe situaţie când riscul este mare şi pot apărea tot 

felul de probleme imprevizibile. Aplicarea în practică a managementului conflictelor 
sau a managementului schimbării. 

 Capacitatea de comunicare 
 Abilităţi de conducător eficient al activităţii în echipă. 

Competenţele managerului de proiect: 

 COMPETENŢE METODICE: experienţă în managementul proiectelor, familiaritate cu 
instrumentele managementului proiectului, aptitudini organizatorice, concentrarea pe 
obiectiv (gândire strategică), concentrarea pe esenţial, aptitudini didactice, experienţă 
în activitatea pe bază de proiecte. 

 COMPETENŢE DE SPECIALITATE: cunoaşterea aprofundată a specificului 
organizaţiei şi a unui domeniu de activitate, cunoştinţe generale despre conţinutul 
specific al proiectului, know-how în domeniul economic, organizare şi planificare, 
legislaţia în domeniul contractării. 

 COMPETENŢE MANAGERIALE: viziune şi strategie, motivare, negociere, depăşirea 
rezistenţei la schimbare, rezolvarea problemelor, alegerea obiectivelor, 
managementul timpului, planificare, financiare şi contabilitate, managementul 
resurselor umane, delegare, formarea echipei, managementul conflictelor. 

 COMPETENŢE PERSONALE: maturitate şi stabilitate psihică, capacitatea de a se 
impune, conduită corectă, autocontrol, deschidere spre nou, rezistenţă la stres, 
rezistenţă la frustrare, iniţiativă şi răspundere, creativitate şi iscusinţă în rezolvarea 
problemelor, loialitate faţă de sponsorul proiectului. 

 COMPETENŢE SOCIALE: experienţă şi capacitate de conducere, motivare a echipei 
şi delegare, experienţă şi aptitudini pentru munca în echipă, capacitatea de 
soluţionare a conflictelor. 

 COMPETENŢE DE COMUNICARE: experienţă şi aptitudini de negociere şi 
comunicare, siguranţă în prezentare, prezentări scrise şi orale, motivare, 
argumentare, aptitudini de exprimare verbală şi în scris, scriere, ascultare activă, 
vorbire, moderarea discuţiilor, limbi străine, limbaje, culturi. 

Câteva caracteristici definitorii pentru un manager de proiect:  

 Autoritatea reprezintă atributul managerilor, care pot uza sau abuza de el, pentru a 
acţiona în numele organizaţiei şi să-i facă şi pe ceilalţi să acţioneze. O dată cu 
autoritatea apare şi responsabilitatea. 

 Motivaţie: ceea ce-i determină pe oameni să se comporte într-un mod anume. 
Câteva idei utile pentru a fi aplicate de către manageri: întrucât oamenii reacţionează 
diferit la stimulente şi la diversele stiluri manageriale, rezolvarea problemelor trebuie 
abordată în ansamblul lor; restul echipei trebuind să rezolve problemele ca atare; 
evaluarea individuală a punctelor tari şi slabe ale unui angajat trebuie să se facă 
împreună cu acesta, şi trebuie încurajat să-şi pună în valoare întregul potenţial; 
întreaga echipă trebuie implicată încă din primele stadii ale proiectelor urmărite; toţi 
membrii echipei trebuie să aibă parte de activităţi interesante şi creative; echipa 
trebuie lăsată să ajute la luarea deciziilor; trebuie asigurată comunicarea continuă cu 
reacţii de răspuns specifice pozitive şi negative. 

 Motivare? “Pe oameni nu-i poţi motiva. Uşa aceasta este încuiată pe dinăuntru. Poţi 
crea un climat în care majoritatea oamenilor se vor motiva singuri, pentru a ajuta 
organizaţia să-şi atingă obiectivele.” (Robert Townsend, 1970) 

Dinamica de grup este definită ca fiind totalitatea schimbărilor adaptative care se 
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produc în structura de ansamblu a unui grup, ca urmare a unor schimbări survenite într-o 
parte oarecare a acestuia. Dinamica de grup implică stăpânirea tehnicilor de conducere a 
reuniunilor, formarea echipei şi lucru în echipă, stimularea creativităţii şi competenţe în 
relaţiile interpersonale cum ar fi capacitatea de comunicare şi empatia. 

Empatia presupune capacitatea de a te pune în situaţia celuilalt, pentru a înţelege cât 
mai exact ce simte şi cu ce se confruntă. Capacitatea de empatie depinde de depăşirea 
stereotipurilor/prejudecăţilor, înţelegerea sistemului de valori al celorlalţi (capacitatea de a 
vedea lumea prin ochii celuilalt), evaluarea diferenţelor. 

3.4. COMUNICAREA 
Comunicarea este necesară pentru ca să fim receptaţi (ascultaţi sau citiţi), să fim 

înţeleşi, să fim acceptaţi, sa provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau 
atitudine). Comunicarea este un proces interpersonal de transmitere şi receptare a unor 
simboluri cărora le sunt ataşate sensuri. 

Comunicarea constă în abilitatea de a comunica, dorinţa de a comunica, eficienţa 
comunicării. Fără comunicare nu se poate planifica sau organiza, nu se poate avea 
încredere în echipa de proiect, nu se poate rezolva un conflict, soluţiona (sau evita) o 
problemă. Comunicarea reprezintă tot ceea ce doreşte emiţătorul să spună, tot ceea ce ar fi 
necesar de spus, tot ceea ce ar dori să se spună, inclusiv de alţii, tot ceea ce a zis, ceea ce 
crede receptorul că i-a fost spus, ceea ce aşteaptă să i se spună, ceea ce ascultă, ceea ce 
înţelege, ceea ce admite, ceea ce reţine, ceea ce simte. O bună comunicare conferă echipei 
un sens al implicării şi o recunoaştere a propriei lor valori. 

Competenţele de comunicare pot fi: 

 Directe: competenţe lingvistice, discursive, situaţionale, paraverbale (exprimare, 
expresivitate, ritm, ton, accent, pauze, respiraţie) 

 Indirecte: competenţe psiho-lingvistice, intelectuale, sociale, culturale, informaţionale 
(vocabular, ortografie, gramatică, gesturi, mimică, privire, etc.). 

Comunicarea este tranzacţională, complexă, inevitabilă, continuă. Comunicarea se 
învaţă şi are mai multe componente în funcţie de procesul de comunicare: context, mediul 
fizic, climatul, comunicatorul, mesajul, canalul de comunicare, zgomotul de fond, barierele, 
feedback. 

Barierele care pot apărea în calea comunicării la receptare sunt supraîncărcarea cu 
informaţie, zgomotele perturbatoare, valorile receptorului. Pot apărea bariere de înţelegere, 
datorate canalelor prea lungi, mesajelor neadecvate, expresiilor vagi, diferenţelor în statutul 
interlocutorilor, inabilitatea de a asculta. Pot exista şi bariere de acceptare, cum ar fi 
prejudecăţile sau conflictele interpersonale. 

Feedback-ul în comunicare este în dublu sens: 

 Oferim feedback când ne referim la acţiuni concrete, aducem argumente, descriem 
nu evaluăm, folosim termeni neutri, aducem critici în discuţii individuale nu în grup, 
formulăm opinii clar şi concis. 

 Primim feedback când ascultăm atent, identificăm neclarităţile şi divergentele de 
opinie, ne stăpânim reacţiile exagerate, parafrazăm şi ne verificăm percepţiile, cerem 
exemplificări. 

Comunicarea are succes când îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii: mesajul emis 
să fie recepţionat (ascultat, văzut, citit, mirosit, pipăit), mesajul recepţionat să fie înţeles, 
decodificat, mesajul înţeles să fie acceptat. Impactul mesajului să provoace o reacţie, o 
schimbare de atitudine, gândire sau comportament favorabilă celui care a expediat mesajul, 
să asigure acumularea de informaţii, stabilirea unei mai bune relaţii cu interlocutorul. 

Eşecul în ascultare apare datorită lipsei de concentrare, lipsei de interes. Eşecul în 
ascultare poate apărea şi dacă eşti preocupat de altceva, dacă nu ai încredere în ceea ce ţi 



Modul: Management de proiect                                Proiect pilot nr. RO/03/B/F/PP-175017
 pentru întreprinderi mici şi mijlocii  

64/71 

se spune, sau nu ai capacitatea de a urmări argumentele interlocutorului. 

3.5. ROLURILE UNUI MANAGER DE PROIECT 
Rolurile managerului de proiect constau în principal în enunţarea politicii, stabilirea 

priorităţilor şi delegarea autorităţii. Managerul de proiect trebuie să aibă rolul de: 

 COORDONATOR: deţine autoritatea supremă în controlul resurselor şi este 
răspunzător pentru realizarea obiectivelor. Trebuie să provoace prin intermediul 
echipei de proiect, schimbările necesare realizării obiectivelor proiectului. 

 LEADER: exercitarea autorităţii şi influenţei asupra oamenilor care muncesc fie 
pentru proiect fie în mediul local. Defineşte etica, normele şi valorile echipei de 
proiect, stabileşte atmosfera de lucru şi modul de abordare a diferitelor sarcini ale 
proiectului. Are capacitate de conducere, motivare. 

 DIPLOMAT (mediator, negociator). Trebuie să asigure controlul frontierelor 
proiectului, resursele proiectului, aprovizionarea şi serviciile necesare, sprijinul politic. 
Trebuie să fie receptiv, să aibă intuiţie şi capacitate de negociere. Să fie “şeful 
galeriei”. Să fie un bun confesor. Să fie protector. 

 ŞEFUL GALERIEI” în cadrul echipei de proiect: încurajarea membrilor echipei să 
continue drumul spre atingerea obiectivelor iniţial stabilite 

 CONFESOR în cadrul echipei de proiect şi în afara acesteia: implicare personală 
pentru a-i asculta pe ceilalţi membri ai echipei: probleme, idei de îmbunătăţire, 
dorinţe, opinii, etc.; menţinerea unei comunicări efective şi eficiente între membrii 
echipei şi între aceştia şi beneficiarii proiectului; crearea unui climat deschis, 
democratic, atît pentru comunicarea pe orizontală, cît şi pe verticală 

 PROTECTOR pentru echipa de proiect: participare activă la susţinerea activităţilor 
membrilor echipei proiect; verificarea măsurii în care membrii echipei pot să se 
implice în luarea deciziilor pentru bunul mers al proiectului 

Rolurile leaderului echipei de proiect: 

 Reprezentare 

 Reprezentant al echipei de proiect în relaţia cu autoritatea contractantă, cu 
directorii organizaţiilor partenere şi cu beneficiarii proiectului. Menţinerea 
relaţiilor cu celelalte părţi implicate în derularea proiectului. 

 Manager al proiectului: responsabil pentru derularea întregului proces care 
duce la obţinerea rezultatelor prevăzute în cadrul proiectului. 

 Conducător al echipei de proiect şi membru în echipa de proiect: realizarea sarcinilor 
ce decurg din acest rol, participarea la întâlniri, evaluarea activităţilor, acţiuni 
corective şi preventive, raportări, etc., motivarea şi coordonarea membrilor echipei în 
vederea atingerii obiectivelor urmărite, măsurarea rezultatelor obţinute, 
recunoaşterea meritelor membrilor echipei de proiect.  

 Alocarea de resurse: asigurarea resurselor necesare pentru derularea proiectului: 
timp, fonduri, training, specialişti din exterior, facilităţi, etc. 

 Eliminarea perturbaţiilor / abaterilor şi iniţierea de acţiuni de îmbunătăţire 

 Coaching pentru echipa de proiect: participare activă la activităţile desfăşurate 
de echipa de proiect, implicare personală pentru a-i asculta pe ceilalţi membri 
ai echipei. Idei de îmbunătăţire, dorinţe, opinii, etc., verificarea măsurii în care 
membrii echipei înţeleg să se implice în luarea deciziilor pentru bunul mers al 
proiectului. 

 Trainer: sprijin acordat noilor membri ai echipei de proiect, sau pentru 
formarea de noi echipe de proiect în cadrul organizaţiei. 
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 Monitorizare, comunicare, diseminare: facilitator al comunicării în cadrul echipei de 
proiect şi în afara acesteia. Menţinerea unei comunicări efective şi eficiente între 
membrii echipei şi între aceştia şi beneficiarii proiectului. Crearea unui climat deschis, 
democratic, pentru comunicarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală 

Puterea managerului de proiect provine din legitimitatea poziţiei ocupate, 
personalitatea şi competenţa managerului de proiect, precum şi capacitatea de motivare / 
recompensare / pedepsire. 

3.6. MANAGERUL DE PROIECT: LEADER SAU MANAGER 
Literatura de specialitate menţionează diferenţele dintre manageri şi lideri. Enunţuri 

relativ clasice în domeniu sunt: „Majoritatea organizaţiilor sunt prea mult administrate şi prea 
puţin conduse.” (John Kotter) „Managerii fac lucrurile în mod corect, dar leaderii adevăraţi fac 
cel mai corect lucru.” Cu alte cuvinte, leadership înseamnă abilitatea de a crea o viziune 
atrăgătoare, de a o transpune în practică şi de a o susţine prin antrenarea oamenilor. 

Cele 4 criterii care definesc capacitatea de a conduce, sunt: 

 Viziunea: arta de a vedea lucrurile invizibile. 

 Comunicarea: transmiterea viziunii. 

 Încrederea: punerea viziunii în practică. 

 Deprinderi, aptitudini personale: management de sine, perseverenţă, devotament, 
integritate, cutezanţă, disponibilitate de asumare a riscurilor, curiozitate, dăruire, 
dorinţă de auto-perfecţionare. 

Trăsăturile caracteristice ale unui leader: 

 Este mai degrabă proactiv decât reactiv, nu atât răspunzând unor idei, cât mai ales 
conturând altele. 

 Are o atitudine personală activă faţă de ţeluri şi obiective. 

 Găseşte moduri noi de abordare a problemelor vechi. 

 Stârneşte adesea emoţii puternice în rândul celorlalţi. 

Stilul de conducere reprezintă atitudinea generală urmată de conducere pentru realizarea 
sarcinilor. Exemplul de model bidimensional de conducere identifică patru categorii de lideri, 
prin analiza preferinţelor în modul de lucru: 

Matricea stilurilor de conducere: 

mare 
Relaţionist Integrat 

Orientare 
spre relaţii 

Izolat Dedicat 
mică 

mare mică Orientare spre sarcini  
 

 Orientarea spre sarcini - task orientation - în ce măsură dirijează leaderul efortul grupului 
către realizarea scopului? Acţiuni implicate: iniţiere, organizare, direcţionare, coordonare. 

 Orientarea spre relaţii - relation orientation - în ce măsură stabileşte leaderul relaţii în 
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cadrul grupului? Acţiuni implicate: comunicare, delegare, încurajare, rezolvarea 
problemelor, abordarea conflictelor. 

Tipuri de manageri de proiect, după modelul tridimensional al stilurilor de leadership: 

Stilul 

FFAACCIILLIITTAATTOORRUULL CCOONNDDUUCCĂĂTTOORRUULL IIDDEEAALLIntegrat 

Izolat DDEEZZIINNTTEERREESSAATTUULL BBIIRROOCCRRAATTUULL

Dedicat 
AAUUTTOOCCRRAATTUULL DDEESSPPOOTTUULL LLUUMMIINNAATT

Relaţionist SSUUPPOORRTTEERRUULL CCAAPPUULL DDEE FFAAMMIILLIIEE

Implicare personală Mică 
 

Mare 

 Autocratul: nu are încredere în membrii echipei, nu este agreat de aceştia, se 
concentrează asupra sarcinilor imediate. 

 Despotul luminat: ştie ce vrea şi ştie cum să obţină ceea ce vrea, nu creează 
resentimente în cadrul echipei. 

 Suporterul: este interesat în primul rând de armonia grupului. 

 Capul de familie: are încredere în oameni şi îl interesează în primul rând dezvoltarea 
grupului. 

 Facilitatorul: evită să ia decizii tranşante, se lasă uşor influenţat, nu rezistă la stres, nu 
urmăreşte rezultatele. 

 Conducătorul ideal: are o mare capacitate de motivare a membrilor echipei, stabileşte 
criterii înalte de performanţă, apreciază şi tratează diferenţiat membrii echipei, preferă să 
lucreze în echipă. 

 Dezinteresatul: nu se implică în activitatea grupului, este pasiv sau negativist. 

 Birocratul: aplică strict regulile şi procedurile, monitorizează şi controlează complet 
situaţia, este conştiincios în raportări. 

Exemple de stiluri de management (Rensis Likert): 

 Managerul autoritar: îi sileşte pe oameni să facă exact cum li se spune. 

 Managerul autoritar, dar binevoitor: foloseşte mai curând morcovul, decât băţul, pentru a-
i convinge pe oameni să facă aşa cum li se spune. 

 Managerul dispus să se consulte: se consultă cu colegii cu funcţii mai mici, chiar dacă, 
în cele din urmă, tot el decide. 

 Managerul participativ: încurajează subordonaţii să ia hotărâri împreună, iar apoi 
veghează pentru a se asigura că aceştia îşi ating scopurile. 
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Exemple de stiluri de management: (Lippit şi White) 

Stil Autocratic Democratic Laxist 

Determinarea 
politicilor 

Toate politicile sunt 
stabilite de 
responsabil. 

Toate politicile 
generează discuţii şi 
decizii în grup. 

Libertate completă 
lăsată pentru decizii 
individuale sau de grup, 
fără intervenţia 
responsabilului. 

Alegerea 
tehnicilor şi a 
etapelor de 
realizare a 
activităţilor 

Tehnicile şi etapele 
sunt dictate pe 
parcurs de 
responsabil. Grupul 
nu ştie ce va urma să 
facă. 

Desfăşurarea etapelor 
este urmarea 
discuţiilor în grup. 
Dacă responsabilul 
propune tehnici, de 
fapt indică mai multe 
posibilităţi şi lasă 
grupul să aleagă. 

Responsabilul procură 
grupului anumite 
instrumente şi furnizează 
informaţii la cerere, dar 
nu ia iniţiativa de a 
participa la discuţii. 

Repartiţia 
sarcinilor 

Responsabilul 
impune fiecăruia 
sarcina şi colegul de 
lucru. 

Membrii pot lucra cu 
cine vor din echipă. 
Repartiţia sarcinilor se 
face după discuţii în 
grup. 

Responsabilul se abţine 
să participe la repartiţia 
sarcinilor şi a colegilor 
de lucru. 

Atitudinea în 
raport cu criticile 
şi laudele 

Responsabilul 
"personalizează" 
criticile şi laudele. 

Responsabilul este 
obiectiv şi funcţional. 
Se străduieşte să fie 
un membru egal al 
grupului, evitând să 
ocupe un loc prea 
important. 

Responsabilul face rar 
comentarii asupra 
activităţilor membrilor. 
Nu intervine decât dacă 
este solicitat. Nu 
încearcă să evalueze 
sau să regleze cursul 
evenimentelor. 

Pentru adoptarea celui mai bun stil de conducere, un leader trebuie să perceapă 
“corect” situaţia, să adopte stilul adecvat pentru situaţia dată, să fie capabil să determine 
cursul evenimentelor în raport cu interesele grupului.  

Profilul optim al leaderului trebuie să cuprindă competenţe manageriale, competenţe 
informaţionale/informatice, competenţe psiho-sociologice. Trebuie să fie capabil să acţioneze 
în context multicultural şi să urmărească continuu auto-perfecţionarea. 

Cele 10 principii care trebuie aplicate pentru îmbunătăţirea capacităţii de conducere: 

 Căutaţi permanent modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor angajaţilor. 
 Coordonaţi activitatea în diferitele domenii reprezentate în echipa de proiect. 
 Stimulaţi-i pe toţi să-şi spună părerile în cadrul adunărilor periodice. 
 Înfrânaţi-vă dorinţa de a face observaţii. Dacă împuşti solul, el nu va mai aduce soluţii 

problemelor întâlnite. 
 Convingeţi-vă că ceilalţi înţeleg ceea ce faceţi. 
 Întrebaţi-vă subordonaţii: “Cu ce vă pot ajuta?”. Astfel le oferiţi şansa de a fi ascultaţi de 

conducere. 
 Trimiteţi-i pe angajaţi la perfecţionare. Prezenţa continuă nu este garanţia unor 

performanţe maxime. 
 Un ordin fără dată limită de îndeplinire şi fără posibilităţi de verificare nu-şi merită numele. 
 Repetiţia este modul ideal de pregătire pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare. 
 Conducerea superioară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor. Delegarea 

responsabilităţii este ineficientă. În acest caz, exemplul personal este esenţial. 

În concluzie, un bun manager de proiect percepe “corect” situaţia şi adoptă stilul 
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adecvat pentru respectiva situaţie, este capabil să determine cursul evenimentelor în raport 
cu interesele grupului şi cu interesele celorlalte părţi implicate în realizarea proiectului. Are 
competenţe manageriale şi de leadership, de comunicare, motivare, informaţionale şi 
informatice, competenţe personale şi sociale, este capabil să acţioneze în context 
multicultural, urmăreşte continuu auto-perfecţionarea proprie şi a celor din echipa de proiect. 

Un bun management de proiect înseamnă: 

Obiectivele FinalizareaExperienţăproiectului proiectului

 
Din nefericire, în realitate adesea se observă un alt ciclu specific managementului de 

proiect:: 

 

Rezultate 
Echipa de Planul 

proiect proiectului

Pedepsirea 
nevinovatului Promisiuni Învinuire Recompensarea neîndeplinit

Rezultate - Echipă de Confirmarea şi mai multe super-eroi minciunii minciuni . . .

neimplicării 
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 Studii de caz, exemplificări 

Exerciţiu: Elaboratorul ideal de propuneri de proiecte 
Completaţi tabelul de mai jos, în mod individual, urmărind indicaţiile de mai jos. Pentru acest 
exerciţiu aveţi 10 minute la dispoziţie.  

Cât de importante vi se par următoarele calităţi pentru un elaborator ideal de propuneri de proiecte? 

(bifaţi în coloana corespunzătoare opiniei Dvs.: 
 1 = deloc necesar, 2 = puţin necesar, 3 = necesar, 4 = absolut necesar.) 

Uniţi cu o linie frântă punctele marcate în coloane pentru fiecare categorie de calităţi, pentru a 
vizualiza profilul elaboratorului ideal de propuneri de proiecte. 

Completaţi lista cu orice alte calităţi pe care le consideraţi necesare pentru un elaborator ideal de 
propuneri de proiecte. Notaţi şi aceste calităţi suplimentare. 

 1 2 3 4 

1. Expert în domeniul tehnic abordat, în teorie sau în practică     

2. Expert în domeniul financiar şi economic     

3. Calificare formală ca profesor sau traducător     

4. Competenţă în exprimare scrisă     

5. Competenţă în culegerea de informaţii     

6. Abordare logică, cronologică, structurată a informaţiilor     

7. Poziţie ierarhică înaltă în organizaţia promotoare     

8. Încredere in sine     

9. Dorinţa de a-i convinge pe ceilalţi     

10. Dorinţa de progres personal     

11. Capacitate de comunicare cu restul organizaţiei     

12. Aptitudini manageriale     

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

TEST de cunoştinţe:  
Ce este un proiect? 
 

Ce asemănări există între managementul de proiect şi managementul activităţilor curente dintr-o 
organizaţie? 
 

Dar deosebiri? 
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Câte părţi sunt interesate de realizarea unui proiect? 

 O parte: Organizaţia care propune proiectul  Două părţi: organizaţia care realizează 
proiectul şi organizaţia finanţatoare 

 O parte: Organizaţia care conduce proiectul  Mai multe părţi, şi anume:  
 

Ce faze are managementul de proiect? 

 Redactarea propunerii de proiect  Evaluarea rezultatelor proiectului 

 Implementarea proiectului  Raportarea proiectului 

 Evaluarea progresului proiectului  Contractarea proiectului 

 Planificarea proiectului  Organizarea pentru derularea proiectului 

 Analiza proiectului  Evaluarea propunerii de proiect 

Ce elemente esenţiale trebuie să conţină o propunere de proiect? 
 

Întocmirea bugetului proiectului se face în faza de planificare a proiectului? 

 Da  Nu 

Care sunt principalele metode de determinare a bugetului pentru un proiect? 
 

Ce caracteristici sunt specifice cheltuielilor eligibile pentru un proiect? 

 Necesare pentru realizarea activităţilor 
incluse în proiect  Determinate la valoarea pieţei particulari 

 Suficiente pentru realizarea activităţilor 
incluse în proiect  Efectuate până la contractarea proiectului 

 Reale şi realizabile  Efectuate pe tot parcursul ciclului de viaţă al 
proiectului 

 Eficiente  Efectuate după contractarea proiectului 

 Corespunzătoare organizaţiei care 
derulează proiectul  Necesare şi suficiente pentru realizarea 

activităţilor incluse în proiect 

Ce roluri are managerul de proiect? 
 

Ce criterii trebuie să îndeplinească o propunere de proiect? 

 Concizie  Să implice toată organizaţia promotoare 

 Să aibă caracter de inovaţie  Claritate 

 Specializare strictă  Să fie interesantă 

 Să fie general valabilă  Să nu necesite cofinanţare 
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